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Izvleček 
 
Diplomsko delo analizira stroške, ki nastanejo pri gradnji oz. izvedbi gradbenih, obrtniških in 
inštalacijskih del.  
Ugotavljanje stroškov del v zgodnjih fazah projekta je obsežno in zahtevno, zato se poslužujemo 
poenostavljenih modelov za napovedovanje skupnih stroškov objekta, kot je npr. Stoyev model. V 
diplomskem delu smo napovedali stroške objektov s tem modelom na 4 že zgrajenih stavbah – dveh 
poslovnih objektih in dveh stanovanjskih objektih ter jih primerjali z dejanskimi. Nadalje smo 
ugotovili odstopanja in razloge zanje. Po modelu Stoy smo sicer dobil natančnost rezultatov, kot jih 
predvideva avtor, vendar je povprečno odstopanje še vedno veliko. 
 
Nadalje smo ugotavljali vpliv izbire materialov za konstrukcijo in finalizacijo objekta na skupne 
strošče projekta. S pravilno izbiro lahko zmanjšamo ključne stroške že v fazi razvoja projekta. V ta 
namen smo izvedli analizo popisov že zgrajenih objektov in identificirali tiste postavke, ki sestavljajo 
večji delež celotne vsote finančnih odlivov na projektu. Pri analizi popisov smo ugotovili, da je 
najdražja postavka konstrukcija objekta in zunanji ovoj objekta – fasada in okna. Večji strošek 
predstavljajo še posamezna obrtniška dela ter naprave elektro in strojnih inštalacij. 
 
Pri odločanju o prodaji objekta se velikokrat izkaže kot konkurenčna prednost tudi možnost prodaje le 
do določene gradbene faze dokončanega objekta. Kupec v tem primeru želi vedeti, koliko bo moral še 
investirati v dokončanje objekta. V ta namen smo izračunali deleže vrednosti stroškov GOI del, ki so 
potrebni za dokončanje določene gradbene faze. Faze gradnje smo primerjali posebej med poslovnimi 
in posebej med stanovanjskimi objekti. Izkazalo se je, da se v prvih treh fazah pojavijo večje razlike 
zaradi zahtevnosti zemeljskih del in temeljenja. Kasnejše faze pa se z manjšo razliko skoraj ujemajo. 
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Abstract 
 
The thesis analyzes the costs that occur in construction process, during execution of construction and 
craft and installation phases. 
The determination of costs in the early stages of the project is demanding, therefore it is desired to use 
simplified cost prediction models, such as the model proposed by Stoy. IN this thesis, costs of 4 
already completed buildings were predicted by using the Stoy model and compared to the actual total 
costs. Two residential and two office buildings were selected in the analysis. The accuracy of the 
obtained results was within the limits set by Stoy, however the discrepancies were still large.  
Further, the influence of construction materials selection upon the total costs of the buildings was 
determined. The cost of the project can be decreased by appropriate selection of materials already in 
the development phase. An analysis of the bills of quantity was carried out for the buildings under 
consideration. The items bringing the largest contribution to the total cost were identified by ABC 
analysis. The analysis that was carried out shows that the most expensive item is the bearing structure 
and the envelope (façade and windows). Other high costs are selected craft works and electrical and 
mechanical works. 
 
When deciding on the sale of the building, selling an uncompleted building may be a competitive 
advantage. In this case, the buyer wants to know how much money will have to be invested into the 
building in order to complete it. For this purpose, we calculated the proportion of costs necessary for 
the completion of separate construction phases. These construction phases were compared between 
office building projects and residential building projects – especially the latter. The results obtained 
show that during the first three stages there were differences due to the complexity in earthworks and 
foundations. In the last stages the differences were very small, they practically matched. 
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1 UVOD 
 
1.1 Predstavitev problema 
 
Gradbena podjetja se v fazah izvedbe projekta srečujejo z mnogimi odločitvami, ki so pogosto 
povezane s stroški. Za odločitev investitorja o smotrnosti začetka izvajanja investicije je predvsem 
pomembna ocena stroškov, ki jih bo prinesla izvedba projekta. Vsak projekt poteka preko večih faz 
projektiranja; od idejnega projekta, do projekta za gradbeno dovoljenje in projekta za izvedbo. Sama 
ocena stroškov gradnje se seveda z izpopolnjevanjem projektne dokumentacije približa končni realni 
vrednosti. Vendar pa odločitev za izvedbo projekta večinoma temelji na oceni, ki je narejena z zelo 
malo poznanimi parametri. Parametre nam podajo občinski prostorski načrti ter omejitve zaradi 
zahtevane varnosti, na podlagi teh pogojev pa morajo investitorji sprejeti odločitev.  
 
V fazi izdelave projektne dokumentacije lahko izdelamo več variant gradnje objekta, z njihovo 
medsebojno primerjavo in z ekonomično izbiro rešitve pa lahko znižamo stroške tudi do 30 % 
(Pšunder, 2008). Kakšne vgradnje materiale izberemo in kako jih vgradimo pogojujejo izkušnje, ki jih 
imamo iz predhodno izvedenih projektov. Te izkušnje nam tudi najbolj pripomorejo pri znižanju 
stroškov investicije. V ta namen so potrebne analize popisov že izvedenih objektov in detajlna analiza 
le-teh. 
 
V praksi se pogosto zgodi, da investitor objekt dokonča le do določene gradbene faze. Pri oceni 
celotnega izdatka gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del mora tako upoštevati, da bo zgradil objekt 
samo delno. Pri investicijski oceni je potrebno upoštevati samo del stroškov, ki jih bo imel investitor z 
izgradnjo objekta. Kupec delno izgrajene nepremičnine mora na drugi strani upoštevati dejstvo, da bo 
moral vložiti določena lastna sredstva in dokončati projekt. Investitor in njegov kupec morata tako 
poznati načine za določitev dodatnih vlaganj v objekt za njegovo dokončanje. 
 
1.2 Namen diplomske naloge 
 
Namen diplomske naloge je v prvi vrsti ugotoviti uporabnost modela, ki so ga razvili Stoy in sodelavci 
(Stoy, 2008). Sam  model je namenjen izdelavi ocene investicij v zgodnjih fazah, ko je znanih le malo 
parametrov, ki določajo objekt. Ob tem je potrebno omeniti, da je ta model izdelan za razmere v drugi 
državi in se razlikuje od slovenskih razmer. Z primerjavo izračuna po modelu in z realnimi stroški 
projekta bi lahko ugotovili razliko in pričakovana odstopanja od prave vrednosti. 
 
Celoten strošek gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del je seštevek posameznih postavk z 
upoštevanimi enotnimi cenami. Zahtevnejše, obsežnejše postavke nam praviloma podajo večji 
prispevek k končni ceni, manjše postavke pa manjši prispevek k stroškom izvedbe del. V diplomski 
nalogi želim analizirati popise del in njihovih postavke. Ugotoviti želim, katera dela doprinesejo 
največji izdatek in pri katerih delih moramo biti še posebej pozorni pri izbiri materiala in načinu 
vgradnje. Ta podatek bi nam tudi pokazal, kje na projektu lahko največ privarčujemo in katere 
postavke so zanemarljivo majhne. 
 
Tretji cilj naloge je določiti odstotek stroškov izvedenih del glede na dokončanost posamezne faze. Z 
analizo popisov del glede na izvedbo v določeni gradbeni fazi bomo ugotovili, kakšne so razlike, če se 
odločimo za obrtniška dela, kjer je prisotno mokro vgrajevanje oziroma suho-montažno vgrajevanje 
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materialov. Ugotovili bi radi tudi razliko pri razporeditvi stroškov pri objektih z zahtevnejšimi geo-
tehničnimi deli in objekti z enostavnim izkopom in temeljenjem.   
Vsi cilji naloge so namenjeni lažji odločitvi investitorja glede gradnje. Ugotovitve bodo pomagale k 
odločitvi o gradnji, načinu gradnje ter izbiri materiala.  
V diplomski nalogi bom tako analiziral štiri gradbene objekte, ki so že zgrajeni in so v fazi 
eksploatacije. Dva objekta sta stanovanjska, dva pa se uporabljata za poslovne prostore - pisarne.  
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2 PREDSTAVITEV METOD  
 
2.1 Splošno 
 
Investitor gradbenega projekta želi v fazi idejne zasnove dobiti zanesljivo oceno skupnih stroškov 
projekta, da se na podlagi te ocene lažje odloči o nadaljevanju ali opustitvi projekta. Pri določitvi cene 
igra pomembno vlogo dejstvo, da imamo v začetnih fazah projekta na razpolago le majhen obseg 
podatkov. Tradicionalna metoda za določitev cene temelji na podlagi popisov, ki ima pri kompleksnih 
projektih zelo veliko postavk. Za oceno moramo ovrednotiti količinsko in stroškovno vsako postavko. 
V končnem smislu to pomeni, da je potrebno vložiti v izdelavo oz. določitev stroškov relativno veliko 
virov (časa, denarja) že v začetni fazi projekta, ko še nismo prepričani, ali bomo s projektom sploh 
nadaljevali. 
 
V začetni fazi načrtovanja imamo na razpolago samo idejno zasnovo, iz katere je možno dobiti samo 
določene postavke, ostale pa lahko samo ocenimo glede na izkušnje. Zaradi težavnosti določitve cene 
GOI del se je pokazala potreba po modelu, ki bi na podlagi idejne zasnove približno ocenil vrednosti 
stroškov. Rešitev tega problema bi bila velika zbirka podatkov, ki bi jih pridobili iz že končanih 
projektov. Težava pri oblikovanju take baze je seveda zbiranje podatkov, ki so zaradi doseganja 
konkurenčnosti in uspešnosti investitorskih podjetij zaupne narave.  
 
Ugotovljeno je bilo, da pri določanju stroškov projekta pomagajo strokovnjakom predvsem izkušnje, 
vendar se ne moremo vedno zanesti izključno nanje. Tako so se začeli v začetku sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja naprej razvijati modeli za določanje stroškov gradbenega objekta v zgodnji fazi 
projekta, ki potrebujejo le malo vhodnih parametrov globalne narave. V začetku so takšni modeli 
temeljili predvsem na statističnih metodah in linearni regresiji, kasneje, v osemdesetih letih, pa so jih 
celovito podprli z uporabo računalnikov. Strokovnjaki so modele razvijali glede na okolico, v kateri so 
delovali. 
Tako v člankih najdemo tri metode ugotavljanja cen projektov. 
 
2.2 Kratek opis metod 
 
Regresija 
 
Regresija se v statistiki uporablja za modeliranje odvisnosti dveh ali več spremenljivk. Regresijski 
modeli se torej uporabljajo za napovedovanje vrednosti neke spremenljivke. Najpogosteje na 
populaciji merimo 2 podatka oz. vrednosti dveh slučajnih spremenljivk, zanima pa nas vrsta odvisnosti 
med tema dvema slučajnima spremenljivkama. 
  
Linearna regresija 
 
Linearna regresija je metoda po kateri določimo regresijsko premico, ki ustreza enačbi  
Y = β0 + β1X. 
β0 … regresijska konstanta 
β1 … regresijski koeficient 
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Regresijska konstanta je vrednost funkcije, ko je vrednost neodvisne spremenljivke X enaka 0. 
Regresijski koeficient pa je vrednost, ki kaže, za koliko se spremeni vrednost regresijske funkcije Y, 
če se vrednost neodvisne spremenljivke X poveča za 1. 
 
Nevronska mreža 
 
Nevronska mreža je način za obdelavo informacij, ki deluje po vzoru človeških ali živalskih 
možganov. Nevroni, osnovni gradniki nevronskih mrež, so t.i. pragovne funkcije, ki imajo več 
različno uteženih vhodov in en izhod ter so med seboj povezani. Najenostavnejše nevronske mreže 
imajo le en nivo oz. sloj, pri bolj kompliciranih nevronskih mrežah pa je teh nivojev lahko več. Po 
povezavah umetni nevroni drug drugemu pošiljajo električne dražljaje. Če je vsota vhodnih signalov 
dovolj velika, pride do vžiga nevrona, kar pomeni, da se na izhodu pojavi signal. Povezave med 
nevroni lahko imajo poljubno jakost in strukturo. 
 
Uteži vhodov posameznih nevronov, povezave med nevroni ter prag, pri katerem nevron na izhodu 
odda signal, se oblikujejo z učenjem. To pomeni, da se navedeni parametri nevronske mreže 
spreminjajo toliko časa, dokler ni nevronska mreža zmožna optimalno rešiti nekega problema. 
 
Bistvo nevronskih mrež je v tem, da med učenjem same ugotovijo pravilo, ki povezuje izhodne 
podatke z vhodnimi. To pomeni, da se lahko naučijo tudi več in bolje kot učitelj oziroma človek. Ko je 
nevronska mreža naučena (kar lahko traja dlje časa), deluje tudi v situacijah, s katerimi v procesu 
učenja ni imela opravka. To pomeni, da lahko rešuje tudi naloge, kjer ne obstaja rešitev v obliki 
zaporedja korakov (kot npr. pri računalniških algoritmih), čeprav pri tem obstaja večja nevarnost 
nepredvidljivega delovanja. 
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Nevronska_mre%C5%BEa). 
 
 
Case-based reasoning (CBR) 
 
CBR tehnika je ena od metod umetne inteligence, paradigma za sklepanje in učenje. Tehnika temelji 
na dejstvu, da imajo podobni problemi, podobne rešitve. Osnova tehnike je premer, ki je sestavljen iz 
problema in njegove rešitve. V računalniški bazi je shranjeno veliko število primerov in njihovih 
rešitev. Ob reševanju določenega problema programsko orodje poišče najsorodnejši problem, ki pa 
praviloma ni povsem enak obravnavanemu problemu. Da dobimo rešitev za obravnavani problem, pa 
je potrebno prilagoditi rešitev. Pri seznanitvi z rešitvijo sorodnega problema se moramo zavedati, da to 
ni nujno rešitev za naš problem. Iz rezultata te metode se lahko naučimo, kako se problema ne lotiti ali 
pomanjkljivosti predhodno uporabljene tehnike.  
 
2.3 Predstavitev modela Stoy 
 
Stoy in soavtorji (2008) so hoteli izboljšati vse dotedanje modele za določanje vrednosti GOI del. Za 
ta namen so na podlagi študij njihovih predhodnikov postavili matematično formulo, ki s pomočjo 
vplivnih postavk določa končno ceno. Model tako uporablja kot najbolj reprezentativne dejavnike 
naslednje spremenljivke: 
• Kompaktnost objekta [m2 zunanjih zidov/m2 bruto tlorisne površine objekta]   
• Število dvigal   
• Velikost objekta [bruto tlorisna površina m2/1000]   
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• Čas gradnje [meseci]   
• Delež odprtin [(zunanje odprtine, ona, vrata/m2 zunanjih zidov*100][%]   
• Regija   
Kompaktnost objekta  je razmerje med površino zunanjih sten in bruto tlorisno površino objekta. Pod 
površino zunanjih sten štejemo tako površine oken, vrat ter fasade in fasadnih elementov.  
Število dvigal prav tako v veliki meri prispeva k povečanju stroškov gradnje. Večje kot je število 
dvigal, višja je cena. To število vpliva na gradnjo komunikacijskih jeder, stopnišč in drugih vertikalnih 
elementov objekta (prostori pred dvigali, podesti,..) 
Velikost objekta ocenimo glede na bruto tlorisno površino (BTP) celotnega objekta. Pod  BTP štejemo 
vse pokrite dele stavbe, tako podzemne kot nadzemne. Učinek na končne stroške gradnje pa je z rastjo 
velikosti objekta ravno obraten kot pri do sedaj obravnavanih parametrih; večji kot je objekt, manjši so 
končni stroški na m2 bruto tlorisne površine. V izračunu so izdelovalci modela to število delili z 1000. 
Čas gradnje se šteje kot tisti čas, ko začnemo z pripravljalnimi deli na gradbišču, izvajanjem gradbenih 
del, obrtniških in inštalacijskih del ter primopredajo objekta v uporabo. Krajši kot je čas gradnje, nižja 
je cena gradnje.  
Faktor deleža odprtin predstavlja razmerje med površino oken, vrat in prefabriciranih elementov na 
zunanjih zidovih z površino vseh zunanjih zidov. Večji kot je delež odprtin, višja je cena m2 
izgotovljenega objekta. Izdelava, dobava in vgradnja oken in vrat je dražja, kot izdelava betonski ali 
zidanih zidov, parapetov ali slopov. Posledica tega dejstva je tudi vpliv tega razmerja na vrednost GOI 
del. 
Faktor regije so avtorji modela vpeljali kot vpliv lege objekta. Razlike v ceni dokončnega objekta 
nastajajo na svetovnem merilu, znotraj posameznega kontinenta pa tudi znotraj države. Razlike se 
pojavljajo zaradi cene gradbenih materialov, gradbenih storitev in razvitosti posamezne regije. Ta 
faktor za slovensko področje še ni bil uveden.  
  
 
2.4 Metode razvrščanja stroškov 
 
V literaturi in praksi najdemo veliko metod za razvrščanje stroškov. V osnovi poznamo dve vrsti 
metod in sicer: 
 
• neposredne ocenjevalne ali izkustvene metode 
• matematično – statistične metode 
 
2.4.1 Neposredne ocenjevalne metode 
 
Primer neposredne ocenjevalne metode je inženirska metoda. Ta metoda temelji na opazovanju in 
analiziranju neposrednega poslovnega procesa. Izvirno je bila razvita za proizvodna podjetja in izhaja 
iz dejstva, da inženirji najbolj neposredno sodelujejo pri načrtovanju, razvijanju in proizvodnji 
proizvoda ter naj bi bili zato v najboljšem položaju za oceno obnašanja stroškov. Metoda izhaja iz 
proučevanja potrebnih stroškov poslovnih prvih za različen obseg poslovanja (Kavčič, 2007). 
Med te metode spada tudi t. i. metoda knjigovodstva, imenovana tudi poslovodska. Ta metoda je 
najpogostejša, najhitrejša in hkrati najcenejša metoda. Temelji na dejstvu, da imajo največ izkušenj na 
tem področju računovodje kot analitiki. Zato le ti na podlagi izkušenj opredelijo, kateri stroški so 
sprejemljivi in kateri stalni. (Kavčič, 2007) 
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2.4.2 Matematično - statistične metode 
 
Metode temeljijo na razmejevanju stroškov glede na analiziranju preteklih stroškov. Pred njihovo 
uporabo je potrebno opredeliti aktivnosti, razpon poslovanja, preteklo obdobje in prilagoditi 
računovodske podatke. (Kavčič, 2007)  
Med te metode spadajo:  
 
• Metoda največje in najnižje ravni 
 
Ta metoda je najbolj enostavna. Metoda predpostavlja linearno odvisnost med osnovo sestavin 
dejavnosti in proučevanimi stroški ter temelji na uporabi matematične interpolacije 
 
• Metoda skakanja s kamna na kamen 
 
Metoda zahteva poznavanje izvirnih podatkov o osnovi sestavine dejavnosti in analiziranih stroškov. 
Kombinacijo podatkov o osnovi sestavine dejavnosti vnesemo v koordinatni sistem in vrišemo linijo, 
ki se točkam najbolj prilega. Na ta način dobimo na ordinatni osi obseg stalne komponente analizirane 
stroškovne vrste. Metoda je podobna prvi, le da pri tej odčitamo vrednosti iz grafa. 
 
• Statistične metode 
 
V to skupino metode spadajo metode najmanjših kvadratov, enostavne linearne regresije, multiple 
linearne regresije in različne nelinearne statistične metode. Za njihovo uporabo potrebujemo podatke o 
osnovi sestavine dejavnosti in analiziranih stroškov za določeno preteklo obdobje. (Kavčič, 2007) 
Med statistične metode spada tudi metoda kalkuliranja stroškov po sestavinah dejavnosti (angl.: 
activity based costing - ABC). 
 
2.4.3 Metoda ABC 
 
Temeljna zamisel metode je, da stroške ne povzročajo proizvodi ali storitve, s katerimi nastopa 
podjetje na trgu, temveč sestavine dejavnosti v podjetju (aktivnosti), proizvodi ali storitve pa so končni 
porabniki teh sestavin dejavnosti (porabljajo aktivnosti, zaradi katerih nastajajo stroški). Zato je 
potrebno za nastajanje proizvodov ali storitev najprej ugotoviti potrebne sestavine dejavnosti in z 
njimi povezane stroške. (Kavčič, 2007)  
V gradbeništvu predstavljajo te sestavine dejavnosti predračunske postavke. ABC analiza temelji na 
dejstvu, da tako v gradbeništvu kot tudi v drugih panogah gospodarstva majhen odstotek pozicij 
(predračunskih postavk) pomeni visok odstotek stroškov pri izvedbi gradbenih objektov (Pšunder, 
2008).   
Bistvo analiza je tako spoznati težiščne točke, s katerimi lahko izdelamo pravila za njihovo 
obravnavanje in uporabo v gradbeništvu. Pri vrednotenju razvrstimo pozicije v pozicije A, B in C. Pri 
določanju pozicije A poizkušamo zavzeti vse pozicije visoke vrednosti, ki dajejo skupaj od 60% do 
85% skupne vrednosti gradbenega objekta. Pozicije B so pozicije, ki dajo skupaj s pozicijo A vrednost 
do 90% skupne vrednosti. Pozicija C so vse druge pozicije. Predlagana procentualna razdelitev pozicij 
A, B in C se v praksi uporablja zelo fleksibilno. 
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2.5 Faze gradnje objektov 
 
Gradbene objekte velikokrat uvrščamo v faze dokončanosti objekta. Glede na faze se izvršuje tudi 
prodaja. Tako poznamo v gradbeništvu pet faz in med-faze. 
 
• Prva gradbena faza: temelji in temeljna plošča. Predstavlja začetek gradnje objekta, sem 
štejemo pripravo terena in gradbišča ter zakoličbo, izkop gradbene jame, postavitev temeljev 
in temeljne plošče 
• Druga gradbena faza: izdelava kleti pri podkletenih objektih 
• Tretja gradbena faza: groba konstrukcijska gradbena dela vseh etaž in podstrešja s streho 
(krovska in kleparska dela) 
• Podaljšana tretja faza: dela za III. gradbeno fazo in vgrajeno zunanje stavbno pohištvo ter 
izdelana fasada 
• Četrta gradbena faza: predelne stene, betonski tlaki, izolacija, vsi notranji in zunanji ometi, 
napeljava vseh inštalacij v objektu (groba instalacija), obloge sten in tal, ki zahtevajo mokre 
postopke (vgraditev v cementno malto), masivna stopnišča, keramične obloge, vgraditev vrat 
in oken, ključavnčarska dela in kamnoseška dela 
• Podaljšana četrta faza: največkrat manjkajo samo še finalna slikopleskarska dela, parketi in 
plastični podi, obloge in druga zaključna dela ter zaključki vseh instalacij 
• Peta gradbena faza: vsa druga zaključna gradbena dela (steklarska in slikopleskarska dela, 
parketi in plastični podi, obloge in druga zaključna dela) do dokončanja objekta z vzidano 
opreme in zaključki vseh instalacij. 
(http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/Dobra_praksa/Faze-gradnje.doc) 
 
2.6 Priprava popisov posamezni del 
 
Ena najpomembnejših nalog vsakega gradbenega izvajalca, projektanta ali investitorja je ugotoviti 
stroške posameznih del, ki se bodo izvajala. Gradbena proizvodnja se v mnogih elementih razlikuje od 
proizvodnje v industriji, kar pogojuje tudi posebnosti pri organizaciji proizvodnje, tehnološkega 
procesa, planiranju posameznih faz, zbiranju podatkov, ugotavljanju stroškov in ne nazadnje pri 
oblikovanju cene gradbenega objekta. Raznovrstnost gradbenih objektov pa še povečuje težave pri 
uporabi metod za organizacijo tehnologije in za spremljanje stroškov ter oblikovanje cen objektov, ki 
se sicer uporabljajo in so značilni za industrijsko proizvodnjo. Poleg navedenih posebnosti je pri 
izvedbi gradbenih objektov udeležena cela vrsta izvajalcev različnih strok oziroma dejavnosti, ki 
nastopajo v medsebojnih odvisnostih in v različnih časovnih obdobjih gradnje objekta.  
Sestavni del projektne dokumentacije je tudi popis del s predizmerami in stroškovno oceno objekta. Ta 
popis del na opiše tudi tisti del projekta, ki ga z grafiko ni možno ponazoriti. Če dodamo popisu del še 
cene posameznih postavk, pa dobimo tudi ekonomsko oceno del. (Žemva, 2006)  
Kot sam objekt je tudi popis sestavljen iz številnih sestavnih delov in elementov. Osnovni element, za 
katerega oblikujemo ceno, določimo z podrobnim opisom določenega dela ali opravila, izdelka ali 
materiala ter enote mer, ki je za to delo značilen. Temu opisu rečemo postavka. Ceni, ki jo pripišemo 
posamezni postavki pa pravimo cena na enoto ali enotna cena.  
Da pregledno lahko pokažemo vse zahtevane karakteristike elementov objekta, popise posameznih del 
razdelimo na skupine del (gradbena dela, obrtniška dela, instalacijska,..) in vrste del (zemeljska, 
zidarska, mizarska ,…) 
Opis posameznega elementa oblikujemo na posamezno smiselno zaključeno delovno operacijo ali 
izdelek. Po možnosti te operacije navajamo tudi smiselno glede na zaporednost del. 
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PRIMER OPISOV POSTAVK: 
 
Strojni izkop jarka v zemljini III.kategorije glabine do 4m, širine 
dna 1-2 m v suhem zemljišču, z odmetom materiala na stran. 
 
m3 Količina cena na enoto znesek postavke 
 
Opis postavk pri izdelavi izdela posamezni projektant (projektant arhitekture, projektant 
elektroinstalacij, …..) ali tehnolog. Z opisi določimo posamezno vrsto in kvaliteto vgrajenih 
materialov. Na ta način dosežemo, da je popis razumljiv za izvajalce ali ocenjevalce vrednosti 
investicije.  
Za določitev izmer, dimenzij ali količin si pomagamo z grafičnimi prilogami ter pri tem upoštevamo 
pravila, ki jih pozna gradbena stroka. Merske enote so lahko metri (kvadratni, kubični), kosi, 
kilogrami,.., lahko pa se postavka tudi oceni na celotno izvedbo (kpl – kompletno). 
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3 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANIH OBJEKTOV 
 
3.1 Poslovni objekti 
 
3.1.1 Objekt 1 
 
Objekt ima dimenzije 34,20m x 35,76 m. Vertikalni gabarit objekta je K + P + 6. Horizontalni gabarit 
kletnih etaž presega dimenzije objekta .Višina objekta do roba strešnega venca je +28,60 oziroma 
+26,01 m ( spodnji venec ).  
Fasada je obložena z granitokeramiko, v pritličju pa z umetnim kamnom. Okna so v barvnih 
aluminijastih okvirjih z zunanjimi žaluzijami. Streha je ravna (8 %) krita z nizkoprofilirano jekleno 
pločevino na lesenih legah. Nadstrešek nad uvozno-izvozno rampo v podzemno garažo je kovinske 
izvedbe. Parkiranje je predvideno na nivoju (84 PM) in v podzemni garažni hiši ( klet 59 PM). Skupaj 
je torej 143 PM. 
Zunanja ureditev je tlakovana pokrita vhodna ploščad s ploščami iz rezanega granita. Vozni pas pa je 
asfaltiran. Arkadni hodniki vzdolž objekta so tlakovani s kamnitimi ploščami. Ostale površine 
(parkirišče, dovoz, dovozne poti) so asfaltirane ali zatravljene in osvetljene z javno razsvetljavo. 
Celotno območje objekta je omejeno z robnikom. Uvoz in dostop sta omejena z rampo. 
 
 
Slika 1: Fotografija objekta 1 
 
Arhitekturna zasnova 
 
Objekt je zasnovan kot pravokoten volumen z atrijem in dvema vertikalnima jedroma, ki povezujeta 
vse etaže objekta. Vsako jedro obsega stopnišče in 2 dvigali.  
Atrij meri 7,80 m / 10,40 m in poteka od 3. nadstropja navzgor. Atrij se proti vrhu kaskadno širi in v 6. 
nadstropju meri 11,20 m / 10,40 m . Fasada objekta je po vertikali tripartitno členjena, obložena v 
pritličju z umetnim kamnom, naprej pa s keramiko (60/60). Glavni vhod v objekt je iz pokrite lože  v 
pritličju objekta, kjer je prostor v vhodno avlo preko  vetrolova. Obsežen nadstrešek omogoča dovoz 
in dostop po suhem tudi ob dežju . Iz avle z recepcijo sta dostopni obe vertikalni jedri ter restavracija . 
Ta ima še poseben vhod od zunaj in gospodarski vhod za dostavo živil v kuhinjo . 
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Členitev programa po etažah 
Kletna etaža je namenjena parkiranju (skupaj 59 PM). Dostopna je po 6,5 m široki dovozni rampi.   
Rampa je ob glavnem dovozu iz ulice in je namenjena dovozu do kleti. Ob rampi so v kleti predvideni  
energetski prostori (elek.razvod, dieselagregat , hidrofor. postaja ) in toplotna podpostaja. Pritličje je 
namenjeno vhodni avli z recepcijo in sanitarijami za invalida ter dvema enotama poslovnih prostorov z 
lastnimi sanitarijami. V pritličju je še restavracija s kuhinjo in pripadajočimi pomožnimi in servisnimi 
prostori (shrambe, hladilnice, garderobe osebja itd.). 
1.,2.,3.,4.,5 in 6. nadstropje so namenjena pisarniškim prostorom . Del pisarn v 5. in 6. nadstropju se 
odpira na pokrito obodno teraso . Od 3. nadstropja navzgor ima objekt v sredini notranji atrij , ki se 
stopničasto širi proti vrhu. Ozelenjen je s štirimi koriti na fasadi in večjim koritom za drevo. Na strehi 
so prostori za strojnice in hladilni agregati na dveh odkritih terasah (ob vsakem vert. jedru). 
 
Konstrukcija 
Konstrukcijsko je objekt zasnovan kot armiranobetonska skeletna konstrukcija z dvema AB 
vertikalnima jedroma (stopnišča, dvigala, instalacijski jaški). Stebri so AB prereza 60/60 in 60/70 v 
pritličju in 60/60 v nadstropjih ter 50/50 , 60/60 in 60/80 v kleti . Etažne višine so 3,60 m, razen v 
kleti, kjer je 3,40 m . Stropovi so AB plošče debeline 20 - 25 cm, s prekladami višine od 45 do 55 cm 
in širine 100 cm. Debeline AB plošč so 20, cm na razponih 8,10m x 8,40 m, v kletni etaži je debelina 
plošče 25 cm. Stene vertikalnih jeder so AB, debeline 20 cm. Te potekajo do kleti in se temeljijo na 
posovnih in točkovnih temeljih. Obodni zidovi so AB izvedbe, debeline 30 cm. Streha objekta je 
izvedena kot hladna streha z leseno konstrukcijo (lege 16/16) in prekrita z jekleno pločevino (8%) na 
lesenih legah. Streha strojnic je izvedena kot topla streha, podobno pa tudi terase prostorov za klimate 
in tlak atrija ter streha.  
 
Strojne inštalacije 
Objekt ima lastno plinsko kotlarno na strehi objekta. Pisarne so ogrevane in ohlajevane z 
ventilatorskimi konvektorji. Na strehi sta locirana hladilna agregata za pripravo hladnega zraka. Vsi 
prostori, kjer to zahteva njihova funkcija in predpisi, so prisilno prezračevani, enako tudi vsi sanitarni 
prostori. Prezračevani so tudi vsi prostori, ki so brez oken.  
Priprava tople vode se izvaja lokalno s pomočjo bojlerjev.  
 
Elektro inštalacije 
Inštalacija je izvedena podometno in nadometno – v tehničnih stropovih, kabelskih policah in 
vertikalnih jaških. Podometno je izvedena v lahkoih predelnih stenah in v sanitarijah. Delno so 
inštalacije jakega in šibkega toka izvedene v večpekatnih parapetnih kalanih. 
Razsvetljava je predvidena v skladu z zahtevami sodobnega standardov. Svetlobna telesa so izbrana v 
skladu z funkcijo in arhitekturo posameznega prostora. Zasilna razsvetljava je nameščena na 
evakuacijskih poteh in zagotavlja osvetljitev v slučaju nesreč. Razsvetljava je predvidena tudi na 
zunanjih površina okrog objekta.  
 
Zunanja ureditev 
Zunanja ureditev obsega ureditev parkirišča, neposrednih dostopov do objekta ter celotnega 
pripadajočega zunanjega prostora. Dovozi in parkirišča so asfaltirani. Neposredna okolica objekta je 
tlakovana s kamnitimi ploščami 50/50 (oba vzdolžna pločnika pod arkadami) oziroma rezanim 
granitom – prostor pokrite lože pred glavnim vhodom. Servisna cesta je asfaltirana, obkroža objekt in 
služi tudi kot urgentana pot. Ob njej je urejen pokrit prostor za smeti, obdan z 1,9m visokim AB 
zidom, pokrit s streho iz žičnega stekla. Uvoz in izvoz iz garaže je po 6,5 m široki klančini. Objekt je 
priključen na javno kanalizacijo. 
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3.1.2 Objekt 2  
 
Objekt ima dimenzije 34,20m x 37,56 m. Vertikalni gabarit objekta je K + P + 4. Horizontalni gabarit 
kletnih etaž presega dimenzije objekta. Višina objekta do roba strešnega venca je +19,60 oziroma 
+18,86 m (spodnji venec).  
Fasada je obložena z granitokeramiko, v pritličju pa z umetnim kamnom. Okna so v barvnih alu 
okvirjih z zunanjimi žaluzijami. Streha je ravna (8 %) krita z nizkoprofilirano jekleno pločevino na 
lesenih legah. Nadstrešek nad uvozno-izvozno rampo v podzemno garažo je kovinske izvedbe. 
Parkiranje je predvideno na nivoju (42 PM) in v podzemni garažni hiši ( klet 58 PM). Skupaj je 100 
PM. 
Zunanja ureditev predvideva tlakovanje pokrite vhodne ploščadi s ploščami iz rezanega granita. Vozni 
pas pa je asfaltiran. Arkadni hodniki vzdolž objekta so tlakovani s kamnitimi ploščami. Ostale 
površine (parkirišče, dovoz, dovozne poti) so asfaltirane. Zelenica se predvidi v pasu med servisno 
cesto in ograjo na JV strani objekta.  Celotno območje objekta je omejeno z robnikom. Uvoz in dostop 
sta omejena z rampo. Promet okoli objekta je krožen in enosmeren. 
 
 
Slika 2: Fotografija objekta 2 
 
Arhitekturna zasnova 
 
Objekt je zasnovan kot pravokoten volumen z atrijem in dvema vertikalnima jedroma, ki povezujeta 
vse etaže objekta. Vsako jedro obsega stopnišče in 2 dvigali. Konstrukcijski raster objekta je 8,40 x 
8,10 m. 
Atrij meri 7,80m / 10,40 m in poteka od 3. nadstropja navzgor. Atrij se proti vrhu kaskadno širi in v 6. 
nadstropju meri 11,20m/10,40m . Fasada objekta je po vertikali tripartitno členjena, obložena v 
pritličju z umetnim kamnom, naprej pa s keramiko (60/60). Glavni vhod v objekt je iz pokrite lože  v 
pritličju objekta, kjer je prostor v vhodno avlo preko  vetrolova.  
 
Členitev programa po etažah 
Kletna etaža je namenjena parkiranju (skupaj 58 PM). Dostopna je po 6,5 m široki dovozni rampi.   
Rampa je ob glavnem dovozu iz ulice in je namenjena dovozu do kleti. Ob rampi so v  kleti predvideni  
energetski prostori (elek.razvod, dieselagregat , hidrofor. postaja ) in toplotna podpostaja . Pritličje je 
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namenjeno vhodni avli z recepcijo in sanitarijami za invalida ter dvema enotama poslovnih prostorov z 
lastnimi sanitarijami.  
1.,2.,3. in 4. nadstropje so namenjena pisarniškim prostorom . Pisarne v 4. nadstropju se odpira na 
pokrito obodno teraso . Od 3. nadstropja navzgor ima objekt v sredini notranji atrij , ki se stopničasto 
širi proti vrhu . Ozelenjen je z dvema koritoma na fasadi in večjim koritom za drevo . Na strehi so 
prostori za strojnice in hladilni agregati na dveh odkritih terasah.  
 
Konstrukcija 
Konstrukcijsko je objekt zasnovan kot armiranobetonska skeletna konstrukcija z dvema AB 
vertikalnima jedroma (stopnišča, dvigala, instalacijski jaški). Stebri so AB prereza 60/60 in 60/70 v 
pritličju in 60/60 v nadstropjih ter 50/50 , 60/60 in 60/80 v kleti . Etažne višine so 3,60 m, razen v 
kleti, kjer je 3,40 m . Stropovi so AB plošče debeline 20 - 25 cm, s prekladami višine od 45 do 55 cm 
in širine 100 cm. Debeline AB plošč so 20, cm na razponih 8,10m x 8,40 m, v kletni etaži je debelina 
plošče 25 cm. Stene vertikalnih jeder so AB, debeline 20 cm. Te potekajo do kleti in se temeljijo na 
posovnih in točkovnih temeljih. Obodni zidovi so AB izvedbe, debeline 30 cm. Streha objekta je 
izvedena kot hladna streha z leseno konstrukcijo (lege 16/16) in prekrita z jekleno pločevino (8%) na 
lesenih legah. Streha strojnic je izvedena kot topla streha, podobno pa tudi terase prostorov za klimate 
in tlak  atrija ter streha.  
 
3.2 Stanovanjski objekti 
 
3.2.1 OBJEKT 3 
 
Arhitekturna zasnova 
 
Arhitektonska zasnova predvideva gradnjo pet nivojskega stanovanjskega bloka (K+P+3N) s 
petdesetimi stanovanjskimi enotami in z dvema ločenima vhodoma v pritličju. 
V pritličju vhoda A je predprostor, prostor za vozičke in šest stanovanjskih enot. V pritličju vhoda B 
pa je predprostor, prostor za vozičke in pet stanovanjskih enot. Vsa pritlična stanovanja imajo tudi 
atrije. V treh nadstropjih je sedem stanovanjskih enot na nadstropje v sklopu stopnišča A in šest 
stanovanjskih enot na nadstropje v sklopu stopnišča B. Vsa stanovanja v etažah imajo balkone. V kleti 
se nahajajo shrambe in parkirna mesta za stanovalce. Kletna etaža je direktno povezana z dvema 
dvigaloma in dvema ločenima stopniščema za krilo A in B bloka B10, ki omogočata hiter dostop do 
stanovanj. 
 
Nosilna konstrukcija.  
Konstrukcija kleti je iz armiranega betona. Vse etaže imajo nosilno armirano betonsko konstrukcijo ter 
armirano betonske stene med stanovanji. Vse nenosilne predelne stene v stanovanjih so iz enojnih 
mavčno kartonskih plošč z vmesno izolacijo. Stene med sanitarijami in kuhinjo so ojačane za montažo 
kuhinjskih elementov (višina ojačitve bo prikazana v projektu za obratovanje in vzdrževanje). 
Predelne stene v mokrih prostorih (sanitarijah) so izvedene iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč. 
 
Streha 
Stavbo pokriva enokapna streha s tri stopinjskim naklonom. Pokrita je z vodotesno črno kritino s 
posipom in obrobami iz barvane pločevine.  
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Fasada  
Fasada je izvedena kot kontaktna tankoslojna kompaktna fasada z izolacijo debeline 10 cm in 
zaključnim slojem v barvi po izboru projektanta. Zunanje obodne stene ustrezajo veljavni zakonodaji 
glede na toplotno zaščito in zvočno izolacijo. 
 
Notranje stene in stropovi 
Vse nosilne armiranobetonske plošče in stene stanovanj, razen kleti, so brušene, glajene in dvakrat 
slikane s poldisperzijsko barvo. Nenosilne stene v stanovanjih bodo glajene in slikane s 
poldisperzijsko barvo ali pa obložene s keramiko. Stene v kopalnici so obložene do stropa. 
 
 
Slika 3: Fotografija objekta 3 
 
Okna in vrata 
Vhodna vrata v objekt so zastekljena v PVC okvirju. Vrata iz vetrolova na stopnišče so v PVC izvedbi 
in so opremljena s samozapiralom in električno ključavnico za odpiranje vrat iz stanovanja. Na steni 
pred vrati na stopnišče je domofon z zvonci, na stropu vetrolova je svetilka s senzorskim vklopom, v 
vetrolovu so poštni nabiralniki.  Vhodna vrata v posamezno stanovanjsko enoto so protivlomne 
izvedbe z varnostno ključavnico. Vrata so ustrezno zvočno in požarno izolativna. Notranja vrata v 
stanovanju so lesena – belo barvana v suhomontažnih podbojih s tesnili. Vratna krila v WC in 
kopalnico so opremljena s prezračevalnimi rešetkami. Vrata v shrambe so opremljena z odprtinami za 
dovod zraka ter opremljena s cilindričnimi ključavnicami. Fasadna okna in vrata so izvedena v PVC 
izvedbi s termopan stekli, zunanje okenske police so iz aluminija v barvi oken, notranje okenske 
police so plastificirane. Okna so senčena z zunanjimi žaluzijami.  
 
Tlaki v stanovanju  
Tlaki v stanovanjih so izvedeni z gotovim  parketom vključno z zaključno letvijo. Tlaki v kopalnicah 
in shrambah, ki so v sklopu stanovanj, so obloženi s keramiko. Tlaki na balkonih so izvedeni z 
zunanjo (zmrzlinsko obstojno) granitogres keramiko in nizkostensko obrobo. 
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Stene in tlaki v skupnih prostorih  
Betonske stene v stopniščih so glajene in slikane z disperzijsko in pralno barvo. Strop v kleti je 
betonski, stene garaž in ostalih kletnih prostorov so betonske oziroma zidane. Finalni tlak v kletni 
etaži - garaži je betonski. Finalni tlak v shrambah je premazan z protiprašnim premazom. Tlaki v 
skupnih prostorih (vhod, stopnišče, hodniki, prostor za vozičke) so obloženi z gres keramiko in 
nizkostensko obrobo. Obroba tlakov v skupnih prostorih je iz enake keramike kot tlak.  
 
Ograje 
Notranja stopniščna ograja je kovinska (Fe). Zunanje balkonske ograje so polne iz AB zidu debeline 
15 cm ter z obeh strani obdelane z osnovnim in zaključnim fasadnim slojem. Balkoni so med 
stanovanji pregrajeni s pregradnimi in ogradnimi panoji (Max plošče). Atriji so ograjeni z žično ograjo 
do višine 1m.  
 
Dvigala 
V objektu je v vsakem komunikacijskem jedru (oziroma kraku A in B) električno dvigalo nosilnosti do 
8 oseb teže do 1000 kg.  
  
Kletne shrambe  
Kletne shrambe so med sabo ločene s predelnimi stenami tipa siporeks in so po celotni višini 
premazane z apnemo barvo. Tlak v shrambah je premazan s  protiprašnim premazom. Prezračevanje 
shramb je mehansko z odvajanjem zraka. Stanovanja, ki nimajo shrambe zagotovljene v kleti, imajo 
prostor za shrambo predviden v stanovanju. 
  
Parkirna mesta  
Za stanovalce je predvidenih enainpetdeset parkirnih mest v kletni etaži (tri parkirna mesta so 
namenjena invalidom) ter osemnajst parkirnih mest na ploščadi pred objektom. Dostopna rampa v klet 
je nadkrita s steklenim nadstreškom na kovinski nosilni konstrukciji. Kletna parkirna mesta so 
namenjena vozilom do višine 220 cm. Na uvozu v klet so avtomatska rolo dvižna vrata, ki se odpirajo 
z daljincem. Osemnajst parkirnih mest na južni strani objekta ima kontroliran dostop preko dvižne 
rampe. Parkirišča ob dovozni cesti so namenjena obiskovalcem. Vsako parkirno mesto, ki pripada 
posameznemu stanovanju, je označeno s številko.  
 
Strojne inštalacije 
 
Ogrevanje 
Stanovanjski objekt je priključen na javno plinovodno omrežje zemeljskega plina. Za ogrevanje je 
izveden dvocevni sistem radiatorskega ogrevanja, kot grelna telesa pa so jekleni ploščati radiatorji s 
termostatskimi ventili. V kopalnicah so kopalniški radiatorji. V vsakem stanovanju je etažni 
kombinirani obtočni plinski grelnik, v instalacijskem jašku na stopnišču je za vsako stanovanje 
nameščen plinomer. Poraba plina je merjena za vsako stanovanjsko enoto posebej. Priprava tople 
sanitarne vode je izvedena ločeno za vsako stanovanje posebej s kombiniranimi etažnimi plinskimi 
grelniki na pretočnem principu v sklopu ogrevanja. 
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Vodovod 
Poraba hladne sanitarne vode je merjena ločeno za vsako stanovanjsko enoto posebej z internimi 
vodomeri, ki bodo nameščeni v inštalacijskem jašku na hodniku. V kopalnici je priključna pipa in 
odtok za pralni stroj. V kuhinji je priključek hladne in tople vode, skupni odtok za pomivalno korito in 
pomivalni stroj (priključek na sifon korita). 
 
Prezračevanje 
Kopalnice in WC-ji se prezračujejo mehansko s podometnimi ventilatorji. Vklop/izklop ventilatorja je 
s stikalom. Kuhinje imajo priključek na prezračevalno tuljavo, na katero bo, v sklopu notranje opreme 
vsakega lastnika stanovanja, priključena kuhinjska napa, ki mora imeti vgrajeno protipovratno loputo. 
Garaže v kleti in shrambe so naravno prezračevane (dovod in odvod zraka je urejen preko betonskih 
jaškov ter odprtin v stenah).  Kletne shrambe so mehansko prezračevane z odvajanjem zraka preko 
sistema zračnih kanalov, ki se vršijo preko cevnih/kanalskih ventilatorjev.  
 
Pohlajevanje 
Stanovanja imajo pohlajevanje osnovnega prostora s »split sistemom«, pri čemer je lokacija zunanje 
enote na balkonu - do maksimalne višine balkonske ograje z priključkom za odvod kondenza in 
priključkom na elektriko. Notranja enota je locirana neposredno nad zunanjo enoto pod stropom. 
  
Elektro inštalacije 
 
Splošne značilnosti 
Merjenje porabe električne energije za vsako stanovanje je izvedeno s števci vgrajenimi v merilni 
omari v prostoru CNS v kleti posameznega stopnišča. Za stanovanja in skupno rabo so predvidene 
meritve s trifaznim dvotarifnim števcem in glavno varovalko. 
 
Skupni prostori - jaki tok 
Skupni prostori v posameznem objektu, kot so stopnišča, hodniki, prostor za vozičke, strojnica, 
tehnični prostori, strojnica dvigala, ojačevalne, domofonske naprave ipd., so napajani iz odjemnega 
mesta skupne rabe, za vsako stopnišče ločeno. Ločeno je tudi odjemno mesto za garažo. Vklapljanje 
splošne razsvetljave po stopnišču je ročno s časovno omejitvijo. Pred vhodom v objekt se razsvetljava 
vklaplja z IR senzorji. Predvidena je varnostna razsvetljava v skupnih prostorih, s svetilkami z lastnim 
napajanjem za čas 1 ure. 
 
Skupni prostori - šibki tok  
V skupnih prostorih in garaži je vgrajen sistem avtomatskega javljanja požara po zahtevah študije 
požarne varnosti. Prav tako je vgrajen sistem avomatskega javljanja in alarmiranja koncentracije CO v 
garaži. Avtomatsko dvižna vrata na uvozu v garažo se odpirajo z daljinskim upravljalnikom. 
 
Stanovanja - jaki tok.  
V vsakem stanovanju je vgrajena razdelilna elektro omarica z instalacijskimi odklopniki ob vhodnih 
vratih v stanovanje. Za montažo svetilk so v stanovanjih pripravljeni stropni izpusti, eden ali dva 
stropna izpusta v dnevni sobi (glede na velikost prostora), eden ali dva pod visečimi omaricami v 
kuhinji (glede na razpored omaric v kuhinji), eden na stropu v kuhinji, v kopalnicah pa je izpust na 
stropu in steni, v sobah oziroma spalnici je izveden po en stropni izpust. Na balkonih ter terasah so 
vgrajene svetilke. Svetilke se vklapljajo lokalno s stikali na steni ob vratih. Vtičnice in priključki so 
razporejeni glede na predvideno notranjo opremo prostorov. V vsakem prostoru se predvidi po ena 
vtičnica ob vhodu v prostor, dodatno pa še več vtičnic v kuhinji in sobah. Vtičnice na balkonih in 
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terasah so zaščitene pred vlago. V kuhinji so priključki za naslednje naprave: fiksni priključek za 
električni štedilnik in kuhinjsko napo, vtičnice za mikrovalovno pečico, pomivalni stroj, hladilnik in 2 
delovni vtičnici. Število in natančna razporeditev svetil in vtičnic je odvisna od velikosti stanovanja in 
razporeditve opreme in je razvidna iz načrtov električnih inštalacij in opreme. V kopalnici je 
predvidena vtičnica ob ogledalu nad umivalnikom, ter vtičnici za pralni in sušilni stroj ter priključek 
za plinsko peč in ventilator. Stikala za električne naprave in opremo v kopalnicah so na steni pri vratih 
pred kopalnicami. Vtičnice in stikala so srednjega cenovnega razreda.  
 
Stanovanja - šibki tok.  
V vsakem stanovanju je ob vhodnih vratih razvodna komunikacijska omarica za optično, telefonsko in 
antensko instalacijo.   
Optična inštalacija: vsako stanovanje ima izvedeno predpripravo-cevi do predvidenega mesta skupne 
optične razdelilne omarice in prostor za montažo aktivne opreme v razvodni komunikacijski omarici 
za montažo sistema FTTH.  
Telefonska inštalacija: vsako stanovanje ima izvedeno univerzalno ožičenje zaključeno v omarici in 
vgrajeno po eno dvojno RJ45 vtičnico. Število in natančna razporeditev vtičnic je odvisna od velikosti 
stanovanja in razporeditve opreme in je razvidna iz načrtov električnih inštalacij in opreme.  
CATV inštalacija: vsako stanovanje ima kabelsko instalacijo od omarice do TV vtičnic. Število in 
natančna razporeditev svetil in vtičnic je odvisna od velikosti stanovanja in razporeditve opreme in je 
razvidna iz načrtov električnih inštalacij in opreme. 
 
3.2.2 OBJEKT 4 
 
Nosilna konstrukcija.  
 
Nosilna konstrukcija je armiranobetonska. Vertikalni nosilni elementi konstrukcije v kleteh so AB 
obodne stene debeline 25 cm, notranje AB stene debeline 20 cm in AB slopi 40/100 cm, nad nivojem 
terena pa AB stene debeline 20 cm.  Objekt je temeljen plitvo, na mreži pasovnih AB temeljev in 
deloma na točkovnih temeljih. Medetažne stropne konstrukcije so izvedene kot monolitne križno 
armirane betonske plošče. 
 
 
Slika 4: Fotografija objekta 4 
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Streha 
Streho (in strop) mansarde oblikuje AB plošča z naklonom 8 %, ustrezno toplotno izolirana in prekrita 
s PVC folijo.  
 
Fasada  
Fasadna obloga je toplotnoizolacijska, izdelana po sistemu kontaktne fasade. Finalna obdelava 
posameznih površin fasade izhaja iz celostne podobe objekta in je izvedena v dveh barvnih tonih, ki 
predstavljata gradacijo posameznih volumnov  fasade.  
 
Notranje stene in stropovi.  
Stanovanjske enote imajo obodne stene armiranobetonske ali zidane, predelne stene v stanovanju pa so 
zidane ali pa montažne izvedbe (sistem mavčno kartonskih plošč na podkonstrukciji). Notranje 
armirano betonske stene so glajene in poslikane enobarvno s poldisperzijsko belo barvo. Ločilne stene 
med stanovanjskimi enotami so armirano betonske, glajene in poslikane enobarvno  s poldisperzijsko 
belo barvo, stene med bivalnimi in sanitarnimi prostori pa so v primeru, da gre za stanovanje s 
klasično izvedeno sanitarno enoto, mavčno kartonske in poslikane enobarvno s poldisperzijsko belo 
barvo, v primeru montažne sanitarne kabine pa betonske, obdelane s tapeto in poslikane enobarvno s 
poldisperzijsko belo barvo. Stene v kopalnicah so obložene s stensko keramiko. 
 
Tlaki v stanovanju.  
Tlaki v vseh prostorih stanovanjskih enot, razen v kopalnicah in sanitarijah so obloženi s finalno 
lakiranim panelnim parketom deb. 14 mm, zaključenim z nizkostensko letvijo. V kopalnicah je 
položena talna keramika.  
 
Okna in vrata.  
Vsa okna in balkonska vrata imajo PVC okvirje na notranji strani bele barve,  zunaj pa sive antracit 
barve, dimenzionirane glede na velikost oken. Odpiranje vseh oken in balkonskih vrat je na krilo in 
ventus. Okvir oken v vmesnem položaju omogoča nekontrolirano minimalno naravno prezračevanje 
prostora. Vhodna vrata v posamezno stanovanjsko enoto so protivlomne izvedbe s tritočkovnim 
zaklepanjem in varnostno sistemsko  ključavnico.  Vrata so ustrezno zvočno in požarno izolativna 
(zvočno izolirana 37 dB, požarna odpornost EI 30 min).  Kljuke in nasadila so kromirane izvedbe. 
Notranja vrata v stanovanjski enoti so enokrilna z lesenim suhomontažnim podbojem, svetle širine 
80/210 cm, opremljena z navadno ključavnico. Vratno krilo je leseno, belo lakirano. Kljuke in nasadila 
so kromirane izvedbe.  
 
Strojne inštalacije 
 
Vsi vgrajeni gradbeni elementi, kot so zunanje stene, okna, balkonska vrata, streha in tla proti kleti, 
zagotavljajo nizke toplotne prehodnosti v skladu s Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi 
energije v stavbah.  Vsako stanovanje ima en priključek na rezervni dimnik, ki v izrednih razmerah 
omogoča priklop ogrevalne naprave na trda goriva. Dimnik je zapečaten, njegovo čiščenje in 
vzdrževanje pa je predvideno iz najnižje ležečih stanovanj, glede na pripadajočo dimno tuljavo, preko 
dimniških vratic.  
Objekt je za potrebe ogrevanja in tople sanitarne vode priključen na vročevod. Vsako stanovanje ima 
svoj lasten odcep za odvzem toplotne energije, na katerem je vgrajen interni toplotni števec za 
odčitavanje porabljene toplotne energije. Interni toplotni števci so nameščeni v omarici na hodniku 
stopnišča. Za potrebe sanitarne vode je objekt priključen na javno vodovodno omrežje. Topla sanitarna 
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voda se pripravlja v toplotni postaji, ki je locirana v kleti objekta, od tam pa pripeljana do 
posameznega stanovanja.  
Posamezno stanovanje ima ločen interni odštevalni vodomer za merjenje porabe hladne in tople 
sanitarne vode. Interni odštevalni vodomeri za hladno in toplo sanitarno vodo so vgrajeni v vsaki 
sanitarni enoti podometno.  
Za ohlajevanje vsakega stanovanja je vgrajen split sistem hlajenja kot toplotna črpalka, ki omogoča 
hlajenje in dodatno ogrevanje prostora, kjer je nameščena notranja enota. Vgrajena je inverter 
tehnologija za učinkovitejšo in varčnejšo porabo električne energije, optiminizirano udobje in 
maksimalno zanesljivost. Notranje enote so priključene na pripadajoče zunanje enote, ki so nameščene 
na strehi objekta. Radiatorsko ogrevanje je izvedeno kot dvocevni sistem z razvodom ogrevne vode od 
toplotne postaje v kleti objekta, preko etažnega stanovanjskega razvoda do grelnih teles v stanovanjih. 
Na ustreznih mestih v prostoru se postavijo jeklenimi panelni radiatorji srednjega cenovnega razreda, 
opremljeni so s termostatskimi ventili. V kopalnici je  kopalniški lestveni radiator za ogrevanje in 
sušenje brisač. V kuhinji je priključek hladne in tople vode, skupni odtok za pomivalno korito in 
pomivalni stroj ter izpust v jašek za odvod zraka preko kuhinjske nape.  
Cevi kanalizacijske odpadne vode in prezračevalne tuljave za odvod zraka iz kopalnic in kuhinj so 
vodene vertikalno v inštalacijskih jaških, nameščenih ob kopalnicah oziroma kuhinjah. Vertikalna 
kanalizacija je izvedena iz nizko šumnih. V kopalnicah je možna namestitev pralnega stroja s 
priključkom na hladno vodo in vertikalno kanalizacijo odpadne vode. V kopalnicah je možno nad 
pralni stroj namesti tudi kondenzacijski sušilni stroj z iztokom.  
Kopalnice so prezračevane mehansko z odvodom zraka preko podometnega ventilatorja. Vse 
stanovanjske enote v pritličju z atriji, imajo v atriju priključek hladne vode.  
Vse skupne zelene površine na terenu so opremljene z avtomatskim sistemom zalivanja, z uporabo 
padavinske vode in rezervno z vodo iz vodovodnega omrežja.  
Garaža v kleti je prezračevana mehansko preko dveh odvodnih ventilatorjev, ki delujeta neodvisno 
eden od drugega. Ventilatorja se vključita avtomatsko v primeru, da je v garaži presežena mejna 
vrednost CO in v primeru javljanja požara za potrebe mehanskega odvoda dima in toplote. 
  
Elektro inštalacije 
 
V vsakem stanovanju je vgrajena razdelilna elektro omarica z instalacijskimi odklopniki ob vhodnih 
vratih v stanovanje. Za montažo svetilk so v stanovanjih pripravljeni stropni izpusti, eden ali dva 
stropna izpusta v dnevni sobi (glede na velikost prostora), eden ali dva pod visečimi omaricami v 
kuhinji (glede na razpored omaric v kuhinji), eden na stropu v kuhinji, v kopalnicah pa je izveden 
izpust na stropu in izveden izpust na steni, v sobah oziroma spalnici je izveden po en stropni izpust. 
Na balkonih ter terasah so vgrajene svetilke.  
Svetilke se vklapljajo lokalno s stikali na steni ob vratih, v hodniku pa s senzorjem gibanja. Vtičnice in 
priključki so razporejeni glede na predvideno notranjo opremo prostorov. V vsakem prostoru je po ena 
vtičnica ob vhodu v prostor, dodatno pa še več vtičnic v kuhinji in sobah. Vtičnice na  loggiah in 
terasah so zaščitene s pokrovčki.  
V vsakem stanovanju je ob vhodnih vratih razvodna komunikacijska omarica za optično, telefonsko in 
antensko instalacijo in s prostorom za kasnejšo montažo centrale protivlomnega sistema. 
 Optična inštalacija: vsako stanovanje ima izvedeno predpripravo-cevi do predvidenega mesta skupne 
optične razdelilne omarice v kleti in prostor za montažo aktivne opreme v razvodni komunikacijski 
omarici.  
Telefonska inštalacija: vsako stanovanje ima izvedeno ožičenje zaključeno v omarici in vgrajeno po 
eno RJ45 vtičnico v dnevnem prostoru, spalnici, kabinetu in otroški sobi.  
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TV inštalacija: vsako stanovanje ima kabelsko instalacijo od omarice do TV vtičnic. Lastnik 
posameznega stanovanja lahko sam izbral operaterja (ki bo imel svoje omrežje na lokaciji objekta) 
telekomunikacijskih omrežij (telefonija, kabelska televizija, internet) s katerimi bo sklenil naročniške  
pogodbe. V stanovanju je predvidena tudi cevna predinstalacija za vgradnjo protivlomnega sistema, 
prostor za protivlomno centralo je predviden v komunikacijski omarici v stanovanju.  
Hišna govorna naprava: za komunikacijo med stanovanjem in vhodnimi vrati je predviden domofon, 
zvočna in video povezava med vhodnimi vrati, kjer je pozivni tablo in posameznim stanovanjem z 
daljinskim odpiranjem vhodnih vrat z električno ključavnico. 
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4 IZRAČUN VREDNOSTI GOI DEL PO MODELU STOY 
 
4.1 Analiza objektov 
 
Pri analizi vrednosti GOI del po STOY modelu smo ločili poslovne objekte od stanovanjskih. Namen 
ločevanja je predvsem zaradi velikih razlik v ceni posameznih del in tudi v ceni celotne izvedbe 
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del. Razlika je tudi v obračunavanju davka na dodano vrednost. 
Pri oblikovanju modela, je bil upoštevan davek v vrednosti 16 % od vrednosti izvedenih del. V 
Sloveniji je ta odstotek za poslovne objekte 20 % in za stanovanjske 8,5 %. To razliko smo upoštevali 
tudi v končnih analizah modela. 
 
4.2 Poslovni objekti 
 
4.2.1 Objekt 1 
 
Objekt 1 je večnadstropni poslovni objekt, ki je bil dokončan leta 2008 na območju mestne občine 
Ljubljana. Objekt ima sedem nadzemnih etaž in eno podzemno etažo, v kateri je urejena garaža. 
Konstrukcija je armiranobetonska skeletna konstrukcija. Objekt je bil zasnovan tako, da je uporabniku 
dal kar največ neto uporabnih površin. Vertikalne komunikacije potekajo po dveh vertikalnih jedrih. 
Posamezno jedro vsebuje stopnišče ter dve osebni dvigali.  
Dejanska končna cena objekta je bila cca 7.500.000,00 € brez DDV-ja. Ker predvideva model Stoy 
oceno vrednosti z davkom, bomo tej vrednosti dodali še 20 % davek na dodano vrednost. Vrednost 
GOI z DDV je 9.000.000,00 €.  
Bruto tlorisna površina objekta znaša 10.594  m2. Če preračunamo strošek izvedbe na bruto površino 
objekta dobimo: 
 
	 
 ... 
 707,95 
€
         (1) 
 
Za določitev cene GOI del s pomočjo modela Stoy je potrebno določiti vse parametre. To so: 
kompaktnost objekta, število dvigal, velikost objekta (bruto tlorisna površina – BTP), trajanje gradnje, 
delež odprtin in faktor regije. 
 
• Kompaktnost objekta 
Preglednica 1: Površina zunanjih zidov 
Zunanje stene pod terenom: 649,40 m
2
Zunanje stene nad terenom: 4.529,43 m
2
Skupaj: 5.178,83 m
2
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Preglednica 2: Bruto tlorisne površine 
Klet 2.144,60 m
2
Pritličje 941,31 m
2
1. nadstropje 1.277,04 m
2
2. nadstropje 1.277,04 m
2
3. nadstropje 1.200,08 m
2
4. nadstropje 1.200,08 m
2
5. nadstropje 1.200,08 m
2
6. nadstropje 1.176,40 m
2
tehnična etaža 177,78 m
2
Skupaj: 10.594,41 m
2
 
 
Izračun x1: 
 
 
 š  !"#  $%!& &'( )š 

.*,* 
.,  
 0,49      (2)
      
• Število dvigal 
Objekt je opremljen z štirimi dvigali 
 
 
 4            (3)
        
• Velikost objekta 
Bruto tlorisna površina objekta je 10.594,41 m2. Faktor velikosti: 
 
 
 ., 

.,  
 10,59         (4) 
 
• Čas gradnje 
Stanovanjski objekt se je gradil 13 mesecev. Faktor tako znaša: 
 
 
 15           (5) 
 
• Delež odprtin 
Površino odprtin smo dobili iz načrtov fasade in velikostjo posameznega okna ter vrat. Skupaj znaša 
velikost odprtin 1.493,28 m2. 
 
 
 š $)&š  !"#  $ · 100 

.,* 
.*,*  · 100 
 28,83     (6) 
   
• Faktor regije 
Ta faktor za naše razmere ni določen. Pri modelu Stoy je bilo ugotovljeno, da se ta faktor giblje med 
vrednostmi 0,92 do 1,12. Pri izračunu bomo upoštevali največjega. To je 1,12. 
  
 
 1,12           (7) 
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 Cena po Stoy-evem modelu bi tako bila: 
 
	 
 1,* · 1,·, · 1,· · 12,·, · 1,· · 1,·*,* · 1,·, 
 791,98 €/4
            (8)
            
V izračunu model Stoy upošteva 16 % davka, ki ga plačamo državi. Da bomo lahko primerjali z 
izvedbeno končno ceno objekta, bomo vrednosti po Stoy modelu odšteli dodani davek. 
 
	 
 	 · 51 6 0,168 
 791,98 · 0,84 
 665,26 € 49       (9) 
 
 Razlika v oceni in dejanski vrednosti: 
 
∆
 ;1 6 ,,< · 100 
 6,03%        (10) 
 
Analiza rezultatov: 
 
Iz rezultatov izračuna lahko ugotovimo, da je izračun po modelu bil za 6 % nižji, kot pa so bili 
dejanski stroški. Glede na izkušnje izdelovalcev modela, ki so ugotovili, da je natančnost napovedi 
med 12 in 13 %, smo dobili zelo dober rezultat. 
 
4.2.2 Objekt 2 
 
Objekt 2 je v veliki meri podoben objektu 1. Tudi to je objekt namenjen poslovni dejavnosti na 
območju Mestne občine Ljubljana. Objekt je bil dokončan v mesecu maju 2007. Obsega eno 
podzemno in pet nadzemnih etaž. Na strehi so še tehnični prostori za potrebe klimatov in 
prezračevanja. Objekt se je gradil za lastne potrebe podjetja in je bil tako cenejše izvedbe. 
Dejanska končna cena objekta je bila cca 5.085.000,00 € brez DDV-ja. Z 20 % DDV-jem znese to 
6.102.000,00 €  
Bruto tlorisna površina objekta znaša 7.450 m2. Če preračunamo strošek izvedbe na bruto površino 
objekta, dobimo: 
 
	 
 .*., €.,  
 635,91 
€
         (11) 
 
Določite ocene po modelu Stoy: 
• Kompaktnost objekta 
 
Preglednica 3: Površine zunanjih zidov 
Zunanje stene pod terenom: 630,40 m
2
Zunanje stene nad terenom: 3.219,43 m
2
Skupaj: 3.849,83 m
2
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Preglednica 4: Bruto tlorisne površine 
Klet 2.131,07 m
2
Pritličje 961,23 m
2
1. nadstropje 1.284,55 m
2
2. nadstropje 1.284,55 m
2
3. nadstropje 1.206,91 m
2
4. nadstropje 986,94 m
2
tehnična etaža 141,16 m
2
Skupaj: 7.996,39 m
2
 
 
Izračun x1: 
 
 
 š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 0,48       (12) 
     
• Število dvigal 
Objekt je opremljen z štirimi dvigali. 
 
 
 4            (13)
           
• Velikost objekta 
Bruto tlorisna površina objekta je 7.450,00 m2. Faktor velikosti: 
 
 
 ., 

.,  
 7,99          (14) 
 
• Čas gradnje 
Stanovanjski objekt se je gradil 13 mesecev. Faktor tako znaša: 
 
 
 12           (15) 
 
• Delež odprtin 
 
 
 š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 27,15    (16)
    
• Faktor regije 
Tudi pri analizi cene za objekt 2 bomo izbrali faktor regije 1,12. 
 
 
 1,12           (17) 
 
 Cena po Stoy-evem modelu bi tako bila: 
 
	 
 1,* · 1,·,* · 1,· · 12,·, · 1,· · 1,·, · 1,·, 
 839,63 €/4
            (18)
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Odštejemo upoštevani davek 
 
	 
 	 · 51 6 0,168 
 839,63 · 0,84 
 705,28 € 49       (19) 
 
 Razlika v oceni in dejanski vrednosti: 
 
∆
 ;1 6 ,*,< · 100 
 610,9 %        (20) 
 
Analiza rezultatov: 
 
Razlika med napovedjo, ki temelji na Stoyevem modelu, in dejanskimi stroški je 10,9 %. Ocena po 
modelu je pokazala višjo vrednost, kot je bila dejanska cena gradnje. Če upoštevamo majhno število 
vhodnih parametrov, na katerih temelji Stoyev model, in oceno faktorja regije, je rezultat modela 
zadovoljiv.  
 
4.3 Stanovanjski objekti 
 
4.3.1 Objekt 3 
 
Objekt 3 je bil dokončan v letu 2008. Zgrajen je bil na območju občine Novo mesto. Objekt je v celoti 
namenjen za bivalne potrebe stanovalcev. Celotna konstrukcija objekta je iz armiranega betona, razen 
predelne stene med prostori v stanovanju so iz mavčnih suhomontažnih plošč. Obsega eno podzemno 
in štiri nadzemne etaže. V kleti so shrambe in parkiran mesta, v nadzemnem delu pa stanovanja. 
Končna cena objekta je bila cca 3.100.000,00 € brez DDV-ja. Z upoštevanjem 8,5 % DDV-jem 
3.363.500,00 €. 
Bruto tlorisna površina objekta znaša 5.824,40  m2. Če preračunamo strošek izvedbe na bruto površino 
objekta, dobimo: 
 
	 
 .., €.*,  
 532,24 
€
         (21) 
 
Določite ocene po modelu Stoy: 
• Kompaktnost objekta 
 
Preglednica 5: Površine zunanjih zidov 
Zunanje stene pod terenom: 516,00 m
2
Zunanje stene nad terenom: 1.781,00 m
2
Skupaj: 2.297,00 m
2
 
Preglednica 6: Bruto tlorisne površine 
Klet 1.910,50 m
2
Pritličje 866,80 m
2
1. nadstropje 1.015,70 m
2
2. nadstropje 1.015,70 m
2
3. nadstropje 1.015,70 m
2
Skupaj: 5.824,40 m
2
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Izračun x1: 
 
 š  !"#  $%!& &'( )š 

.. 
.*,  
 0,39       (22)
             
• Število dvigal 
Objekt je opremljen z dvema dvigaloma. 
 
 
 2            (23)
             
 
• Velikost objekta 
Bruto tlorisna površina objekta je 5.824,40 m2. Faktor velikosti: 
 
 
 .*, 

.,  
 5,824         (24)
             
 
• Čas gradnje 
Stanovanjski objekt se je gradil 11 mesecev. Faktor tako znaša: 
 
 
 11           (25) 
 
• Delež odprtin 
 
 
 š $)&š  !"#  $ · 100 

, 
.,  · 100 
 17,89     (26)
  
• Faktor regije 
 
 
 1,12           (27) 
 
 Cena po Stoy-evem modelu bi tako bila: 
 
	 
 1,* · 1,·, · 1,· · 12,·,* · 1,· · 1,·,* · 1,·, 
 595,69 €/4
            (28)
             
Odštejemo upoštevani davek 
 
	 
 	 · 51 6 0,168 
 595,69 · 0,84 
 500,38 € 49       (29) 
 
Razlika v oceni in dejanski vrednosti: 
 
∆
 ;1 6 ,*,< · 100 
 5,98 %        (30) 
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Analiza rezultatov: 
 
Razlika med izračunanimi stroški je 5,98  %. Model je tako napovedal, da bo cena za cca 6 % nižja od 
končne izvedbene cene GOI del,.   
 
4.3.2 Objekt 4 
 
Drugi analizirani stanovanjski objekt je bil zgrajen na območju Mestne občine Ljubljana. Dokončan je 
bil v letu 2008. Objekt ima dve kletni etaži in štiri nadzemne etaže. Kleti so namenjene shrambam in 
parkiriščem stanovalcev, ostale etaže so namenjene stanovanjem.   
Dejanska končna cena objekta je bila cca 5.500.000,00 € brez DDV-ja. Z DDV- jem 5.967.500,00 €. 
Bruto tlorisna površina objekta znaša 9.193,30 m2. Če preračunamo strošek izvedbe na bruto površino 
objekta, dobimo: 
 
	 
 .., €.,  
 598,26 
€
         (31) 
 
Določite ocene po modelu Stoy: 
• Kompaktnost objekta 
 
Preglednica 7: Površine zunanjih zidov 
Zunanje stene pod terenom: 1.316,70 m
2
Zunanje stene nad terenom: 3.374,00 m
2
Skupaj: 4.690,70 m
2
 
 
Preglednica 8: Bruto tlorisne površine 
2. klet 1.952,80 m
2
1. klet 1.952,80 m
2
Pritličje 1.321,90 m
2
1. nadstropje 1.321,90 m
2
2. nadstropje 1.321,90 m
2
3. nadstropje 1.321,90 m
2
Skupaj: 9.193,30 m
2
 
 
Izračun x1: 
 
 
 š  !"#  $%!& &'( )š 

., 
.,  
 0,51       (32) 
 
• Število dvigal 
Objekt je opremljen z štirimi dvigali 
 
 
 2            (33) 
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• Velikost objekta 
Bruto tlorisna površina objekta je 9.193,30 m2. Faktor velikosti: 
 
 
 ., 

.,  
 9.19          (34) 
 
• Čas gradnje 
Stanovanjski objekt se je gradil 15 mesecev. Faktor tako znaša: 
 
 
 15           (35) 
 
• Delež odprtin 
 
 
 š $)&š  !"#  $ · 100 

,* 
.,  · 100 
 19,42     (36)
      
• Faktor regije 
Tudi pri analizi cene za objekt 2 bomo izbrali faktor regije 1,12. 
 
 
 1,12           (37) 
 
 Cena po Stoy-evem modelu bi tako bila: 
 
	 
 1,* · 1,·, · 1,· · 12,·, · 1,· · 1,·, · 1,·, 
 591,63 €/4
            (38)
       
Odštejemo upoštevani davek 
 
	 
 	 · 51 6 0,168 
 591,63 · 0,84 
 496,97 € 49       (39) 
 
 Razlika v oceni in dejanski vrednosti: 
 
∆
 ;1 6 ,*,< · 100 
 16,93 %        (40) 
 
Analiza rezultatov: 
 
Razlika med izračunanimi stroški je 16,93  %. Model je tako napovedal, da bo cena za cca 17 % nižja 
od končne izvedbene cene GOI del.  
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5 ANALIZA POSAMEZNIH POSTAVK GOI DEL 
 
5.1 Predstavitev postopka dela 
 
Glede na končne obračune del pri izvedbi objekta 1, smo izdelali popis del z končnimi cenami GOI 
del. Z programom EXCEL smo vse postavke smiselno uredili in sešteli po posameznih delih. Prvo 
analizo smo izvedli samo glede na glavne štiri enote. To so gradbena, obrtniška, elektro-inštalacijska 
in strojno-inštalacijska dela ter dvigala.  
Nato smo sešteli postavke . Pri tem smo dobili 62 različnih postavk, ki smo jih razvrstili od tiste z 
najvišjo vrednostjo, do tiste z najnižjo. Glede na število postavk, smo jih nato še razdelili na tri 
skupine (A, B in C). Izračunali smo vsoto posamezne skupine in odstotek od celotne vrednosti GOI. V 
tabeli smo izračunali tudi delež posamezne postavke glede na celoto. 
Nadaljnja analiza je zajemala samo analizo postavk gradbenih, obrtniških, strojnih inštalacij ali elektro 
inštalacij. Poizkušali smo ugotoviti , katere postavke doprinesejo k končni ceni največ. 
 
5.2 Analiza objektov 
 
5.2.1 Poslovni objekti 
 
5.2.1.1 Objekt 1 
 
Preglednica 9: Analiza glavnih postavk za objekt 1 
Delež od 
GOI
Delež od 
GOI
B. OBRTNIŠKA DELA 2.798.000,70 € 37,53% 37,53%
A. GRADBENA DELA 1.853.292,87 € 24,86% 24,86%
D. ELEKTROINSTALACIJE 1.438.210,71 € 19,29%
C. STROJNE INSTALACIJE 1.248.472,11 € 16,74%
E. Dobava in vgradnja dvigal 118.240,00 € 1,59% 1,59%
SKUPAJ: 7.456.216,40 €
36,03%
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Preglednica 10: Analiza glavnih postavk – detajlno za objekt 1 
 
Skupaj
Delež od 
GOI
Delež od 
GOI
BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA 985.649,36 € 13,22%
ALU FASADERSKA DELA 631.579,17 € 8,47%
Instalacijski material 601.175,92 € 8,06%
VENTILATORSKI 551.526,90 € 7,40%
TESARSKA DELA 368.789,68 € 4,95%
KERAMIČNA FASADA 315.120,33 € 4,23%
SPUŠČENI STROPOVI 224.890,81 € 3,02%
MONTAŽNE PREDELNE 216.812,97 € 2,91%
INTERNI VODOVOD 215.589,15 € 2,89%
ZIDARSKA DELA 204.052,23 € 2,74%
Svetilke 187.775,29 € 2,52%
Univerzalno ožičenje 187.541,89 € 2,52%
SLIKOPLESKARSKA DELA 176.372,20 € 2,37%
FINALNE TALNE OBLOGE 172.262,43 € 2,31%
MIZARSKA DELA 169.211,79 € 2,27%
ALU NOTRANJA VRATA 128.725,20 € 1,73%
KLJUČAVNIČARSKA  DELA 124.345,76 € 1,67%
UPS naprave 119.627,00 € 1,60%
Dobava in vgradnja dvigal 118.240,00 € 1,59%
ZUNANJA KANALIZACIJA 117.133,92 € 1,57%
KAMNOSEŠKA DELA 115.277,72 € 1,55%
KERAMIČARSKA DELA 107.767,33 € 1,45%
HLADILNI AGREGAT 96.065,07 € 1,29%
MIKROARMIRANI 88.366,06 € 1,19%
Centralni nadzorni sistem 82.720,00 € 1,11%
PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-4, KN-5 78.176,56 € 1,05%
HIDROIZOLACIJE 74.717,79 € 1,00%
ASFALTERSKA DELA 71.853,55 € 0,96%
Javljanje požara 69.140,41 € 0,93%
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-1 56.515,38 € 0,76%
GRADENA DELA PRI 54.967,88 € 0,74%
PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-6 52.104,54 € 0,70%
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-2 51.929,63 € 0,70%
JEKLENE KONSTRUKCIJE 51.230,60 € 0,69%
ZEMELJSKA DELA 47.982,02 € 0,64%
KROVSKO   KLEPARSKA DELA 45.661,83 € 0,61%
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-3 43.351,18 € 0,58%
Stikalni bloki in prižigalni tabloji 41.623,03 € 0,56%
STEKLARSKA DELA 39.969,27 € 0,54%
UMETNI KAMEN 30.535,91 € 0,41%
Kontrola pristopa 29.879,56 € 0,40%
TOPLOTNA POSTAJA 29.367,98 € 0,00394
LESENE VGRAJENE 29.120,81 € 0,00391
PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-7 27.333,45 € 0,00367
Prikljucki 26.156,39 € 0,00351
ZUNANJE HIDRANTNO 21.810,47 € 0,00293
AVTOMATSKA VHODNA VRATA 20.459,20 € 0,00274
FINALNE STENSKE in 19.192,90 € 0,00257
HITROTEKOČA DVIŽNA VRATA 18.567,00 € 0,00249
Ogrevanje 17.880,90 € 0,0024
VODNA PRIKLJUČNA POSTAJA 15.054,41 € 0,00202
Diesel - električni agregat 13.566,00 € 0,00182
Hišna video govorna naprava za vhode 12.734,34 € 0,00171
Sistem video nadzora 10.695,28 € 0,00143
MONTAŽNA DELA 9.647,41 € 0,00129
Protivlomna naprava 9.113,64 € 0,00122
Detekcija plina 7.849,61 € 0,00105
Zapornica 7.414,54 € 0,00099
Strelovod 6.019,23 € 0,00081
Kabelski sistem TV 4.120,66 € 0,00055
Dimoodvodna okna / kupole 3.177,02 € 0,00043
EPOXI SAMORAZLIVNI 677,87 € 9,1E-05
5.
81
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42
1,
97
 €
78
,0
1%
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 €
17
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Preglednica 11: Analiz celotnega popisa del za objekt 1 
Delež od 
GOI
1. Armatura: dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in 
vezanje v monolitnih klasičnih betonskih 
konstrukcijah. kg 619.634,88 0,87 € 538.214,85 € 7,22%
2. Izdelava, dobava in montaža oken in vrat iz alu
barvanih profilov Schuco Royal S65 ali podobno s
prekinjenim toplotnim mostom. Okna in vrata
imajo skupaj s steklom (doseganje toplotne
prehodnosti z t.im. mehko naparitvijo na notranji
strani zunanjega stekla) K=1,8 W/m2K, T=75%
in Rw=32db. Zasteklena so z prozornim
dvoslojnim termoizolacijskim steklom 6-14-4 mm.
Nekatera okna imajo venture v zgornji coni, ki se
odpirajo na ventus. Spodnji deli pa se odpirajo
okoli vertikalne osi. Okovje in barva profilov po
izbiri projektanta. V sklopu oken dobaviti tudi
notranje police iz alu ploč. deb. 2 mm r.š. 20 cm,
zunanje okenske police deb. 2 mm r.š. 25 cm in
oblogo zunanjih vert. špalet deb. 2 mm r.š. 20
cm, ter zaporno pločevino med žaluzijo in oknom.
Senčenje je z zunanjimi žaluzijami. V ceni zajeti
tudi slepe okvirje. kpl 1 518.820,00 € 6,96%
3. Instalacijski kabel položen delno podometno, 
delno uvlecen v instalacijske cevi in delno položen 
na kabelske police kpl 1 255.381,30 € 3,43%
4. Dobava in vgrajevanje betona MB 30, preseka od 
0,20-0,30 m3/m2/m1, v vidne armirane 
konstrukcije  plošč  d=20cm, z širokimi nosilci v 
oseh stebrov dim.  100x20cm, ter obodnimi 
fasadnimi nosilci dim.  15x50cm, vse v sklopu 
plošč, kompletno z vsemi pomožnimi deli in 
prenosi. Plošče nad pritličjem in v višjih etažah. m3 2.029,10 90,66 € 183.958,21 € 2,47%
5. Glavna fasada-Dobava in montaža fasadne
obloge iz plošč različnih dimenzij v naslednji
sestavi: m2 1.783,46 99,00 € 176.562,07 € 2,37%
6. Dobava in montaža spuščenega stropa z
utopljenim robom, tipa ARMSTRONG, art.npr.:
MICROLOOK ali BOARD CORTEGA ali
podobno, dim 60x60 cm, kompletno z
podkonstrukcijo tip SILHOUETE, pomožnimi deli, 
prenosi in transporti na objektu. (pisarne, notranji
hodniki, arhivi, sejne sobe) m2 5.300,36 31,72 € 168.106,33 € 2,25%
7. Bakrena cev po DIN 1786 kpl 1 166.679,00 € 2,24%
8. Dobava in polaganje iglanega poda v ploščah
dim. 60 x 60 cm (npr. Heuga ali podobno) s
predhodno izravnavo podlage z izravnalno maso.
V ceni zajeti tudi izvedbo stenske obrobe iz
enakega materiala na predhodno izvedeni podlagi
iz podložne iverne plošče. V ceni zajeti vsa
pomožna dela, ter vse prenose in transporte na
objektu. (pisarne v pritličju in nadstropjih) m2 5.300,96 31,32 € 166.025,97 € 2,23%
Indihar, A. 2012. Analiza stroškov gradnje poslovnih in stanovanjskih objektov.       31  
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer.                                                                            
 
Preglednica 12: Analiza gradbenih del za objekt 1 
Delež 
od GOI
1. Armatura: dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje 
v monolitnih klasičnih betonskih konstrukcijah. kg 619.634,88 538.214,85 € 7,2%
2. Dobava in vgrajevanje betona MB 30, preseka od 0,20-
0,30 m3/m2/m1, v vidne armirane konstrukcije  plošč  
d=20cm, z širokimi nosilci v oseh stebrov dim.  100x20cm, 
ter obodnimi fasadnimi nosilci dim.  15x50cm, vse v sklopu 
plošč, kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Plošče 
nad pritličjem in v višjih etažah. m3 2.029,10 90,66 € 183.958,21 € 2,5%
3. Dobava, montaža in demontaža opaža ravne 
armiranobetonske plošče, vključno z opažem nosilcev dim. 
100x20cm in opažem obodnega nosilca dim. 15x50cm, 
višina podpiranja 3,20m, oz 3,40m  kompletno z veznim in 
pritrdilnim materialom, mazanjem opaža in končnim 
čiščenjem.  V kvadraturi in ceni zajeti tudi  vertikalni 
stranski opaži širokih nosilcev in obodnih nosilcev. Plošča 
nad pritličjem in v višjih etažah. m2 9.616,39 9,62 € 92.509,66 € 1,2%
4. Dobava in vgrajevanje betona MB 30, preseka od 0,20-
0,30 m3/m2,m1 v vidne armirane konstrukcije  plošč z 
vutami, kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 
Debelina plošč je 25 cm, debelina vut nad stebri pa je 20 
cm. Velikost vut je 110/110 cm. Plošča nad I.kletjo. m3 538,69 90,66 € 48.837,64 € 0,7%
5. Dobava materiala in zidanje notranjih predelnih sten in sten
v sanitarijah in med sanitarnimi kabinami z opečnimi
polovičnimi modularnimi zidaki M200, debeline 9 cm, višine
3,40m. Zidanje s cementno malto 1:3, kompletno z vsemi
transporti, napravo malt in pomožnimi deli, ter ojačitvijo reg
s pocinkano žico. Stene sanitarij v pritličju, kuhinje in
restavracije v pritličju in sanitarije v višjih etažah.
m2 1.943,61 21,21 € 41.223,97 € 0,6%
6. Dobava in vgrajevanje betona MB 30, preseka od 0,20-
0,30 m3/m2/m1,  v vidne armirane konstrukcije sten 
notranjih jeder etažne višine do 3,50m, d=20cm, kompletno 
z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Obodne in notranje 
stene komunikacijskih (dvigalni jaški, prezračevalni in 
instalacijski jaški) jeder v pritličju in v višjih etažah.
m3 421,06 90,66 € 38.173,66 € 0,5%  
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Preglednica 13: Analiza obrtniških del za objekt 1 
Delež od 
GOI
1. Izdelava, dobava in montaža oken in vrat iz alu barvanih
profilov Schuco Royal S65 ali podobno s prekinjenim
toplotnim mostom. Okna in vrata imajo skupaj s steklom
(doseganje toplotne prehodnosti z t.im. mehko naparitvijo
na notranji strani zunanjega stekla) K=1,8 W/m2K,
T=75% in Rw=32db. Zasteklena so z prozornim
dvoslojnim termoizolacijskim steklom 6-14-4 mm.
Nekatera okna imajo venture v zgornji coni, ki se
odpirajo na ventus. Spodnji deli pa se odpirajo okoli
vertikalne osi. Okovje in barva profilov po izbiri
projektanta. V sklopu oken dobaviti tudi notranje police
iz alu ploč. deb. 2 mm r.š. 20 cm, zunanje okenske
police deb. 2 mm r.š. 25 cm in oblogo zunanjih vert.
špalet deb. 2 mm r.š. 20 cm, ter zaporno pločevino med
žaluzijo in oknom. Senčenje je z zunanjimi žaluzijami. V
ceni zajeti tudi slepe okvirje.
kpl 1,00 518.820,00 € 7,0%
2. Glavna fasada-Dobava in montaža fasadne obloge iz
plošč različnih dimenzij v naslednji sestavi: m2 1.783,46 99,00 € 176.562,07 € 2,4%
3. Dobava in montaža spuščenega stropa z utopljenim
robom, tipa ARMSTRONG, art.npr.: MICROLOOK ali
BOARD CORTEGA ali podobno, dim 60x60 cm,
kompletno z podkonstrukcijo tip SILHOUETE,
pomožnimi deli, prenosi in transporti na objektu.
(pisarne, notranji hodniki, arhivi, sejne sobe) m2 5.300,36 31,72 € 168.106,33 € 2,3%
4. Dobava in polaganje iglanega poda v ploščah dim. 60 x
60 cm (npr. Heuga ali podobno) s predhodno izravnavo
podlage z izravnalno maso. V ceni zajeti tudi izvedbo
stenske obrobe iz enakega materiala na predhodno
izvedeni podlagi iz podložne iverne plošče. V ceni zajeti
vsa pomožna dela, ter vse prenose in transporte na
objektu. (pisarne v pritličju in nadstropjih)
m2 5.300,96 31,32 € 166.025,97 € 2,2%
5. Dobava in montaža knauf predelnih sten skupne debeline 
10,5 cm, tip GKB W111, zvočne izolativnosti min 44 db,
kompletno z vmesno izolacijo, podkonstrukcijo iz
pocinkanih tankostenskih "C" profilov tip CW 75,
tesnilnimi trakovi, bandažiranjem stikom, tipskimi
elementi za pritrditev podbojev in potrebnimi vogalniki,
vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti na objektu.
Vratne odprtine se odštevajo. (Predelne stene Z7
med istimi uporabniki) m2 5.508,90 24,49 € 134.907,49 € 1,8%
6. Dvakratno slikanje montažnih knauf sten s
poldisperzijsko barvo za notranje površine po izboru
projektanta. V ceno zajeti predhodno pripravo površine:
kitanje, brušenje, fina zagladitev, čiščenje in
impregniranje z razredčeno poldisperzijsko barvo. Stike
med ab. konstrukcijami in ostalimi nenosilnimi
konstrukcijami je potrebno bandažirati z bandažno
mrežico. (predelne stene v pritličju in etažah) m2 15.302,92 7,97 € 122.025,45 € 1,6%
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Preglednica 14: Analiza strojno inštalacijskih del za objekt 1 
Delež 
od GOI
1. Bakrena cev po DIN 1786 _ kpl 1 166.679,00 € 2,2%
2. Ventilatorski konvektor kpl 1 81.291,23 € 1,1%
3. Kompaktni hladilni kompresorski agregat, kom 1 43.704,77 € 43.704,77 € 0,6%
4. Izolacija bakrenih cevi kpl 1 40.686,45 € 0,5%
5.
Litoželezna ductilna cev z obojkami za
vodenje kpl 1 36.647,45 € 0,5%
 
 
Preglednica 15 Analiza elektro inštalacijskih del za objekt 1 
Delež 
od GOI
1. Vgradna fluorescenčna svetilka, ohišje iz belo 
obarvane jeklene pločevine, opremljena z dvojno 
vzdolžno in prečno parabolično optiko, zgoraj 
zaprte lamele, z elektronsko predstikalno napravo, 
komplet s sijalkami,  tip SITECO COMFIT M 5LF 
122 7-3M 3X14W EVG PROFESSIONAL (pisarne)
kos 916 91,39 €   83.715,07 €    1,1%
2. Centralni nadzorni sistem kpl 1 82.720,00 €    1,1%
3. Instalacijski kabel položen delno podometno, 
delno uvlecen v instalacijske cevi, delno položen 
na kabelske police in delno uvlecen v parapetni 
kanal kpl 1      68.230,95 € 0,9%
4. Kabelske police, izdelane iz vrocecinkane 
perforirane plocevine, komplet s pokrovi, spojnim, 
nosilnim in pritrdilnim priborom kpl 1 50.700,80 €    0,7%
 
 
Analiza rezultatov za objekt 1 
 
V analizi smo ugotovili, da so največji strošek povzročila obrtniška dela (37,5 % GOI). Sledijo jim 
gradbena dela (24,86 %), elektro instalacije (19,29 %) in strojne instalacije16,74 %. Dvigala so v tej 
analizi ločena in predstavljajo 1,59 % od GOI (iz preglednice št. 9) 
Pri skupni analizi glavnih postavk – detajlno (preglednica št. 10) ugotavljamo, da 1/3 vseh del 
predstavlja kar 78 % stroška GOI del. Največji strošek je izdelava konstrukcije ali betonska in 
armiranobetonska dela, ki predstavljajo 13,22 % od GOI.  
Analiza celotnega popisa del po postavkah (preglednica št. 11) nam pove, da je bil največji strošek pri 
gradnji tega objekta dobava, vezava in vgradnja armature (7,22 % od GOI), sledi pa ji postavka 
izdelave in dobave ter montaže oken (6,96 %). Sledijo še postavke dobave in vgradnje betona, 
izdelave fasade, montaže spuščenega stropa, dobave in montaže bakrenih cevi za potrebe strojnih 
instalacij ter dobave in montaže talne obloge (iglani pod). 
Pri analizi samo gradbenih del (preglednica št.12) ugotovimo, da je glavni strošek armatura, sledi ji 
dobava in vgradnja betona, opaž plošč ter zidanje sten. Pri obrtniških delih (preglednica 13) prevladuje 
strošek dobava in montaže oken (7 % od GOI), izdelava fasade (2,4 %), montažnega spuščenega 
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stropa (2,3 %), izdelava talne obloge (2,2 %), izdelava predelnih sten (1,8 %) ter slikopleskarska dela 
(1,6 % od GOI).  
Postavke strojnih instalacij (preglednica št. 14) predstavljajo največjo vrednost dobava in vgradnja 
bakrenih cevi (2,2 %), ventilatorski konvektorji (1,1 %), hladilni agregat (0,6 %), izolacija bakrenih 
cevi (0,5 %).  
Pri izvedbi elektor inštalacij (preglednica 15) imajo velik prispevek k vrednosti GOI del svetila (1,1 
%), centralni nadzorni sistem (1,1 %), inštalacijski kabli (0,9 %) ter dobava in montaža kabelski polic 
(0,7 % od GOI). 
 
5.2.1.2 Objekt 2 
 
Preglednica 16: Analiza glavnih postavk za objekt 2 
 
Delež od 
GOI
Delež od 
GOI
B. OBRTNIŠKA DELA 1.895.301,53 €  37,27% 37,27%
A. GRADBENA DELA 1.699.883,89 €  33,43% 33,43%
C. STROJNE INSTALACIJE 817.726,54 €     16,08%
D. ELEKTROINSTALACIJE 672.600,13 €     13,23%
SKUPAJ: 5.085.512,09 €  
29,31%
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Preglednica 17: Analiza glavnih postavk – detajlno za objekt 2 
Skupaj
Delež od 
GOI
Delež od 
GOI
BETONSKA IN ARMIRANO 
BETONSKA DELA 843.714,75 €    16,59%
ALU DELA 501.048,66 €    9,85%
TESARSKA DELA 340.105,97 €    6,69%
VENTILATORSKI KONVEKTORJI 298.050,30 €    5,86%
FASADA 175.543,72 €    3,45%
FINALNE TALNE OBLOGE 162.880,95 €    3,20%
ZIDARSKA DELA 149.498,41 €    2,94%
Svetilke 134.952,18 €    2,65%
DVIGALA 124.130,20 €    2,44%
MIZARSKA DELA 123.579,69 €    2,43%
Instalacijski material 122.049,59 €    2,40%
KANALIZACIJA 118.278,09 €    2,33%
ZEMELJSKA DELA 117.383,21 €    2,31%
SPUŠČENI STROPOVI 115.393,99 €    2,27%
MONTAŽNE PREDELNE STENE 113.696,65 €    2,24%
HLADILNI AGREGAT 113.454,91 €    2,23%
KAMNOSEŠKA DELA 97.460,15 €      1,92%
Univerzalno ožicenje 86.369,46 €      1,70%
SANITARIJE 84.758,27 €      1,67%
HIDROIZOLACIJE 79.815,54 €      1,57%
CNS 77.622,68 €      1,53%
MIKROARMIRANI CEMENTNI 
ESTRIHI 71.138,09 €      1,40%
ASFALTERSKA DELA 62.078,51 €      1,22%
Požarno javljanje 59.273,03 €      1,17%
SLIKOPLESKARSKA DELA 58.786,72 €      1,16%
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-2 57.540,94 €      1,13%
KLJUČAVNIČARSKA  DELA 45.730,39 €      0,90%
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-1 43.546,47 €      0,86%
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-3 40.818,30 €      0,80%
Stikalni bloki in prižigalni tabloji 40.493,03 €      0,80%
KERAMIČARSKA DELA 38.529,23 €      0,76%
STEKLARSKA DELA 35.782,84 €      0,70%
PREZRAČEVALNA NAPRAVA - 4 35.082,46 €      0,69%
KROVSKO   KLEPARSKA DELA 31.357,43 €      0,62%
UPS NAPRAVE 27.332,67 €      0,54%
JEKLENE KONSTRUKCIJE 27.082,29 €      0,53%
UMETNI KAMEN 26.157,65 €      0,51%
Kontrola pristopa 23.169,53 €      0,46%
PREZRAČEVALNA NAPRAVA - 5 22.868,98 €      0,45%
RADIATORSKO OGREVANJE 22.737,16 €      0,45%
DIESEL - ELEKTRIČNI AGREGAT 20.864,63 €      0,41%
Hišna video govorna naprava za vhode 20.415,87 €      0,40%
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI  
PRIKLJUČKA ZA 
ELEKTROINSTALACIJE 19.628,29 €      0,39%
LESENE VGRAJENE KONSTRUKCIJE 18.901,45 €      0,37%
FINALNE STENSKE in STROPNE 
OBLOGE 18.613,19 €      0,37%
TOPLOTNA PODPOSTAJA 18.437,26 €      0,36%
AVTOMATSKA VHODNA VRATA        17.893,09 € 0,35%
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI 
ZUNANJE UREDITVE 17.865,70 €      0,35%
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… nadaljevanje Preglednice 17 
Skupaj
Delež od 
GOI
Delež od 
GOI
MATERIAL PRI IZVEDBI 
ZUNANJEGA 
HIDRANTNEGA OMREŽJA
17.000,61 €   
0,33%
NOTRANJA PLINSKA 
NAPELJAVA 16.746,11 €   0,33%
VODNA PRIKLJUČNA 
POSTAJA 16.179,33 €   0,32%
POHLAJEVANJE 14.805,28 €   0,29%
Sistem video nadzora 13.792,74 €   0,27%
HITROTEKOČA DVIŽNA 
VRATA 11.650,00 €   0,23%
Instalacijski material za CNS 9.183,96 €     0,18%
Detekcija plina      9.106,99 € 0,18%
RAZNA OBRTNIŠKA DELA 8.985,81 €     0,18%
MONTAŽNA DELA PRI 
IZVEDBI ZUNANJEGA 
HIDRANTNEGA OMREŽJA 8.468,55 €     0,17%
GRADBENA DELA PRI 
IZVEDBI ZUNANJEGA PTT 
PRILJUČKA 7.575,14 €     0,15%
Ozvocenje in 
videoprezentacijska oprema za 
dvorano 6.477,68 €     0,13%
 Videoprezentacijska oprema 6.290,47 €     0,12%
TALNE OZNAKE 6.001,84 €     0,12%
Strelovod 5.248,78 €     0,10%
Ogrevanje odtokov meteorne 
vode 4.775,29 €     0,09%
MATERIAL PRI IZVEDBI 
VODOVODNEGA 
PRIKLJUČKA 3.616,59 €     0,07%
OZELENITEV OKOLICE 2.879,00 €     0,06%
PLINSKI PRIKLJUČEK 
ZUNANJI 2.825,08 €     0,06%
GRADBENA DELA PRI 
IZVEDBI ZUNANJE 
HIDRANTNE MREŽE 2.663,90 €     0,05%
GRADBENA DELA PRI 
IZVEDBI ZUNANJEGA 
VODOVODNEGA  
PRIKLJUČKA 2.648,62 €     0,05%
Prikljucki 2.591,39 €     0,05%
Kabelski sistem TV 2.590,15 €     0,05%
MONTAŽNA DELA pri izvedbi 
priključka za vodovod: 789,93 €        0,02%
GRADBENA DELA PRI 
IZVEDBI ZUNANJEGA 
PLINOVODNEGA 
PRIKLJUČKA 706,25 €        0,01%
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Preglednica 18: Analiza celotnega popisa za objekt 2 
Delež od 
GOI
1. Armatura: dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in 
vezanje v monolitnih klasičnih betonskih 
konstrukcijah. kpl 1,00 498.894,06 €    9,8%
2. Izdelava, dobava in montaža oken in vrat iz alu 
barvanih profilov SM 75 s prekinjenim toplotnim 
mostom. Okna in vrata imajo skupaj s steklom 
K=1.8 W/m2K in T=75%.  Zasteklena so z 
dvoslojnim termoizolacijskim steklom K=1.2 
W/m2K  ( doseganje toplotne prehodnosti z t.im. 
mehko naparitvijo na notranji strani zunanjega 
stekla.) Nekatera okna imajo venture v zgornji 
coni, ki se odpirajo na ventus. Spodnji deli pa se 
odpirajo okoli vertikalne osi. Okovje in barva 
profilov po izbiri projektanta. V sklopu oken 
dobaviti tudi notranje police iz alu ploč. deb. 1 mm 
r.š. 9 cm,  zunanje okenske police deb. 1 mm r.š. 
20 cm in  oblogo zunanjih vert. špalet  deb. 1 mm 
r.š. 19 cm, ter zaporno pločevino med žaluzijo in 
oknom. Senčenje je z zunanjimi žaluzijami. V ceni 
zajeti tudi slepe okvirje. kpl 1,00 295.898,01 €    5,8%
3. Dobava in polaganje tekstilnega tlanega poda. 
Predhodno se izravna podlaga z izravnalno maso 
ter nalepo talno oblogo z ustreznim lepilom. V ceni 
upoštevati vse transporte in prenose na objektu ter 
vsa pomožna dela m2 4.251,56 36,63 €          155.744,34 €    3,1%
4. Bakrena cev po DIN 1786 kompletno -  €             124.218,66 €    2,4%
5. Dobava in montaža električnega osebnega   
dvigala  v  sistemu  duplex. kos 4,00 31.032,55 €    124.130,20 €    2,4%
6. Dobava in vgrajevanje betona MB 30, preseka od 
0,20-0,30 m3/m2/m1, v vidne armirane 
konstrukcije  plošč  d=20cm, z širokimi nosilci v 
oseh stebrov dim.  100x20cm, ter obodnimi 
fasadnimi nosilci dim.  15x50cm, vse v sklopu 
plošč, kompletno z vsemi pomožnimi deli in 
prenosi. Plošče nad pritličjem in v višjih 
etažah. m3 1.489,58            75,72 €      112.784,84 € 2,2%
7. Dobava in montaža spuščenega stropa z 
utopljenim robom, tipa ARMSTRONG, art.npr.: 
MICROLOOK ali BOARD CORTEGA ali 
podobno, dim 60x60 cm, kompletno z 
podkonstrukcijo tip SILHOUETE, pomožnimi deli, 
prenosi in transporti na objektu. (pisarne, hodniki, 
arhivi, sejne sobe) m2 4.111,39 22,99 €          94.507,75 €      1,9%
8. Dobava in montaža knauf predelnih sten skupne 
debeline 10,5 cm, tip GKB W111, zvočne 
izolativnosti min 44 db, kompletno z vmesno 
izolacijo, podkonstrukcijo iz pocinkanih 
tankostenskih "C" profilov tip CW 75, tesnilnimi 
trakovi, bandažiranjem stikom, tipskimi elementi za 
pritrditev podbojev in potrebnimi vogalniki, vsemi 
pomožnimi deli, prenosi in transporti na objektu. 
Vratne odprtine se odštevajo. (Predelne stene Z7 
med istimi uporabniki) m2 5.086,47 18,15 €          92.330,76 €      1,8%
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Preglednica 19: Analiza gradbenih del za objekt 2 
Delež od 
GOI
1. Armatura: dobava, rezanje, krivljenje, 
polaganje in vezanje v monolitnih klasičnih 
betonskih konstrukcijah. kpl 1,00 -  €     498.894,06 €     9,81%
2. Dobava in vgrajevanje betona MB 30, 
preseka od 0,20-0,30 m3/m2/m1, v vidne 
armirane konstrukcije  plošč  d=20cm, z 
širokimi nosilci v oseh stebrov dim.  
100x20cm, ter obodnimi fasadnimi nosilci 
dim.  15x50cm, vse v sklopu plošč, 
kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 
Plošče nad pritličjem in v višjih etažah.
m3 1.489,58   75,72 €      112.784,84 € 2,22%
3. Dobava, montaža in demontaža opaža ravne 
armiranobetonske plošče, vključno z opažem 
nosilcev dim. 100x20cm in opažem obodnega 
nosilca dim. 15x50cm, višina podpiranja 
3,20m, oz 3,40m  kompletno z veznim in 
pritrdilnim materialom, mazanjem opaža in 
končnim čiščenjem.  V kvadraturi in ceni 
zajeti tudi  vertikalni stranski opaži širokih 
nosilcev in obodnih nosilcev. Plošča nad 
pritličjem in v višjih etažah. m2 6.470,26   13,83 €        89.503,37 € 1,76%
4. Dobava in vgrajevanje betona MB 30, 
preseka nad 0,30 m3/m2/m1, v nevidne, 
armirane konstrukcije masivne  temeljne 
plošče d=50cm, kompletno z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi. Temeljna plošča 
dvigalnega jaška, stopniščnega jedra in 
objekta. m3 1.160,26   63,52 €        73.700,28 € 1,45%
5. Široki izkop terena III. kategorije za 
gradbeno jamo vključno z izkopom dovozne 
rampe do globine spodnjega roba točkovnih 
temeljev, oz. temeljne plošče + nasutja,  z 
direktnim nakladanjem zemlje na kamion in 
transportom v stalno deponijo izvajalca. m3 11.663,40 4,88 €    56.895,82 €      1,12%
6. Dobava, montaža in demontaža 
dvostranskega opaža dvostransko vidnih sten 
jedra, d=20cm, višina podpiranja 3,40m, 
kompletno z veznim in pritrdilnim materialom, 
mazanjem opaža in končnim čiščenjem. V 
kvadraturi so zajeti tudi opaži vratnih odprtin 
in prebojev za instalacijske prehode v stenah. 
Obodne in notranje stene 
komunikacijskih (dvigalni jaški, 
prezračevalni in instalacijski jaški) jeder 
v pritličju in v višjih etažah. m2 2.858,00   13,80 €        39.435,25 € 0,78%  
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Preglednica 20: Analiza obrtniških del za objekt 2 
Delež od 
GOI
1. Izdelava, dobava in montaža oken in vrat iz 
alu barvanih profilov SM 75 s prekinjenim 
toplotnim mostom. Okna in vrata imajo 
skupaj s steklom K=1.8 W/m2K in 
T=75%.  Zasteklena so z dvoslojnim 
termoizolacijskim steklom K=1.2 W/m2K  
( doseganje toplotne prehodnosti z t.im. 
mehko naparitvijo na notranji strani 
zunanjega stekla.) Nekatera okna imajo 
venture v zgornji coni, ki se odpirajo na 
ventus. Spodnji deli pa se odpirajo okoli 
vertikalne osi. Okovje in barva profilov po 
izbiri projektanta. V sklopu oken dobaviti 
tudi notranje police iz alu ploč. deb. 1 mm 
r.š. 9 cm,  zunanje okenske police deb. 1 
mm r.š. 20 cm in  oblogo zunanjih vert. 
špalet  deb. 1 mm r.š. 19 cm, ter zaporno 
pločevino med žaluzijo in oknom. Senčenje 
je z zunanjimi žaluzijami. V ceni zajeti tudi 
slepe okvirje. kpl 1 295.898,01 €     5,82%
2. Dobava in polaganje tekstilnega tlanega 
poda. Predhodno se izravna podlaga z 
izravnalno maso ter nalepo talno oblogo z 
ustreznim lepilom. V ceni upoštevati vse 
transporte in prenose na objektu ter vsa 
pomožna dela m2 4.251,56 36,63 €           155.744,34 €     3,06%
3. Dobava in montaža električnega osebnega   
dvigala  v  sistemu  duplex. kos 4,00 31.032,55 €    124.130,20 €     2,44%
4. Dobava in montaža spuščenega stropa z 
utopljenim robom, tipa ARMSTRONG, 
art.npr.: MICROLOOK ali BOARD 
CORTEGA ali podobno, dim 60x60 cm, 
kompletno z podkonstrukcijo tip 
SILHOUETE, pomožnimi deli, prenosi in 
transporti na objektu. (pisarne, hodniki, 
arhivi, sejne sobe) m2 4.111,39 22,99 €           94.507,75 €      1,86%
5. Dobava in montaža knauf predelnih sten 
skupne debeline 10,5 cm, tip GKB W111, 
zvočne izolativnosti min 44 db, kompletno z 
vmesno izolacijo, podkonstrukcijo iz 
pocinkanih tankostenskih "C" profilov tip 
CW 75, tesnilnimi trakovi, bandažiranjem 
stikom, tipskimi elementi za pritrditev 
podbojev in potrebnimi vogalniki, vsemi 
pomožnimi deli, prenosi in transporti na 
objektu. Vratne odprtine se odštevajo. 
(Predelne stene Z7 med istimi uporabniki) m2 5.086,47 18,15 €           92.330,76 €      1,82%
6. Glavna fasada z izolacijo in dobavo ter 
montažo keramičnih ploščic m2 1.141,05 78,70 €           89.795,36 €      1,77%  
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Preglednica 21: Analiza strojno inštalacijskih del za objekt 2 
Delež od 
GOI
1. Bakrena cev po DIN 1786 kompletno kpl 1 124.218,66 €  2,44%
2. Ventilatorski talni konvektor kpl 1 71.485,06 €    1,41%
3. Kompaktni hladilni kompresorski agregat, kom 1 53.965,00 €  53.965,00 €    1,06%
4. Kompaktni hladilni kompresorski agregat, kom 1 49.915,08 €  49.915,08 €    0,98%
5. Jeklena srednje težka pocinkana navojna 
cev, kpl 1 23.970,12 €    0,47%
6.  Izolacija bakrenih cevi s parozaporno kpl 1 14.927,35 €    0,29%
 
 
Preglednica 22: Analiza elektro inštalacijskih del za objekt 2 
Delež od 
GOI
1. Konvektorji: Regulacija konvektorja 
(štiricevno), sobni termostat z možnostjo 
interne nastavitve kpl 1 56.273,99 €  1,11%
2. Vgradna fluorescenčna svetilka, ohišje iz 
belo obarvane jeklene pločevine, opremljena 
z dvojno vzdolžno in prečno parabolično 
optiko, zgoraj zaprte lamele, z elektronsko 
predstikalno napravo, komplet s sijalkami, 
kot tip INTRA 102 BP 4x18W (pisarne)
kos 759 55,42 €  42.061,09 €  0,83%
3. Instalacijski kabel položen delno podometno, 
delno uvlecen v instalacijske cevi in delno 
položen na kabelske police kpl 1 37.898,51 €  0,75%
4. Dobava in montaža UPS naprave 27.332,67 €  0,54%
5. Kabelske police, izdelane iz vrocecinkane 
perforirane plocevine, komplet s spojnim, 
nosilnim in pritrdilnim priborom kpl 1 25.123,10 €  0,49%
6. Agregat za notranjo montažo, 150 kVA, 
3x400/231V, 50Hz, (trajna moč 120kW; ) 
komplet z jeklenim podstavkom, z vgrajenim 
dnevnim rezervoarjem in lovilno posodo, z 
motorjem  generatorjem VOLVO PENTA 
(ali enakovreden) in generatorjem ter 
naslednjo opremo kpl 1 20.864,63 €  0,41%
 
 
Analiza rezultatov objekta 2 
 
Analiza glavnih postavk iz preglednice št. 16 nam pove, da so največji strošek pri gradnji povzročila 
obrtniška dela (37,27 %), sledijo jim gradbena dela (33,27 %), strojne inštalacije (16,08 %) in 
elektroinštalacije (13,23 %). 
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Detajlna analiza gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del (preglednica št. 17)  nam pokaže, da 
predstavlja prva tretjina postavk kar 82,04 % vrednosti GOI del. Druga tretjina del nam da 14,35 % 
vrednosti od GOI, zadnja tretjina del pa le 3,61 % od vrednosti GOI. 
Analiza celotnega popisa (preglednica št. 18) pokaže, da največji strošek predstavlja dobava in 
vgradnja armature (9,8 % od GOI), sledi dobava in montaža oken (5,8 %), dobava in montaža 
bakrenih cevi za potrebe strojnih inštalacij (2,4 %), dvigalo (2,4 %), dobava in vgradnja betona za 
izdelavo plošč (2,2 %), izdelava spuščenega stropa (1,9 %) ter izdelava pregradnih sten (1,8 %). 
Pri gradbenih delih (preglednica št. 19)  predstavlja največji strošek armatura (9,81 %), dobava in 
vgradnja betona za plošče (2,22 %), opaž za opaženje plošč (1,76 %), dobava in vgradnja betona za 
temelje (1,45 %), izkop (1,12 %) ter opaž komunikacijskih jeder (0,78 %). 
Iz preglednice št 20, kjer obravnavamo izvedbo obrtniških del na poslovnem objektu 2, lahko 
ugotovimo, da je največji strošek dobava in montaža oken (5,82 %), tekstilna talna obloga (3,06 %), 
dvigalo (2,44 %), spuščeni strop (1,86 %), predelne stene med pisarnami (1,82 %) in izvedba fasade 
(1,77 % od GOI). 
Analiza strojnih inštalacije (preglednica št. 21) nam pomaže, da je največji strošek bila dobava in 
montaža bakrenih cevi (2,44 % od GOI), ventilatorski konvektorji predstavljajo 1,41 % od GOI, 
sledijo hladilni kompresorski agregati. Agregata sta pri tem objektu dva, vsak od njiju predstavlja 1,06 
% in 0,98 % od GOI, skupaj pa 3,04 % od GOI. 0,47 % od GOI del predstavljajo dobava in vgradnja 
jeklenih srednje težkih pocinkanih cevi, izolacija bakrenih cevi pa 0,29 % od celotne vrednosti GOI 
del. 
Elektro inštalacije (preglednica št. 22) nam da podatke, da je najdražji element elektor inštalacij 
regulacija konvektorjev (1,11 % od GOI), svetila po pisarnah (0,83 %), izvedba inštalacijskega kabla 
(0,75 %), naprave za brezprekinitveno napajanje (UPS) (0,54 %), kabelske police za polaganje 
kablovja (0,49 %) ter dobava agregata za proizvajanje elektrike (0,41 % od GOI).   
 
5.2.2 Stanovanjski objekti 
 
5.2.2.1 Objekt 3 
 
Preglednica 23: Analiza glavnih postavk za objekt 3 
Delež od 
GOI
Delež od 
GOI
A. GRADBENA DELA   1.207.025,90 € 38,9% 38,9%
B. OBRTNIŠKA DELA   1.059.545,76 € 34,1% 34,1%
C. STROJNE INŠTALACIJE      558.512,13 € 18,0%
D. ELEKTROINSTALACIJE      279.571,14 € 9,0%
SKUPAJ: 3.104.654,93 €  
27,0%
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Preglednica 24: Analiza glavnih postavk – detajlno za objekt 3 
 Skupaj 
Delež od 
GOI
Delež od 
GOI
BETONSKA DELA IN ARMATURA   542.975,93 € 17,49%
VODOVOD Z NAVPIČNO KANALIZACIJO 310.798,90 €  10,01%
TESARSKA DELA   287.212,67 € 9,25%
RADIATORSKO OGREVANJE 148.380,26 €  4,78%
PVC  IZDELKI   131.600,00 € 4,24%
INSTALACIJSKI MATERIAL 125.728,83 €  4,05%
SLIKOPLESKARSKA DELA   123.424,48 € 3,98%
MONTAŽNE STENE   113.399,19 € 3,65%
ZEMELJSKA DELA   101.642,51 € 3,27%
ZUNANJA UREDITEV     98.691,46 € 3,18%
MIZARSKA DELA     92.286,42 € 2,97%
KERAMIČARSKA DELA     78.989,44 € 2,54%
Zidanja, ometi     76.946,69 € 2,48%
FASADA     69.123,69 € 2,23%
Hidroizolacija     67.378,72 € 2,17%
TALNE OBLOGE     61.052,25 € 1,97%
DVIGALA     57.593,60 € 1,86%
STIKALNI BLOK 54.327,50 €    1,75%
TESARSKA DELA     52.498,87 € 1,69%
PLINSKA INŠTALACIJA 51.750,44 €    1,67%
Vgradnje, vzidave, dolbljena in pomoč     46.769,37 € 1,51%
Tlaki     44.588,76 € 1,44%
Dimniki     42.288,20 € 1,36%
KLJUČAVNIČARSKA DELA     42.235,33 € 1,36%
PREZRAČEVANJE 39.893,96 €    1,28%
KROVSKO-KLEPARSKA DELA     39.477,25 € 1,27%
KANALIZACIJA ZA PADAVINSKE VODE 36.147,56 €    1,16%
NADSTREŠKI     24.000,00 € 0,77%
SVETILKE 21.813,75 €    0,70%
TELEFONSKA INSTALACIJA 20.101,49 €    0,65%
ELEKTRO PRIKLJUČEK OBJEKTA     14.613,54 € 0,47%
SKUPINSKI ANTENSKI SISTEM - SAS 12.370,73 €    0,40%
JAVLJANJE POŽARA 12.328,01 €    0,40%
Estrihi     11.220,04 € 0,36%
Izolacije     11.093,94 € 0,36%
DOMOFONSKA NAPRAVA 9.707,75 €      0,31%
KAMNOSEŠKA DELA       8.271,06 € 0,27%
STRELOVODNA INSTALACIJA 5.804,18 €      0,19%
KANALIZACIJA ZA KOMUNALNE 
ODPADNE VODE
5.664,25 €      
0,18%
ZUNANJI VODOVODNI PRIKLJUČEK 5.367,59 €      0,17%
DETEKCIJA OGLJIKOVEGA MONOKSIDA 
( CO )
2.775,37 €      
0,09%
ZUNANJI PLINSKI PRIKLJUČEK 2.320,98 €      0,07%
C 14
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A 14
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Preglednica 25: Analiza celotnega popisa del za objekt 3 
Delež 
od GOI
1. Dvostranski opaž armiranobetonskih sten in 
ravnih slopov za viden beton debeline 20 in 30 
cm, z montažo in demontažo - kletne stene in 
stene nadstropij ter zunanje stene nad terenom, 
stene dvigalnih jaškov  (velikostenski kovinski 
opaži); vidne površine. m2 7.750,00    15,68 €  121.520,00 € 3,91%
2. Izdelava, dobava in vgradnja oken, balkonskih 
vrat in panoramskih sten iz PVC profilov v beli 
barvi. Zasteklitev z dvojnim termopan steklom, 
U= 1,41Wm2K, odpiranje po shemi v vertikalni 
in horizontalni smeri, kompletno s pripadajočim 
kromiranim okovjem, kljuko iz satiniranega alu 
ter notranjo PVC polico. Cena vsebuje dobavo, 
montažo, pritrdilna in tesnilna sredstva, pomožna 
dela in zaščito izdelka do predaje naročniku. 
Izdelek mora imeti tudi vgrajen element za delno 
prezračevanje. Izvedba v skladu s shemo.
kpl 1  110.710,00 € 3,57%
3. Armaturne mreže MAG 50/56 različnih 
prerezov, z rezanjem, krivljenjem, polaganjem 
in vezanjem ter podložnimi ploščicami. Cena 
vsebuje dobavo mrež, prenose, prevoz in druga 
pomožna dela. - ocena količine (točne 
količine iz armaturnih načrtov) kg 140.000,00      0,78 €  109.200,00 € 3,52%
4. Armirano betonske medetažne plošče deb.22 
cm med nadstropji, dobava in vgrajevanje 
betona MB 30, konstrukcije prereza 0,20 
m3/m2, z vsemi transporti, zgostitvijo, izravnavo 
površine in nego betona. m3 847,70  101,53 €    86.066,98 € 2,77%
5. Dvakratno  glajenje in dvakratno slikanje 
armiranobetonskih sten, stropov in stopniščnih 
ram ter ometanih in mavčnih površin s 
poldisperzijsko barvo. V ceni je upoštevati 
morebitno predpripravo površine. (upoštevana 
površina v PT, I., II. In III. etaži). m2 13.661,00      6,05 €    82.649,05 € 2,66%  
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 25 
Delež 
od GOI
6. Dobava in izdelava predelnih sten po sistemu 
Knauf ali podobno, stene tipa W111, d= 10 
cm sestavljene iz pocinkanih profilov 75 mm, 
obojestransko enoslojna mavčna obloga 
1x1,25 cm, vmesna TI 5 cm. Stiki plošč kitani 
in bandažirani, površine mavčene in glajene. V 
ceni je potrebno upoštevati izdelavo ojačitev v 
steni za notranja lesena vrata dim. 80/210 cm, 
vgradnjo tesnilnega traku, kotne ojačitve, 
izreze, vse kompletno za gotovi izdelek. Dela 
se izvaja v skladu z navodili in detajli 
proizvajalca ter v skladu s projektom. Stene 
oznaka K1. m2 2.727,10  29,51 €  80.476,72 € 2,59%
7. FASADA: Sistemska toplotno izolacijska
fasadna obloga, visoke trdnosti, s tranjno
hidrofobno finalno površino, odporno na pojave
plesni in naslojevanje drugih mikroorganizmov,
usterzno paropropustna! Npr: STOTHERM -
Classic D= 12,00 cm, s finalno
mikrostrukturirano, silikonsko paroprep.barvo
tipa STO - Lotusan Color, v odtenkih po izbiri
arhitekta
Sestava slojev sistema od zunaj navznoter:
a./ Finalni tankoslojni nanos - omet STOLIT d=
0,3 cm ali podobno v odtenku po izboru arhitekta,
zrnavost površine določi arhitekt na osnovi
vzorca 1:1
b./osnovni brezcementni tankoslojni nanos d= 0,3
cm, armiran s stekleno mrežico po sistemu
rešitve proizvajalca STO - Armat RC ali
enakovredno
c./toplotno izolacijski sloj d= 12 cm; ekspandiran
polistiren SIST EN 13163, plošče dim: 100 x 50
cm, brez stop.preklopa;l = max:0,036W/(m.K); r
= 15 - 18 kg /m3; vlažene / starane / po
ten.specifikaciji STO npr: STO - Polistyrol -
Hartschaumplatte tip EPS - F 15, plošče so
lepljene na betonsko steno po tehnični
specifikaciji proizvajalca sistema
d./ hidravlično v ezivno lepilo za EPS plošče d= m2 1.700,00    40,66 €     69.123,69 € 2,23%  
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Preglednica 26: Analiza gradbenih del za objekt 3 
Delež od 
GOI
1. Dvostranski opaž armiranobetonskih 
sten in ravnih slopov za viden beton 
debeline 20 in 30 cm, z montažo in 
demontažo - kletne stene in stene 
nadstropij ter zunanje stene nad 
terenom, stene dvigalnih jaškov  
(velikostenski kovinski opaži); vidne 
površine. m2 7.750,00    15,68 €   121.520,00 € 3,91%
.2 Armaturne mreže MAG 50/56 
različnih prerezov, z rezanjem, 
krivljenjem, polaganjem in vezanjem ter 
podložnimi ploščicami. Cena vsebuje 
dobavo mrež, prenose, prevoz in druga 
pomožna dela. - ocena količine (točne 
količine iz armaturnih načrtov)
kg 140.000,00      0,78 €   109.200,00 € 3,52%
.3 Armirano betonske medetažne plošče 
deb.22 cm med nadstropji, dobava in 
vgrajevanje betona MB 30, konstrukcije 
prereza 0,20 m3/m2, z vsemi transporti, 
zgostitvijo, izravnavo površine in nego 
betona. m3 847,70  101,53 €     86.066,98 € 2,77%
4. Armatura nad fi 12 mm iz rebrastega 
betonskega jekla RA 40/50, z 
rezanjem, krivljenjem, polaganjem in 
vezanjem ter podložnimi ploščicami. 
Cena vsebuje dobavo materiala, 
prenose in prevoz in druga pomožna 
dela. - ocena količine (točne količine 
iz armaturnih načrtov)
kg 85.000,00      0,80 €     68.000,00 € 2,19%
5. Opaž armiranobetonskih medetažnih 
plošč in balkonov debeline 22 cm s 
podpiranjem do višine 3,5 m, z montažo 
in demontažo. V ceni je zajet tudi opaž 
roba plošče višine 22 cm (kovinski 
sistemski opaži) m2 5.274,80    12,58 €     66.356,98 € 2,14%
6. Armatura do fi 12 mm iz rebrastega 
betonskega jekla RA 40/50, z 
rezanjem, krivljenjem, polaganjem in 
vezanjem ter podložnimi ploščicami. 
Cena vsebuje dobavo materiala, 
prenose in prevoz in druga pomožna 
dela. - ocena količine (točne količine 
iz armaturnih načrtov) kg 60.000,00      0,88 €     52.800,00 € 1,70%  
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Preglednica 27: Analiza obrtniških del za objekt 3 
Delež od 
GOI
1. Izdelava, dobava in vgradnja oken, balkonskih vrat in 
panoramskih sten iz PVC profilov v beli barvi. 
Zasteklitev z dvojnim termopan steklom, U= 
1,41Wm2K, odpiranje po shemi v vertikalni in 
horizontalni smeri, kompletno s pripadajočim 
kromiranim okovjem, kljuko iz satiniranega alu ter 
notranjo PVC polico. Cena vsebuje dobavo, montažo, 
pritrdilna in tesnilna sredstva, pomožna dela in zaščito 
izdelka do predaje naročniku. Izdelek mora imeti tudi 
vgrajen element za delno prezračevanje. Izvedba v 
skladu s shemo. kpl 1,00    110.710,00 € 3,57%
2. Dvakratno  glajenje in dvakratno slikanje 
armiranobetonskih sten, stropov in stopniščnih ram ter 
ometanih in mavčnih površin s poldisperzijsko barvo. V 
ceni je upoštevati morebitno predpripravo površine. 
(upoštevana površina v PT, I., II. In III. etaži). m2 13.661,00             6,05 €      82.649,05 € 2,66%
3. Dobava in izdelava predelnih sten po sistemu Knauf ali 
podobno, stene tipa W111, d= 10 cm sestavljene iz 
pocinkanih profilov 75 mm, obojestransko enoslojna 
mavčna obloga 1x1,25 cm, vmesna TI 5 cm. Stiki plošč 
kitani in bandažirani, površine mavčene in glajene. V 
ceni je potrebno upoštevati izdelavo ojačitev v steni za 
notranja lesena vrata dim. 80/210 cm, vgradnjo 
tesnilnega traku, kotne ojačitve, izreze, vse kompletno 
za gotovi izdelek. Dela se izvaja v skladu z navodili in 
detajli proizvajalca ter v skladu s projektom. Stene 
oznaka K1. m2 2.727,10           29,51 €      80.476,72 € 2,59%
4. FASADA: Sistemska toplotno izolacijska fasadna obloga,
visoke trdnosti, s tranjno hidrofobno finalno površino,
odporno na pojave plesni in naslojevanje drugih
mikroorganizmov, usterzno paropropustna! Npr:
STOTHERM - Classic D= 12,00 cm, s finalno
mikrostrukturirano, silikonsko paroprep.barvo tipa STO -
Lotusan  Color, v odtenkih po izbiri arhitekta
Sestava slojev sistema od zunaj navznoter:
a./ Finalni tankoslojni nanos - omet STOLIT d= 0,3 cm ali
podobno v odtenku po izboru arhitekta, zrnavost površine
določi arhitekt na osnovi vzorca 1:1
b./osnovni brezcementni tankoslojni nanos d= 0,3 cm,
armiran s stekleno mrežico po sistemu rešitve
proizvajalca STO - Armat RC ali enakovredno
c./toplotno izolacijski sloj d= 12 cm; ekspandiran polistiren
SIST EN 13163, plošče dim: 100 x 50 cm, brez
stop.preklopa;l = max:0,036W/(m.K); r = 15 - 18 kg /m3;
vlažene / starane / po ten.specifikaciji STO npr: STO -
Polistyrol -Hartschaumplatte tip EPS - F 15, plošče so
lepljene na betonsko steno po tehnični specifikaciji
proizvajalca sistema
d./ hidravlično v ezivno lepilo za EPS plošče d= 0,4 cm m2 1.700,00             40,66 €         69.123,69 € 2,23%  
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 27 
Delež od 
GOI
5. Dobava in polaganje lamelnega parketa 
d=1,0 cm na lepilo, z izdelavo 
izravnalne mase 0,5 cm, kompletno z 
1x brušenjem in 2x lakiranjem površine 
ter dobavo in polaganjem zaključne 
obzidne letvice enake kvalitete kot je 
parket. V ceni je potrebno upoštevati 
morebitno predpripravo podlage pred 
izdelavo izravnalne mase.
m2 2.175,00          28,07 €   61.052,25 € 1,97%
6. Dobava in montaža dvigala 
namenjenega prevozu do 8 oseb, teže 
do 1000 kg ( kot npr. Schindler Smart 
). Hitrost dviga je 1 m/s, s pogonom, ki 
je frekvenčno reguliran. Dvigalo ne 
potrebuje strojnice. Dimenzije 
notranjosti jaška so cca 170x180 cm. 
Kabina velikosti 120/2010 cm, vrata v 
kabino so širine 90 cm in višine 210 
cm. Vrata so dvodelna 
teleskopska.Izvedba v skladu z navodili 
proizvajalca. kpl 2,00   28.796,80 €   57.593,60 € 1,86%
7. Dobava in polaganje stenske keramike 
kompletno z PVC vogalniki, na lepilo, 
na pripravljeno podlago. V ceni 
upoštevati vsa zaključna dela in 
transporte. Nabavna vrednost 
keramike do 15,00 EUR/m2 oz. po 
izbiri projektanta. Keramika se polaga 
do višine vrat, cca 210 cm. 
Upoštevana je tudi izvedba pasu 
keramične obloge v kuhinji, prostor 
snažilka ter v WC-jih. kpl 1   26.384,59 € 0,85%  
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Preglednica 28: Analiza strojno inštalacijskih del za objekt 3 
Delež od 
GOI
1. Avtomatski plinski kombinirani ogrevalni 
kotel z moduliranim, atmosferskim 
gorilnikom z ventilatorjem dimnih plinov za 
obratovanje neodvisno od zraka v 
prostoru – plinsko kurišče z dovodom 
zgorevalnega zraka in odvodom dimnih 
plinov, priključenimna sistem za zgorevalni 
zrak in dimne pline (LAS – Luft Abgas 
Sistem ), tip C42x ali C43x po DVGW-
TRGI 1986/96 . Uporabljeni vir energije je 
zemeljski plin kpl 50,00 1.079,55 €  53.977,50 €  1,74%
2. Kompletno konzolno stranišče kpl 74,00 424,49 €     31.412,26 €  1,01%
3. Lahka litoželezna SML cev po DIN 19522 
s spajanjem z objemno spojko z gumi 
tesnilom, skupaj s oblikovnimi in čistilnimi 
kosi, nazivne velikosti kpl 1,00 29.775,80 €  0,96%
4. Večnamenska, visoko fleksibilna 
večplastna cev za hladno ali toplo sanitarno 
vodo, radiatorsko ali podno ogrevanje, 
sestoječa se iz aluminijaste plasti, katero z 
zunanje in notranje strani obdaja plastika s 
povezovalnim slojem. Aluminijasta plast je 
vzdolžno prekrivno varjena, kar zagotavlja 
popolno difuzijsko tesnost. Cev ima 
ustrezna dokazila o primernosti skladno z 
DVGW-W 542. Spajanje cevi je 
predvideno s spojnimi kosi z zatiskanjem, 
pri čemer se uporabi zatisna puša iz 
nerjavečega jekla. Nazivna velikost, 
vključno s spojnimi in oblikovnimi elementi 
iz ponikljane medenine z vstavljenimi 
zatisnimi pušami iz nerjavečega materijala, 
skupne dolžine kpl 1,00 25.833,00 €  0,83%
5. Kanalizacijska  cev iz umetne mase s 
spajanjem z obojkami po DIN 19538, 
vrsta PVC-C, skupaj z oblikovnimi kosi in 
gumijastimi tesnili, nazivne velikosti kpl 1,00 25.068,90 €  0,81%  
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Preglednica 29: Analiza elektro inštalacijskih del za objekt 3 
Delež od 
GOI
1. Dobava in montaža vodnika P in P-
Y uvlečene v instalacijske cevi kpl 1,00 38.132,50 € 1,23%
2. Dobava in montaža I.C. cevi 
položenih v beton in stene kpl 1,00 28.508,50 € 0,92%
3. Dobava in montaža kabla 
uvlečenega v I.C. in kabelsko polico
kpl 1,00 21.861,70 € 0,70%
4. Dobava in montaža stikalnega bloka 
SB-MO/A,  dimenzij               
2x(1000x2000x400mm) 
+1x(600x2000x400), finalno 
obelanega, s nosilnimi paneli in s 
ključavnico Elektro distribucije, 
prostostoječi, RAL po dogovoru z 
arhitektom, s podstavkom 100mm  
in z vgrajeno opremo: kpl 1,00  16.016,66 € 16.016,66 € 0,52%
5. Dobava in montaža stikalnega bloka 
SB-MO/B,  dimenzij               2x( 
1000x2000x400mm),finalno 
obelanega, s nosilnimi paneli in s 
ključavnico Elektro distribucije, 
prostostoječi, RAL po dogovoru z 
arhitektom, s podstavkom 100mm  
in z vgrajeno opremo: kpl 1,00  13.950,00 € 13.950,00 € 0,45%  
 
Analiza rezultatov objekta 3 
 
V preglednici št. 23 smo ugotovili, da so največji strošek povzročila gradbena dela (38,90 % od GOI), 
sledijo jim obrtniška dela (34,10 %), strojne inštalacije (18,00 %) ter elektro inštalacije (9,00 %). 
Pri analizi glavnih postavk - detajlno  (preglednica št. 24) ugotavljamo, da je 1/3 del na objektu 
predstavljalo kar 74,12 % od GOI. Druga tretjina 21,26 % in zadnja 1/3 del 4,62 % od GOI. 
Analiza celotnega popisa vseh postavk (preglednica št. 25) nam pove, da je največji strošek bil z 
izdelavo dvostranskega opaža armiranobetonskih sten (3,91 % od GOI). Fasadna okna in vrata 
predstavljajo 3,57 % delež v strošku izvedbe GOI del, armaturne mreže 3,52 %, izdelava 
armiranobetonske medetažne plošče 2,77 %, slikopleskarska dela na betonskih stenah 2,66 %, 
suhomontažne stene W111 2,59 % ter izdelava fasade 2,23 %. Ostali stroški so manjši in predstavljajo 
tudi manjši vpliv na celoto. 
Podrobna analiza gradbenih del (preglednica št. 26) pokaže, da je največji strošek bil dvostranski opaž 
ab sten (3,91 % od GOI), armaturne mreže 3,52 %, konstrukcija medetažne plošče 2,77 %, armaturne 
palice fi nad 12 mm 2,19 %, opaž plošč 2,14 % od GOI in armaturne palice fi do 12 mm 1,70 % GOI. 
Pri obrtniških delih (preglednica št. 27) imajo največji odstotek izdelava in vgradnja oken (3,57 % od 
GOI), slikopleskarska dela na armiranobetonskih stenah (2,66 %), predelne suhomontažne stene (2,59 
%), izdelava fasade (2,23 %), dobava in polaganje parketa (1,97 %), montaža dveh dvigal (1,86 %) ter 
polaganje stenske keramike (0,85 % od GOI). 
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Pri dobavi in montaži strojnih inštalacij (preglednica št. 28) so največji strošek povzročili plinski kotli 
za ogrevanje (1,74 % od GOI), konzolna stranišča (1,01 %), litoželezne cevi (0,96 %), 
visokofleksibilne plastične cevi (0,83 %), kanalizacijske cevi (0,81 %).  
Analiza postavk elektro inštalacij (preglednica št. 29) je pokazala, da največji strošek predstavljajo 
dobava in montaža vodnikov (1,23 %), sledijo jim cevi, ki so položene v beton (0,92 %), dobava in 
montaža kabla (0,70 %), dobava in montaža stikalnega bloka (0,52 %) ter stikalni blok manjše 
dimenzije (0,45 %). 
 
5.2.2.2 Objekt 4 
 
Preglednica 30: Analiza glavnih postavk za objekt 4 
Delež od 
GOI
Delež od 
GOI
A. GRADBENA DELA:  2.319.987,43 € 42,32% 42,32%
B. OBRTNIŠKA DELA:  2.083.372,95 € 38,00% 38,00%
C. STROJNE INSTALACIJE     740.786,17 € 13,51%
D. ELEKTROINSTALACIJE     338.178,38 € 6,17%
SKUPAJ: 5.482.324,93 € 
19,68%
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Preglednica 31: Analiza glavnih postavk – detajlno za objekt 4 
Skupaj
Delež od 
GOI
Delež od 
GOI
BETONSKA IN ARMIRANO 
BETONSKA DELA: 883.360,97 €  16,11%
OGREVANJE IN HLAJENJE    318.812,26 € 5,82%
TESARSKA DELA:    302.842,71 € 5,52%
ZAŠČITA GRADBENE JAME:    294.158,40 € 5,37%
ALU DELA:    252.419,53 € 4,60%
ZEMELJSKA DELA:    242.342,55 € 4,42%
VODOVOD IN VERTIKALNA 
KANALIZACIJA 235.482,66 €  4,30%
FASADERSKA DELA:    209.774,82 € 3,83%
MIZARSKA DELA:    184.110,19 € 3,36%
CEMENTNI ESTRIHI:    179.691,00 € 3,28%
KLJUČAVNIČARSKA DELA:    168.171,93 € 3,07%
PVC okna in vrata    165.710,00 € 3,02%
Vgradnje, vzidave, dolbljena in pomoč    165.544,85 € 3,02%
SLIKOPLESKARSKA DELA:    153.295,90 € 2,80%
KAMNOSEŠKA DELA  in  UMETNI 
KAMEN: 149.639,11 €  2,73%
PARKETARSKA DELA:    144.572,62 € 2,64%
Zidanje    143.798,39 € 2,62%
GIPSKARTONSKE PREDELNE 
STENE:    138.382,15 € 2,52%
Hidroizolacije:    126.888,79 € 2,31%
Močnostne instalacije 124.152,23 €  2,26%
PREZRAČEVANJE 
STANOVANJ,GARAŽE, SHRAMB 
IN TEHNIČNIH PROSTOROV      95.271,20 € 1,74%
KROVSKA DELA:      88.872,86 € 1,62%
KERAMIČARSKA DELA:      87.385,18 € 1,59%
RAZNA OBRTNIŠKA DELA:      70.501,43 € 1,29%
DVIGALO:      60.295,78 € 1,10%
KOMPAKTNA TOPLOTNA 
POSTAJA - SANITARNA TOPLA 
VODA      55.471,14 € 1,01%
ZUNANJA UREDITEV:      51.684,80 € 0,94%
RUŠITVENA DELA:      46.143,75 € 0,84%
Energetski dovod 38.592,84 €    0,70%
Stikalni blok 32.624,00 €    0,60%
Javljanje požara in detekcija CO 31.200,10 €    0,57%
KLEPARSKA DELA:      29.734,89 € 0,54%
ETAŽNI DIMNIKI:      27.581,58 € 0,50%
Svetilke 25.127,04 €    0,46%
A 17
4.
19
3.
72
7,
90
 €
76
,5
0%
B 17
1.
12
9.
90
9,
76
 €
20
,6
1%
 
se nadaljuje ... 
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… nadaljevanje Preglednice 31 
Skupaj
Delež od 
GOI
Delež od 
GOI
Gradbena dela pri izdelavi
elektro priključka       22.059,20 € 0,40%
Videodomofonska instalacija 21.544,02 €      0,39%
VROČEVODNI PRIKLJUČEK
      20.795,40 € 0,38%
KOMPAKTNA TOPLOTNA 
POSTAJA - OGREVANJE       14.953,52 € 0,27%
Telefonska instalacija 12.347,27 €      0,23%
Kontrola pristopa 11.004,41 €      0,20%
Antenska instalacija 9.399,38 €        0,17%
Centralni nadzorni sistem (CNS)
8.883,57 €        0,16%
TK PRKLJUČEK         7.281,16 € 0,13%
Video nadzor 6.461,32 €        0,12%
Gradbena dela pri izvedbi 
vročevaodnega priključka 6.257,20 €        0,11%
STRELOVODNA 
INŠTALACIJA 6.031,76 €        0,11%
Gradbena dela pri izvedbi TK 
prključka 2.715,80 €        0,05%
HIŠNI VODOVODNI 
PRIKLJUČEK 2.612,14 €        0,05%
PRESTAVITEV SN KABLA 2.314,72 €        0,04%
Gradbena dela pri prestavitvi 
SN kabla 1.996,29 €        0,04%
Protivlomna instalacija
(priprava) 1.214,57 €        0,02%
ASFALTERSKA DELA:            815,56 € 0,01%
C 18
15
8.
68
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27
 €
2,
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Preglednica 32: Analiza celotnega popisa del za objekt 4 
Delež od 
GOI
1. Betonsko železo: kpl 1,00               -   €    445.141,30 € 8,12%
2. FASADA: Sistemska toplotno izolacijska fasadna
obloga, visoke trdnosti, s tranjno hidrofobno
finalno površino, odporno na pojave plesni in
naslojevanje drugih mikroorganizmov, usterzno
paropropustna! Npr: STOTHERM - Classic D=
12,00 cm, s finalno mikrostrukturirano, silikonsko
paroprep.barvo tipa STO - Lotusan Color, v
odtenkih po izbiri arhitekta
Sestava slojev sistema od zunaj navznoter:
a./ Finalni tankoslojni nanos - omet STOLIT d=
0,3 cm ali podobno v odtenku po izboru arhitekta,
zrnavost površine določi arhitekt na osnovi vzorca
1:1
b./osnovni brezcementni tankoslojni nanos d= 0,3
cm, armiran s stekleno mrežico po sistemu rešitve
proizvajalca STO - Armat RC ali enakovredno
c./toplotno izolacijski sloj d= 12 cm; ekspandiran
polistiren SIST EN 13163, plošče dim: 100 x 50
cm, brez stop.preklopa;l = max:0,036W/(m.K); r =
15 - 18 kg /m3; vlažene / starane / po
ten.specifikaciji STO npr: STO - Polistyrol -
Hartschaumplatte tip EPS - F 15, plošče so
lepljene na betonsko steno po tehnični specifikaciji
proizvajalca sistema
d./ hidravlično v ezivno lepilo za EPS plošče d=
0,4 cm 
m2 4.346,68           40,66 €    176.740,32 € 3,22%
3. Izdelava, dobava in vgradnja oken, balkonskih vrat 
in panoramskih sten iz PVC profilov v beli barvi. 
Zasteklitev z dvojnim termopan steklom, U= 
1,41Wm2K, odpiranje po shemi v vertikalni in 
horizontalni smeri, kompletno s pripadajočim 
kromiranim okovjem, kljuko iz satiniranega alu ter 
notranjo PVC polico. Cena vsebuje dobavo, 
montažo, pritrdilna in tesnilna sredstva, pomožna 
dela in zaščito izdelka do predaje naročniku. 
Izdelek mora imeti tudi vgrajen element za delno 
prezračevanje. Izvedba v skladu s shemo. kpl 1,00    165.710,00 € 3,02%
4. Odvoz izkopane zemlje v stalno deponijo,
vključno z nakladanjem izkopane zemlje. Vsemi
pomožnimi deli po določilih za zemeljska dela. V
ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki nastanejo z
deponijo. Odvoz na oddaljenost do 15 km.
Obračun se vrši v raščenem stanju. m3 20.135,00            8,08 €    162.750,35 € 2,97%  
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 32 
Delež od 
GOI
6. Dobava in polaganje klasičnega parketa -
(HRAST) N -klase, debeline 22 mm.
Polaganje se vrši na že fino pripravljeno
podlogo, na lepilo s predhodno izravnavo
površin z izravnalno maso (d=0,3 cm), vsemi
pomožnimi deli, transporti in prenosi do
mesta vgrajevanja. Vrsta, velikost deščic in
tekstura po izbiri arhitekta. m2 2.591,78           46,90 €    121.554,48 € 2,22%
7. Vrtanje za J.G. V prodnato peščenih
zemljinah, nabava cementa in dodatkov s
pripravo injekcijske mase ter injektiranje - na
predelu GC cca 3 m, po potrebi dvojno
jetiranje kpl 1,00    110.817,74 € 2,02%
8. Zidarska pomoč obrtnikom in instalaterjem; 
manjše zazidave in vzidave, pomožni odri za
instalaterje in podobno. Ocena 5% od
vrednosti gradbenih del. Obračun se izvrši
po dejansko opravljenih delih evidentiranih v
gradbeni knjigi kpl 1,00    104.323,15 € 1,90%
9. POZ V1P dim: 85 x 210 cm. Dobava in
montaža vhodnih protivlomnih vrat,
protipožarna in dimotesna (EI 30 min )
opremljena z mehanskimi samozapirali.
PODBOJ: kovinski, globoka brazda, barvan
po izboru projektanta, makromontažen s
pripadajočim tesnilnim, nasadilnim in
pritrdilnim materialom.
KRILO: finalna obdelava krila: notranja
stran - lakirana, zunanja stran- funir; kljuka ,
sistemska ključavnica, dodatno zvočno
izolirana 37 dB ( laboratorijsko 42 dB )( glej
gradbeno fizikalne karakteristike) , atestiran
funkcionalen izdelek, kikalo, oznaka
stanovanja
POVR.OBDELAVA: barva podboja po
izboru projektanta v okviru RAL lestvice,
mat lak, krilo pleskano in mat lak.
OKOVJE: visokokvalitetno, na podlagi
vzorcev 1:1 potrdi investitor.
STENA: v 20 cm AB s toplotno izolacijo 5
+ 25 cm( mavčno kartonaste plošče.
OPOMBA: delovne načrte izvajalca potrdi
projektant, finalno barvo, kljuke in okovje na
podlagi potrjene barvne študije in vzorcev 1:1 
potrdita investitor in projektant. kom 69,00      1.294,86 €      89.345,27 € 1,63%
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Preglednica 33: Analiza gradbenih del za objekt 4 
delež od 
GOI
1. Betonsko železo: kpl 1,00       -   €  445.141,30 € 8,12%
2. Odvoz izkopane zemlje v stalno deponijo,
vključno z nakladanjem izkopane zemlje.
Vsemi pomožnimi deli po določilih za
zemeljska dela. V ceni morajo biti zajeti
vsi stroški, ki nastanejo z deponijo. Odvoz
na oddaljenost do 15 km. Obračun se vrši
v raščenem stanju. m3 20.135,00    8,08 €  162.750,35 € 2,97%
3. Vrtanje za J.G. V prodnato peščenih
zemljinah, nabava cementa in dodatkov s
pripravo injekcijske mase ter injektiranje -
na predelu GC cca 3 m, po potrebi dvojno
jetiranje kpl 1,00  110.817,74 € 2,02%
4. Zidarska pomoč obrtnikom in
instalaterjem; manjše zazidave in vzidave,
pomožni odri za instalaterje in podobno.
Ocena 5% od vrednosti gradbenih del.
Obračun se izvrši po dejansko opravljenih
delih evidentiranih v gradbeni knjigi
kpl 1,00  104.323,15 € 1,90%
5. Opaž AB sten v pritličju in nadstropjih z
višino podpiranja h= do 3,00 m; ostalo
enako kot postavka a.3.5. m2 9.202,66    9,46 €    87.095,78 € 1,59%
6. A.B.stene pritličje in nadstropja: prerez
0,12 do 0,20 m3/m2 m3 920,26  92,74 €    85.344,09 € 1,56%
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Preglednica 34: Analiza obrtniških del za objekt 4 
Delež od 
GOI
1. FASADA: Sistemska toplotno izolacijska fasadna obloga,
visoke trdnosti, s tranjno hidrofobno finalno površino,
odporno na pojave plesni in naslojevanje drugih
mikroorganizmov, usterzno paropropustna! Npr:
STOTHERM - Classic D= 12,00 cm, s finalno
mikrostrukturirano, silikonsko paroprep.barvo tipa STO -
Lotusan  Color, v odtenkih po izbiri arhitekta
Sestava slojev sistema od zunaj navznoter:
a./ Finalni tankoslojni nanos - omet STOLIT d= 0,3 cm ali
podobno v odtenku po izboru arhitekta, zrnavost površine
določi arhitekt na osnovi vzorca 1:1
b./osnovni brezcementni tankoslojni nanos d= 0,3 cm,
armiran s stekleno mrežico po sistemu rešitve proizvajalca
STO - Armat RC ali enakovredno
c./toplotno izolacijski sloj d= 12 cm; ekspandiran polistiren
SIST EN 13163, plošče dim: 100 x 50 cm, brez
stop.preklopa;l = max:0,036W/(m.K); r = 15 - 18 kg /m3;
vlažene / starane / po ten.specifikaciji STO npr: STO -
Polistyrol -Hartschaumplatte tip EPS - F 15, plošče so
lepljene na betonsko steno po tehnični specifikaciji
proizvajalca sistema
d./ hidravlično v ezivno lepilo za EPS plošče d= 0,4 cm m2 4.346,68       40,66 €     176.740,32 € 3,22%
2. Izdelava, dobava in vgradnja oken, balkonskih vrat in 
panoramskih sten iz PVC profilov v beli barvi. Zasteklitev 
z dvojnim termopan steklom, U= 1,41Wm2K, odpiranje po 
shemi v vertikalni in horizontalni smeri, kompletno s 
pripadajočim kromiranim okovjem, kljuko iz satiniranega 
alu ter notranjo PVC polico. Cena vsebuje dobavo, 
montažo, pritrdilna in tesnilna sredstva, pomožna dela in 
zaščito izdelka do predaje naročniku. Izdelek mora imeti 
tudi vgrajen element za delno prezračevanje. Izvedba v 
skladu s shemo.
kpl 1,00     165.710,00 € 3,02%
3. Dobava in montaža predelnih sten po sistemu
"KNAUF"; skupna debelina stene d= 10,00 cm.Gips
kartonske plošče požarno odporne po veljavnih tehničnih
normativih za stanovanjsko gradnjo.Stena z dvojno ploščo
debeline 2 x 1,25 cm - obojestransko, kompletno z vso
potrebno kovinsko pocinkano podkonstrukcijo, polnilom in
pritrdilnim materialom.V ceni zajeta vsa pomožna dela,
prenosi in transporti materiala do mesta vgrajevanja.Stena
je zvočno izolativna , vsi stiki so bandažirani in ustrezno
obdelani za finalno slikarsko obdelavo.
m2 3.395,10       35,97 €     122.121,75 € 2,23%
4. Dobava in polaganje klasičnega parketa - ( HRAST ) N -
klase, debeline 22 mm. Polaganje se vrši na že fino
pripravljeno podlogo, na lepilo s predhodno izravnavo
površin z izravnalno maso (d=0,3 cm), vsemi pomožnimi
deli, transporti in prenosi do mesta vgrajevanja. Vrsta,
velikost deščic in tekstura po izbiri arhitekta. m2 2.591,78       46,90 €     121.554,48 € 2,22%
 
se nadaljuje… 
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… nadaljevanje Preglednice 34 
Delež od 
GOI
5. POZ V1P dim: 85 x 210 cm. Dobava in montaža
vhodnih protivlomnih vrat, protipožarna in
dimotesna (EI 30 min ) opremljena z mehanskimi
samozapirali.
PODBOJ: kovinski, globoka brazda, barvan po
izboru projektanta, makromontažen s pripadajočim
tesnilnim, nasadilnim in pritrdilnim materialom.
KRILO: finalna obdelava krila: notranja stran -
lakirana, zunanja stran- funir; kljuka , sistemska
ključavnica, dodatno zvočno izolirana 37 dB (
laboratorijsko 42 dB )( glej gradbeno fizikalne
karakteristike) , atestiran funkcionalen izdelek,
kikalo, oznaka stanovanja
POVR.OBDELAVA: barva podboja po izboru
projektanta v okviru RAL lestvice, mat lak, krilo
pleskano in mat lak.
OKOVJE: visokokvalitetno, na podlagi vzorcev
1:1 potrdi investitor.
STENA: v 20 cm AB s toplotno izolacijo 5 + 25
cm( mavčno kartonaste plošče.
OPOMBA: delovne načrte izvajalca potrdi
projektant, finalno barvo, kljuke in okovje na
podlagi potrjene barvne študije in vzorcev 1:1
potrdita investitor in projektant.
kom 69,00        1.294,86 €     89.345,27 € 1,63%
6. Izdelava, dobava in montaža kompletnega dvigala
za osebni promet nosilnosti 800 kg.Dvigalo tip npr:
"SCHINDLER SMART O2 DE" . Kabina
opremljena po izboru investitorja. Dvigalo brez
strojnice - pogonski stroj v jašku dvigala. Svetla
dimenzija kabine: 110 x 210 cm; svetla višina vrat
210 cm; svetla širina vrat 90 cm.
kom 2,00      30.147,89 €     60.295,78 € 1,10%
7. POZ S2 - položna streha nad mansardno etažo:
Hidroizolacija: polimer - bitumenska, dvoslojna
(APAO) d= 1,0 cm s posebnimi zahtevami za
toplotno obstojnost (glej thnično poročilo v elab.
fizike), npr.: POLAR Mineral 5 (trak je polno
zavarjen), GALAXY 4 (trk je mehansko pritrjen v
lesene letve.
Toplotna izolacija: Mineralna volna SIST EN
13163 d= 20,0 cm (delta= max. 0,036 W/(m.K.),
gama= min. 25 kg/m3), npr.: TERVOL DDP ali
enakovredno, spodnji sloj plošč 15 cm, zgornji sloj
5 cm v zgornji sloj izolacije so vgrjene lesene letve
dim. 10/5 cm na svetlih razmikih 80 cm in so
privijačene skozi spodnji sloj toplotne izolacije v
betonsko ploščo (po posebnem etajlu). 
Parna zapora: varilni bitumenski trak z AL/60 V
d= 0,5 cm deklariran kot neskončna parna zapora,
sicer (realno) Sd= 2000 m. m2 964,50            59,16 €     57.059,41 € 1,04%  
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Preglednica 35: Analiza strojno inštalacijskih del za objekt 4 
Delež od 
GOI
1. Komoletna naprava za pohlajevanje 
stanovanja v SPLIT izvedbi ( inverter) z 
vgrajeno toplotno črpalko, primerna za 
cevno povezavo do dolžine 30 m in 
višinsko razliko 12 m, sestavljena iz kpl 59,00     1.276,11 €    75.290,24 € 1,37%
2. Predizolirana večplastna univerzalna 
cev, 100% difuzijsko tesne univerzalne 
večplastne cevi (sestavljene iz PE-
RT/vezni sloj/vzdolžno prekrivno 
varjena aluminijasta folija/vezni sloj/PE-
RT), ki ustrezajo temperaturi 95°C in 
tlaku 10 barov trajnih obremenitev 
skladno DVGW DW-8236 AT2301 
(U670). V obseg spadajo vsi potrebni 
fitingi in adapterji na mestu priključkov 
cevi na opremo. kpl -  €           50.597,73 €  0,92%
3. Jekleni ploščati radiatorji komplet s 
pripadajočimi integriranimi 
termostatskimi ventili, izdelani iz dvakrat 
dekapirane jeklene pločevine, 
predhodno tovarniško prašno lakirani v 
beli barvi. V kompletu radiatorja so 
vključene konzole za montažo na zid, 
komplet z vijaki in vložki za pritrditev, 
čepi za zaprtje odvečnih odprtin ter čep 
z odzračevalno pipico. Prav tako so v 
kompletu radiatorja vključene obe 
stranski letvi in pokrovna letev s 
fiksirnimi čepi. kpl              -   €    37.709,49 € 0,69%
4. Kompletno stranišče, sestavljeno iz: kpl 73,00 461,68 €      33.702,95 €  0,61%
5. Vgradna kopalna kad, sestoječa iz: kpl 64,00 376,89 €      24.121,25 €  0,44%
6. Dobava in montaža toplotnega števca 
za ogrevno vodo, komplet z malim 
kompletom za vgradnjo s potopnimi 
tulkami Tip EAT 3/4" - K, (po katalogu 
proizvajalca) ter priključkom za 
daljinsko odčitavanje porabljene toplotne 
energije stanovanja kakor tudi 
priključitev do 4 kos vodovodnih števcev 
porabe vode, vse v kompletu s 
priključkom elektro kablov na enoto in 
usposobitev daljinskega odčitavanja. V 
komplet spadajo popolna obratovalna 
navodila in tolmačenje navodil 
uporabniku kpl 64,00 350,28 €      22.418,16 €  0,41%
7. Kompletni umivalnik - sestoječ iz: kpl 65,00 335,32 €      21.796,05 €  0,40%  
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Preglednica 36: Analiza elektro inštalacijskih del za objekt 4 
Delež od 
GOI
1. Vodnik v cevi pod ometom: kpl 1,00 -  €            25.645,76 €  0,47%
2. PVC cev : kpl 1,00 -  €            25.086,13 €  0,46%
3. Videodomofonski sistem za stopnišče s
štiriinšestdesetimi stanovanji sestavljen iz: kos 1,00 16.619,25 €  16.619,25 €  0,30%
4. Tipski stanovanjski stikalni blok (tip 1), 
v nadometni omarici (ločeni za močnostne
in signalno komunikacijske inštalacije),
dimenzije 1000x400x150 mm (po detajlu),
komplet z vgrajeno opremo (oprema
telekomunikacij zajeta v popisu
telekomunikacij): kos 48,00 323,49 €       15.527,69 €  0,28%
5. Vtičnica z zaščitnim kontaktom, vgrajena v
modulni sistem komplet z dozo in okvirjem:
kpl 1,00 -  €            14.391,21 €  0,26%
6. Kabel položen pod ometom v zaščitni cevi,
delno nad ometom na kabelski polici,
oziroma v inštalacijskem kanalu: kpl 1,00 -  €            13.963,53 €  0,25%
7. Kabel položen  na kabelski polici: kpl 1,00 -  €            12.143,30 €  0,22%
8. Merilna omara (MO-2), predvidena kot
prostostoječa omara iz pločevine, obarvana,
skupne dim. 3000x2000x300mm, iz treh polj
ter ločenimi deli za števčni in varovalčni
del, vse s ključem lokalne distribucije, z
izrezi za števec ter vgrajeno opremo:
kos 1,00 11.273,94 €  11.273,94 €  0,21%
 
 
Analiza rezultatov objekta 4 
 
Preglednica št. 30 (analiza glavnih postavk)pokaže, da je največja vrednosti pri stroških pri GOI delih 
predstavljal gradbeni del (42,32 % od GOI), obrtniška dela (38,00 %), strojne inštalacije (13,51 %) in 
elektro inštalacije (6,17 %). 
Analiza glavnih postavk – detajlno (preglednica št. 31) je pokazala, da 1/3 postavk predstavlja kar 
76,50 % od GOI del, druga 1/3 del 20,61 % in zadnja 1/3 2,86 % od celotnih stroškov GOI del. 
Analiza celotnega popisa (preglednica št. 32) pokaže, da je bil največji strošek dobava in vgradnja 
armatur (8,12 %), izdelava toplotne izolacijske fasade (3,22 %), izdelava in vgradnja oken (3,02 %), 
odvoz izkopanega materiala (2,97 %), polaganje parketa (2,22 %), vrtanje za temeljenje (2,02 %), 
zidarska pomoč obrtnikom in inštalaterjem (1,90 %) ter dobava in vgradnja vhodnih protivlomnih vrat 
(1,63 % od GOI). 
Preglednica št. 33 (analiza gradbenih del) nam pove, da je največji strošek povzročila armatura (8,12 
%), odvoz izkopane zemljine (2,97 %), vrtanje za izvedbo temeljenja (2,20 %), zidarska pomoč 
obrtnikom (1,9 %), opaž armiranobetonskih sten (1,59 %) ter armirane stene (1,56 %) 
Obrtniška dela (preglednica št. 34) pokaže, da je največ stala izdelava fasade (3,22 %), okna (3,02 %), 
dobava in montaža suhomontažnih sten (2,23 %), dobava in polaganje klasičnega parketa (2,22 % od 
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GOI), dobava in vgradnja protivlomnih vrat v stanovanja (1,63 %), izvedba dveh dvigal (1,10 %) ter 
izvedba položne strehe (1,04 % od GOI). 
Pri strojnih inštalacijah (preglednica št. 35) so bili največji strošek sistem za pohlajevanje stanovanj 
(1,37 % od GOI), predizolirane večplastne cevi (0,92 %), radiatorji (0,69 %), stranišče z pripadajočo 
inštalacijo (0,61 %), dobava in vgradnja kopalne kadi (0,44 %), dobava in vgradnja toplotnega števca 
(0,41 %) in dobava ter montaža umivalnikov (0,40 % od GOI). 
Analiza elekotro inštalacij (preglednica št. 36) pokaže največji stroške pri vodnikih v cevi pod ometom 
(0,47 %,), videodomofonski sistem (0,30 %), tipski stanovanjski bloki (0,28 %), vtičnice (0,26 %), 
napeljava (0,25 %) in merilna omara z vgrajeno opremo (0,21 %). 
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6 ANALIZA GLEDE NA DOKONČANJE POSAMEZNE GRADBENE 
FAZE 
 
6.1 Predstavitev postopka dela 
 
Gradbene faze si sledijo glede na stopnjo dokončanosti objekta. Zbrani celotni popisi objektov so nam 
pri tem pomagali, da smo lahko izbrali samo posamezna dela, ki so bila v določeni fazi izvršena.  
V prvi fazi smo tako izvedli in obračunali smo dela, kot so priprava gradbišča, izkop gradbene jame, 
opaženje temeljev ter izvedba armiranobetonskih temeljev. Če je bilo potrebno varovanje gradbene 
jame, smo le to upoštevali v tej fazi. 
Druga faza se zaključi, ko dokončamo konstrukcijo objekta do kote terena. Upoštevamo tako opaže, 
zidarska dela ter vsa betonska in armiranobetonska dela. 
Tretja faza predstavlja zaključek objekta do izvedbe ostrešja in strehe. V tretji podaljšani fazi 
vgradimo še okna in izdelamo fasado. V tej fazi tako zajamemo vse prejšnje postavke ter obrtnika dela 
na fasadi. 
Četrta faza zajema še nadaljnja zidarska dela, omete, obrtniška dela ter groba inštalacijska dela. Pri 
obrtniških deli so to predvsem vsa dela, kjer se uporablja mokre postopke vgradnje in tudi vsa suho-
montažna dela (naprimer montažne predelne stene, spuščeni stropovi). Četrta podaljšana faza zajema 
še ostala obrtniška dela, kot so slikopleskarska dela, zaključevanje talnih oblog ter dograditev strojnih 
ter elektro-inštalacij. V tej fazi so stroški izvedbe večji zaradi montaže naprav za hlajenje in ogrevanje, 
diesel agregatov, naprav za brezprekinitveno delovanje. 
V zadnji fazi gradnje objekta (peti fazi) nam ostane ponavadi samo še finamontaža inštalacij ter 
zaključevanje talnih oblog, stenskih oblog. V tej faz so tudi vse nastavitve naprav in opreme ter 
preizkušanje le-teh. 
Glede na stopnjo dokončanosti smo tudi posamezni fazi pripisali stroške in tako dobili tudi odstotek 
od GOI. Ta odstotek nam predstavlja koliko je potrebno vložiti (finančno), da je objekt dokončan do 
posamezne faze. 
 
6.2 Poslovni objekti 
 
6.2.1 Objekt 1 
 
Preglednica 37: Vrednosti GOI po izvedeni prvi gradbeni fazi 
GRADBENA FAZA
ZEMELJSKA DELA 47.982,02 €
BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA 72.828,30 €
TESARSKA DELA 11.258,19 €
SKUPAJ: 132.068,52 €
SKUPAJ GOI: 7.456.216,40 €
ODSTOTEK 1,77%  
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Preglednica 38: Vrednosti po izvedeni drugi gradbeni fazi 
GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA 47.982,02 €
BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA 318.582,82 €
TESARSKA DELA 66.352,24 €
ZIDARSKA DELA 13.521,37 €
HIDROIZOLACIJA 61.055,82 €
SKUPAJ: 507.494,27 €
SKUPAJ GOI: 7.456.216,40 €
ODSTOTEK 6,81%
I. GRADBENA FAZA 132.068,52 €
RAZLIKA FAZA I. IN II. 375.425,75 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 5,04%  
 
Preglednica 39: Vrednosti po izvedeni tretji gradbeni fazi 
GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA 47.982,02 €
BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA 985.649,36 €
TESARSKA DELA 368.789,68 €
ZIDARSKA DELA 122.284,01 €
HIDROIZOLACIJA 74.717,79 €
KANALIZACIJA (ZUNANJA) 97.756,62 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI  PRIKLJUČKA 
ZA ELEKTROINSTALACIJE 5.347,44 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
PTT PRILJUČKA 4.872,54 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
VODOVODNEGA  PRIKLJUČKA 2.270,42 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
PLINOVODNEGA PRIKLJUČKA 2.223,86 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE 
HIDRANTNE MREŽE 2.460,23 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE 
UREDITVE 37.793,39 €
LESENE VGRAJENE KONSTRUKCIJE 29.120,81 €
KROVSKO   KLEPARSKA DELA 45.661,83 €
SKUPAJ: 1.826.929,99 €
SKUPAJ GOI: 7.456.216,40 €
ODSTOTEK 24,50%
II. GRADBENA FAZA 507.494,27 €
RAZLIKA FAZA II. IN III. 1.319.435,72 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 17,70%  
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Preglednica 40: Vrednosti po izvedeni tretji podaljšani gradbeni fazi 
GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA 47.982,02 €
BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA 985.649,36 €
TESARSKA DELA 368.789,68 €
ZIDARSKA DELA 122.284,01 €
HIDROIZOLACIJE 74.717,79 €
KANALIZACIJA 117.133,92 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI  PRIKLJUČKA 
ZA ELEKTROINSTALACIJE
5.347,44 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
PTT PRILJUČKA
4.872,54 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
VODOVODNEGA  PRIKLJUČKA
2.270,42 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
PLINOVODNEGA PRIKLJUČKA
2.223,86 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE
HIDRANTNE MREŽE
2.460,23 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE
UREDITVE
37.793,39 €
OBRTNIŠKA DELA
LESENE VGRAJENE KONSTRUKCIJE 29.120,81 €
KROVSKO   KLEPARSKA DELA 45.661,83 €
JEKLENE KONSTRUKCIJE 51.230,60 €
ALU FASADERSKA DELA 631.579,17 €
KERAMIČNA FASADA 315.120,33 €
AVTOMATSKA VHODNA VRATA 20.459,20 €
STEKLARSKA DELA 39.969,27 €
HITROTEKOČA DVIŽNA VRATA 18.567,00 €
SKUPAJ: 2.923.232,86 €
SKUPAJ GOI: 7.456.216,40 €
ODSTOTEK 39,21%
III. GRADBENA FAZA 1.826.929,99 €
RAZLIKA FAZA III. IN POD. FAZA III. 1.096.302,87 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 14,70%  
64  Indihar, A. 2012. Analiza stroškov gradnje poslovnih in stanovanjskih objektov.                                              
                                                                             Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer.                                                                 
 
Preglednica 41: Vrednosti po izvedeni četrti gradbeni fazi 
GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA 47.982,02 €
BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA 985.649,36 €
TESARSKA DELA 368.789,68 €
ZIDARSKA DELA 204.052,23 €
HIDROIZOLACIJE 74.717,79 €
KANALIZACIJA 97.756,62 €
Notranja kanalizacija 19.377,30 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI  PRIKLJUČKA 
ZA ELEKTROINSTALACIJE
5.347,44 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
PTT PRILJUČKA
4.872,54 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
VODOVODNEGA  PRIKLJUČKA
2.270,42 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
PLINOVODNEGA PRIKLJUČKA
2.223,86 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE
HIDRANTNE MREŽE
2.460,23 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE
UREDITVE
37.793,39 €
OBRTNIŠKA DELA
LESENE VGRAJENE KONSTRUKCIJE 29.120,81 €
KROVSKO   KLEPARSKA DELA 45.661,83 €
JEKLENE KONSTRUKCIJE 51.230,60 €
KLJUČAVNIČARSKA  DELA 124.345,76 €
ALU FASADERSKA DELA 631.579,17 €
KERAMIČNA FASADA 315.120,33 €
ALU NOTRANJA VRATA 128.725,20 €
AVTOMATSKA VHODNA VRATA 20.459,20 €
STEKLARSKA DELA 39.969,27 €
MIKROARMIRANI CEMENTNI ESTRIHI 88.366,06 €
MONTAŽNE PREDELNE STENE 216.812,97 €
KERAMIČARSKA DELA 107.767,33 €
KAMNOSEŠKA DELA 115.277,72 €
UMETNI KAMEN 30.535,91 €
SPUŠČENI STROPOVI 224.890,81 €
EPOXI SAMORAZLIVNI PREMAZI 677,87 €
HITROTEKOČA DVIŽNA VRATA 18.567,00 €
ASFALTERSKA DELA 71.853,55 €
DOBAVA IN VGRADNJA DVIGAL 118.240,00 €  
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 41 
 
STROJNE INSTALACIJE
VODNA PRIKLJUČNA POSTAJA 14.847,41 €
INTERNI VODOVOD 197.793,02 €
ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE 21.810,47 €
MONTAŽNA DELA 9.647,41 €
HLADILNI AGREGAT 95.001,68 €
VENTILATORSKI KONVEKTORJI 441.724,98 €
TOPLOTNA POSTAJA 26.799,47 €
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-1 51.148,25 €
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-2 41.385,87 €
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-3 34.705,67 €
PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-4, KN-5 57.917,97 €
PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-6 50.497,71 €
PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-7 26.834,98 €
ELEKTROINSTALACIJE
EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
Instalacijski material 601.175,92 €
Ogrevanje 17.880,90 €
Dimoodvodna okna / kupole 1.676,57 €
Stikalni bloki in prižigalni tabloji 41.623,03 €
Diesel - električni agregat 13.566,00 €
UPS naprave 119.627,00 €
Strelovod 6.019,23 €
EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
Univerzalno ožičenje 126.627,60 €
Javljanje požara 33.840,46 €
Detekcija plina 7.849,61 €
Kabelski sistem TV 3.697,40 €
Hišna video govorna naprava za vhode 7.022,34 €
Kontrola pristopa 17.949,04 €
Protivlomna naprava 5.000,02 €
SKUPAJ: 6.306.164,26 €
SKUPAJ GOI: 7.456.216,40 €
ODSTOTEK 84,58%
PODALJŠANA III. GRADBENA FAZA 2.923.232,86 €
RAZLIKA POD. FAZA III. IN IV. FAZA 3.382.931,40 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 45,37%  
 
 
66  Indihar, A. 2012. Analiza stroškov gradnje poslovnih in stanovanjskih objektov.                                              
                                                                             Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer.                                                                 
 
Preglednica 42: Vrednosti po izvedeni četrti podaljšani gradbeni fazi 
GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA 47.982,02 €
BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA 985.649,36 €
TESARSKA DELA 368.789,68 €
ZIDARSKA DELA 204.052,23 €
HIDROIZOLACIJE 74.717,79 €
ZUNANJA KANALIZACIJA 97.756,62 €
NOTRANJA KANALIZACIJA 19.377,30 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI  PRIKLJUČKA 
ZA ELEKTROINSTALACIJE
5.347,44 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
PTT PRILJUČKA
4.872,54 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
VODOVODNEGA  PRIKLJUČKA
2.270,42 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
PLINOVODNEGA PRIKLJUČKA
2.223,86 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE
HIDRANTNE MREŽE
2.460,23 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE 37.793,39 €
OBRTNIŠKA DELA
LESENE VGRAJENE KONSTRUKCIJE 29.120,81 €
KROVSKO   KLEPARSKA DELA 45.661,83 €
JEKLENE KONSTRUKCIJE 51.230,60 €
KLJUČAVNIČARSKA  DELA 124.345,76 €
ALU FASADERSKA DELA 631.579,17 €
KERAMIČNA FASADA 315.120,33 €
ALU NOTRANJA VRATA 128.725,20 €
AVTOMATSKA VHODNA VRATA 20.459,20 €
STEKLARSKA DELA 39.969,27 €
MIKROARMIRANI CEMENTNI ESTRIHI 88.366,06 €
MONTAŽNE PREDELNE STENE 216.812,97 €
KERAMIČARSKA DELA 107.767,33 €
KAMNOSEŠKA DELA 115.277,72 €
UMETNI KAMEN 30.535,91 €
SPUŠČENI STROPOVI 224.890,81 €
SLIKOPLESKARSKA DELA 171.890,34 €
MIZARSKA DELA 169.211,79 €
EPOXI SAMORAZLIVNI PREMAZI 677,87 €
HITROTEKOČA DVIŽNA VRATA 18.567,00 €
ASFALTERSKA DELA 71.853,55 €
DVIGALA 118.240,00 €  
se nadaljuje… 
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… nadaljevanje Preglednice 42 
STROJNE INSTALACIJE
VODNA PRIKLJUČNA POSTAJA 15.054,41 €
INTERNI VODOVOD 197.674,70 €
ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE 21.810,47 €
MONTAŽNA DELA 9.015,77 €
HLADILNI AGREGAT 95.001,68 €
VENTILATORSKI KONVEKTORJI 538.044,30 €
TOPLOTNA POSTAJA 29.042,89 €
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-1 56.014,14 €
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-2 51.465,63 €
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-3 42.871,31 €
PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-4, KN-5 77.414,14 €
PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-6 51.532,41 €
PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-7 27.030,88 €
ELEKTROINSTALACIJE
EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
Svetilke 181.875,29 €
Instalacijski material 528.128,94 €
Prikljucki 16.704,58 €
Ogrevanje 17.880,90 €
Zapornica 7.288,54 €
Dimoodvodna okna / kupole 3.177,02 €
Stikalni bloki in prižigalni tabloji 41.623,03 €
Diesel - električni agregat 13.566,00 €
UPS naprave 119.627,00 €
Centralni nadzorni sistem 82.720,00 €
Strelovod 6.019,23 €
EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
Univerzalno ožičenje 162.847,49 €
Javljanje požara 38.789,18 €
Detekcija plina 3.628,61 €
Kabelski sistem TV 3.697,40 €
Hišna video govorna naprava za vhode 6.559,30 €
Sistem video nadzora 1.840,71 €
Kontrola pristopa 22.365,06 €
Protivlomna naprava 5.989,82 €
SKUPAJ: 7.049.897,20 €
SKUPAJ GOI: 7.456.216,40 €
ODSTOTEK 94,55%
 IV. GRADBENA FAZA 6.306.164,26 €
RAZLIKA  FAZA IV. IN  POD.IV. FAZA 743.732,93 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 9,97%  
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Preglednica 43: Vrednosti po izvedeni pete gradbene faze 
GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA 47.982,02 €
BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA 985.649,36 €
TESARSKA DELA 368.789,68 €
ZIDARSKA DELA 204.052,23 €
HIDROIZOLACIJE 74.717,79 €
ZUNANJA KANALIZACIJA 97.756,62 €
Notranja kanalizacija 19.377,30 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI  PRIKLJUČKA 
ZA ELEKTROINSTALACIJE
5.347,44 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
PTT PRILJUČKA
4.872,54 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
VODOVODNEGA  PRIKLJUČKA
2.270,42 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
PLINOVODNEGA PRIKLJUČKA
2.223,86 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE
HIDRANTNE MREŽE
2.460,23 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE 37.793,39 €
OBRTNIŠKA DELA
LESENE VGRAJENE KONSTRUKCIJE 29.120,81 €
KROVSKO   KLEPARSKA DELA 45.661,83 €
JEKLENE KONSTRUKCIJE 51.230,60 €
KLJUČAVNIČARSKA  DELA 124.345,76 €
ALU FASADERSKA DELA 631.579,17 €
KERAMIČNA FASADA 315.120,33 €
ALU NOTRANJA VRATA 128.725,20 €
AVTOMATSKA VHODNA VRATA 20.459,20 €
STEKLARSKA DELA 39.969,27 €
MIKROARMIRANI CEMENTNI ESTRIHI 88.366,06 €
MONTAŽNE PREDELNE STENE 216.812,97 €
KERAMIČARSKA DELA 107.767,33 €
KAMNOSEŠKA DELA 115.277,72 €
UMETNI KAMEN 30.535,91 €
SPUŠČENI STROPOVI 224.890,81 €
SLIKOPLESKARSKA DELA 176.372,20 €
FINALNE TALNE OBLOGE 172.262,43 €
MIZARSKA DELA 169.211,79 €
FINALNE STENSKE in STROPNE OBLOGE 19.192,90 €
EPOXI SAMORAZLIVNI PREMAZI 677,87 €
HITROTEKOČA DVIŽNA VRATA 18.567,00 €
ASFALTERSKA DELA 71.853,55 €
DVIGALA 118.240,00 €  
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 43 
STROJNE INSTALACIJE
VODNA PRIKLJUČNA POSTAJA 15.054,41 €
INTERNI VODOVOD 215.589,15 €
ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE 21.810,47 €
MONTAŽNA DELA 9.647,41 €
HLADILNI AGREGAT 96.065,07 €
VENTILATORSKI KONVEKTORJI 551.526,90 €
TOPLOTNA POSTAJA 29.367,98 €
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-1 56.515,38 €
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-2 51.929,63 €
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-3 43.351,18 €
PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-4, KN-5 78.176,56 €
PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-6 52.104,54 €
PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-7 27.333,45 €
ELEKTROINSTALACIJE
EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
Svetilke 187.775,29 €
Instalacijski material 601.175,92 €
Prikljucki 26.156,39 €
Ogrevanje 17.880,90 €
Zapornica 7.414,54 €
Dimoodvodna okna / kupole 3.177,02 €
Stikalni bloki in prižigalni tabloji 41.623,03 €
Diesel - električni agregat 13.566,00 €
UPS naprave 119.627,00 €
Centralni nadzorni sistem 82.720,00 €
Strelovod 6.019,23 €
EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
Univerzalno ožičenje 187.541,89 €
Javljanje požara 69.140,41 €
Detekcija plina 7.849,61 €
Kabelski sistem TV 4.120,66 €
Hišna video govorna naprava za vhode 12.734,34 €
Sistem video nadzora 10.695,28 €
Kontrola pristopa 29.879,56 €
Protivlomna naprava 9.113,64 €
SKUPAJ: 7.456.216,40 €
SKUPAJ GOI: 7.456.216,40 €
ODSTOTEK 100,00%
 IV. GRADBENA FAZA 7.049.897,20 €
RAZLIKA  FAZA IV. IN  POD.IV. FAZA 406.319,20 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 5,45%  
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Analiza rezultatov za objekt 1 
 
Analiza glede dokončanosti objekta (preglednice od št. 37 do št. 42) pokaže, da je za dokončanje prve 
gradbeno faze potrebno zagotoviti 1,77 % sredstev od celotnega zneska predvidenega za GOI dela. Pri 
dokončanju druge faze je potrebno 6,81 % ali 5,04 % pri že izvedeni prvi fazi. Dokončana tretja faza 
predstavlja 24,50 % od GOI, ob že dokončani drugi fazi pa 17,70 %. Za dokončanje tretje podaljšane 
faze potrebujemo 39,21 % sredstev od GOI oziroma ob dokončani tretji fazi še 14,70 % sredstev GOI. 
Dokončanje projekta do četrte faze zahteva 84,58 % sredstev GOI, ob že končani tretji podaljšani fazi 
pa še 45,37 % sredstev GOI. Četrta podaljšana faza predstavlja 94,55 % stroška GOI del. Od četrte 
faze tako še 9,97 % za izvedbo četrte podaljšane faze. Za dokončanje objekta v zadnji fazi 
potrebujemo še 5,45 % sredstev GOI. 
 
 
Grafikon 1: Naraščanje stroškov GOI glede na izvedbo gradbenih faz za objekt 1 
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6.2.2 Objekt 2 
 
Preglednica 44: Vrednost po izvedeni prvi gradbeni fazi 
GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA 117.383,21 €
BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA 100.258,48 €
TESARSKA DELA 1.954,92 €
SKUPAJ: 219.596,62 €
SKUPAJ GOI: 5.085.512,09 €
ODSTOTEK 4,32%  
 
Preglednica 45: Vrednost po izvedeni drugi gradbeni fazi 
GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA 117.383,21 €
BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA 305.208,57 €
TESARSKA DELA 59.269,41 €
ZIDARSKA DELA 7.427,37 €
HIDROIZOLACIJE 60.541,02 €
SKUPAJ: 549.829,59 €
SKUPAJ GOI: 5.085.512,09 €
ODSTOTEK 10,81%
 I. GRADBENA FAZA 219.596,62 €
RAZLIKA 330.232,97 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 6,49%  
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Preglednica 46: Vrednost po izvedeni tretji gradbeni fazi 
GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA 117.383,21 €
BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA 843.714,75 €
TESARSKA DELA 340.105,97 €
ZIDARSKA DELA 8.785,10 €
HIDROIZOLACIJE 79.815,54 €
KANALIZACIJA 118.278,09 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI  PRIKLJUČKA 
ZA ELEKTROINSTALACIJE 19.628,29 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
PTT PRILJUČKA 7.575,14 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
VODOVODNEGA  PRIKLJUČKA 2.648,62 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
PLINOVODNEGA PRIKLJUČKA 706,25 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE 
HIDRANTNE MREŽE 2.663,90 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE 
UREDITVE 17.865,70 €
OBRTNIŠKA DELA
LESENE VGRAJENE KONSTRUKCIJE 18.901,45 €
KROVSKO   KLEPARSKA DELA 31.357,43 €
SKUPAJ: 1.609.429,46 €
SKUPAJ GOI: 5.085.512,09 €
ODSTOTEK 31,65%
II. GRADBENA FAZA 549.829,59 €
RAZLIKA 1.059.599,86 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 20,84%  
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Preglednica 47: Vrednost po izvedeni tretji podaljšani gradbeni fazi 
GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA 117.383,21 €
BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA 843.714,75 €
TESARSKA DELA 340.105,97 €
ZIDARSKA DELA 8.785,10 €
HIDROIZOLACIJE 79.815,54 €
KANALIZACIJA 118.278,09 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI  PRIKLJUČKA 
ZA ELEKTROINSTALACIJE 19.628,29 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
PTT PRILJUČKA 7.575,14 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
VODOVODNEGA  PRIKLJUČKA 2.648,62 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
PLINOVODNEGA PRIKLJUČKA 706,25 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE 
HIDRANTNE MREŽE 2.663,90 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE 17.865,70 €
OBRTNIŠKA DELA
LESENE VGRAJENE KONSTRUKCIJE 18.901,45 €
KROVSKO   KLEPARSKA DELA 31.357,43 €
ALU DELA 393.392,17 €
FASADA 175.543,72 €
STEKLARSKA DELA 35.782,84 €
AVTOMATSKA VHODNA VRATA 17.893,09 €
HITROTEKOČA DVIŽNA VRATA 11.650,00 €
SKUPAJ: 2.243.691,27 €
SKUPAJ GOI: 5.085.512,09 €
ODSTOTEK 44,12%
III. GRADBENA FAZA 1.609.429,46 €
RAZLIKA 634.261,82 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 12,47%  
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Preglednica 48: Vrednost po izvedeni četrti gradbeni fazi 
GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA 117.383,21 €
BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA 843.714,75 €
TESARSKA DELA 340.105,97 €
ZIDARSKA DELA 149.498,41 €
HIDROIZOLACIJE 79.815,54 €
KANALIZACIJA 118.278,09 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI  PRIKLJUČKA 
ZA ELEKTROINSTALACIJE 19.628,29 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
PTT PRILJUČKA 7.575,14 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
VODOVODNEGA  PRIKLJUČKA 2.648,62 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
PLINOVODNEGA PRIKLJUČKA 706,25 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE 
HIDRANTNE MREŽE 2.663,90 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE 17.865,70 €
OBRTNIŠKA DELA
LESENE VGRAJENE KONSTRUKCIJE 18.901,45 €
KROVSKO   KLEPARSKA DELA 31.357,43 €
JEKLENE KONSTRUKCIJE 27.082,29 €
KLJUČAVNIČARSKA  DELA 44.453,47 €
MIKROARMIRANI CEMENTNI ESTRIHI 71.138,09 €
ALU DELA 501.048,66 €
FASADA 175.543,72 €
STEKLARSKA DELA 35.782,84 €
AVTOMATSKA VHODNA VRATA 17.893,09 €
UMETNI KAMEN 26.157,65 €
KAMNOSEŠKA DELA 97.460,15 €
KERAMIČARSKA DELA 38.529,23 €
MONTAŽNE PREDELNE STENE 113.696,65 €
SLIKOPLESKARSKA DELA 54.321,69 €
SPUŠČENI STROPOVI 115.393,99 €
MIZARSKA DELA 123.579,69 €
HITROTEKOČA DVIŽNA VRATA 11.650,00 €
ASFALTERSKA DELA 62.078,51 €
DVIGALA 124.130,20 €
RAZNA OBRTNIŠKA DELA 8.985,81 €  
se nadaljuje … 
 
 
 
 
 
 
 
Indihar, A. 2012. Analiza stroškov gradnje poslovnih in stanovanjskih objektov.       75  
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer.                                                                            
 
… nadaljevanje Preglednice 48 
STROJNE INSTALACIJE
INTERNI VODOVOD
VODNA PRIKLJUČNA POSTAJA 8.409,84 €
SANITARIJE 73.624,95 €
ZUNANJI VODOVODNI PRIKLJUČEK
MATERIAL PRI IZVEDBI VODOVODNEGA 
PRIKLJUČKA 3.616,59 €
MONTAŽNA DELA pri izvedbi priključka za vodovod: 789,93 €
ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE
MATERIAL PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
HIDRANTNEGA OMREŽJA
14.235,96 €
MONTAŽNA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
HIDRANTNEGA OMREŽJA 6.932,92 €
O G R E V A N J E  IN  P O H L A J E V A N J E
RADIATORSKO OGREVANJE 22.737,16 €
HLADILNI AGREGAT 113.454,91 €
VENTILATORSKI KONVEKTORJI 298.050,30 €
TOPLOTNA PODPOSTAJA 18.437,26 €
POHLAJEVANJE 14.805,28 €
P R E Z R A Č E V A N J E 
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-1 43.105,39 €
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-2 46.503,13 €
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-3 30.204,61 €
PREZRAČEVALNA NAPRAVA - 4 34.695,21 €
PREZRAČEVALNA NAPRAVA - 5 22.501,41 €
PLINSKI PRIKLJUČEK
PLINSKI PRIKLJUČEK ZUNANJI 2.246,41 €
NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA 15.018,52 €
ELEKTROINSTALACIJE
EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
Instalacijski material 121.109,01 €
Ogrevanje odtokov meteorne vode 4.524,91 €
Stikalni bloki in prižigalni tabloji 40.418,71 €
DIESEL - ELEKTRIČNI AGREGAT 20.864,63 €
UPS NAPRAVE 27.332,67 €
Strelovod 4.633,53 €
EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
Univerzalno ožicenje 40.659,48 €
Požarno javljanje 11.005,96 €
Detekcija plina 1.450,09 €
Centralni nadzorni sistem (CNS)
Instalacijski material za CNS 9.183,96 €
Kabelski sistem TV 1.585,19 €
Hišna video govorna naprava za vhode 3.074,65 €
Sistem video nadzora 3.113,72 €
Kontrola pristopa 3.780,45 €
Ozvocenje in videoprezentacijska oprema za dvorano 1.132,16 €
 Videoprezentacijska oprema 198,00 €
SKUPAJ: 4.462.505,41 €
SKUPAJ GOI: 5.085.512,09 €
ODSTOTEK 87,75%
III. PODALJŠANA GRADBENA FAZA 2.243.691,27 €
RAZLIKA 2.218.814,13 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 43,63%  
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Preglednica 49: Vrednost po izvedeni četrti podaljšani gradbeni fazi 
GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA 117.383,21 €
BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA 843.714,75 €
TESARSKA DELA 340.105,97 €
ZIDARSKA DELA 149.498,41 €
HIDROIZOLACIJE 79.815,54 €
KANALIZACIJA 118.278,09 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI  
PRIKLJUČKA ZA ELEKTROINSTALACIJE 19.628,29 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI 
ZUNANJEGA PTT PRILJUČKA 7.575,14 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI 
ZUNANJEGA VODOVODNEGA  2.648,62 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI 
ZUNANJEGA PLINOVODNEGA 706,25 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE 
HIDRANTNE MREŽE 2.663,90 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE 17.865,70 €
OBRTNIŠKA DELA
LESENE VGRAJENE KONSTRUKCIJE 18.901,45 €
KROVSKO   KLEPARSKA DELA 31.357,43 €
JEKLENE KONSTRUKCIJE 27.082,29 €
KLJUČAVNIČARSKA  DELA 45.730,39 €
MIKROARMIRANI CEMENTNI ESTRIHI 71.138,09 €
ALU DELA 501.048,66 €
FASADA 175.543,72 €
STEKLARSKA DELA 35.782,84 €
AVTOMATSKA VHODNA VRATA 17.893,09 €
UMETNI KAMEN 26.157,65 €
KAMNOSEŠKA DELA 97.460,15 €
KERAMIČARSKA DELA 38.529,23 €
MONTAŽNE PREDELNE STENE 113.696,65 €
SLIKOPLESKARSKA DELA 54.321,69 €
SPUŠČENI STROPOVI 115.393,99 €
MIZARSKA DELA 123.579,69 €
HITROTEKOČA DVIŽNA VRATA 11.650,00 €
ASFALTERSKA DELA 62.078,51 €
DVIGALA 124.130,20 €
RAZNA OBRTNIŠKA DELA 8.985,81 €  
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 49 
STROJNE INSTALACIJE
INTERNI VODOVOD
VODNA PRIKLJUČNA POSTAJA 16.030,57 €
SANITARIJE 75.326,59 €
ZUNANJI VODOVODNI PRIKLJUČEK
MATERIAL PRI IZVEDBI VODOVODNEGA 
PRIKLJUČKA 3.616,59 €
MONTAŽNA DELA pri izvedbi priključka za vodovod: 789,93 €
ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE
MATERIAL PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
HIDRANTNEGA OMREŽJA
14.235,96 €
MONTAŽNA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
HIDRANTNEGA OMREŽJA 6.932,92 €
O G R E V A N J E  IN  P O H L A J E V A N J E
RADIATORSKO OGREVANJE 22.737,16 €
HLADILNI AGREGAT 113.454,91 €
VENTILATORSKI KONVEKTORJI 298.050,30 €
TOPLOTNA PODPOSTAJA 18.437,26 €
POHLAJEVANJE 14.805,28 €
P R E Z R A Č E V A N J E 
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-1 43.105,39 €
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-2 57.161,62 €
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-3 40.353,62 €
PREZRAČEVALNA NAPRAVA - 4 34.695,21 €
PREZRAČEVALNA NAPRAVA - 5 22.501,41 €
PLINSKI PRIKLJUČEK
PLINSKI PRIKLJUČEK ZUNANJI 2.825,08 €
NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA 16.746,11 €
ELEKTROINSTALACIJE
EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
Svetilke 133.283,01 €
Instalacijski material 121.109,01 €
Ogrevanje odtokov meteorne vode 4.524,91 €
Stikalni bloki in prižigalni tabloji 40.418,71 €
DIESEL - ELEKTRIČNI AGREGAT 20.864,63 €
UPS NAPRAVE 27.332,67 €
Strelovod 4.633,53 €
EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
Univerzalno ožicenje 46.674,87 €
Požarno javljanje 14.386,03 €
Detekcija plina 1.450,09 €
Centralni nadzorni sistem (CNS)
Instalacijski material za CNS 9.183,96 €
CNS 56.273,99 €
Kabelski sistem TV 2.506,69 €
Hišna video govorna naprava za vhode 3.315,76 €
Sistem video nadzora 3.176,07 €
Kontrola pristopa 7.068,71 €
Ozvocenje in videoprezentacijska oprema za dvorano 1.132,16 €
 Videoprezentacijska oprema 198,00 €
SKUPAJ: 4.709.272,19 €
SKUPAJ GOI: 5.085.512,09 €
ODSTOTEK 92,60%
IV. GRADBENA FAZA 4.462.505,41 €
RAZLIKA 246.766,79 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 4,85%  
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Preglednica 50: Vrednost po izvedeni pete gradbeni fazi 
GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA 117.383,21 €
BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA 843.714,75 €
TESARSKA DELA 340.105,97 €
ZIDARSKA DELA 149.498,41 €
HIDROIZOLACIJE 79.815,54 €
KANALIZACIJA 118.278,09 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI  PRIKLJUČKA 
ZA ELEKTROINSTALACIJE 19.628,29 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
PTT PRILJUČKA 7.575,14 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
VODOVODNEGA  PRIKLJUČKA 2.648,62 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
PLINOVODNEGA PRIKLJUČKA 706,25 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE 
HIDRANTNE MREŽE 2.663,90 €
GRADBENA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJE 17.865,70 €
OBRTNIŠKA DELA
LESENE VGRAJENE KONSTRUKCIJE 18.901,45 €
KROVSKO   KLEPARSKA DELA 31.357,43 €
JEKLENE KONSTRUKCIJE 27.082,29 €
KLJUČAVNIČARSKA  DELA 45.730,39 €
MIKROARMIRANI CEMENTNI ESTRIHI 71.138,09 €
ALU DELA 501.048,66 €
FASADA 175.543,72 €
STEKLARSKA DELA 35.782,84 €
AVTOMATSKA VHODNA VRATA 17.893,09 €
UMETNI KAMEN 26.157,65 €
KAMNOSEŠKA DELA 97.460,15 €
KERAMIČARSKA DELA 38.529,23 €
MONTAŽNE PREDELNE STENE 113.696,65 €
SLIKOPLESKARSKA DELA 58.786,72 €
SPUŠČENI STROPOVI 115.393,99 €
MIZARSKA DELA 123.579,69 €
HITROTEKOČA DVIŽNA VRATA 11.650,00 €
ASFALTERSKA DELA 62.078,51 €
DVIGALA 124.130,20 €
RAZNA OBRTNIŠKA DELA 8.985,81 €  
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 50 
STROJNE INSTALACIJE
INTERNI VODOVOD
VODNA PRIKLJUČNA POSTAJA 16.179,33 €
SANITARIJE 84.758,27 €
ZUNANJI VODOVODNI PRIKLJUČEK
MATERIAL PRI IZVEDBI VODOVODNEGA PRIKLJUČKA 3.616,59 €
MONTAŽNA DELA pri izvedbi priključka za vodovod: 789,93 €
ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE
MATERIAL PRI IZVEDBI ZUNANJEGA HIDRANTNEGA 
OMREŽJA
17.000,61 €
MONTAŽNA DELA PRI IZVEDBI ZUNANJEGA 
HIDRANTNEGA OMREŽJA 8.468,55 €
O G R E V A N J E  IN  P O H L A J E V A N J E
RADIATORSKO OGREVANJE 22.737,16 €
HLADILNI AGREGAT 113.454,91 €
VENTILATORSKI KONVEKTORJI 298.050,30 €
TOPLOTNA PODPOSTAJA 18.437,26 €
POHLAJEVANJE 14.805,28 €
P R E Z R A Č E V A N J E 
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-1 43.546,47 €
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-2 57.540,94 €
KLIMATSKA NAPRAVA  KN-3 40.818,30 €
PREZRAČEVALNA NAPRAVA - 4 35.082,46 €
PREZRAČEVALNA NAPRAVA - 5 22.868,98 €
PLINSKI PRIKLJUČEK
PLINSKI PRIKLJUČEK ZUNANJI 2.825,08 €
NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA 16.746,11 €
ELEKTROINSTALACIJE
EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
Svetilke 134.952,18 €
Instalacijski material 122.049,59 €
Prikljucki 2.591,39 €
Ogrevanje odtokov meteorne vode 4.775,29 €
Stikalni bloki in prižigalni tabloji 40.493,03 €
DIESEL - ELEKTRIČNI AGREGAT 20.864,63 €
UPS NAPRAVE 27.332,67 €
Strelovod 5.248,78 €
EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
Univerzalno ožicenje 86.369,46 €
Požarno javljanje 59.273,03 €
Detekcija plina 9.106,99 €
Centralni nadzorni sistem (CNS)
Instalacijski material za CNS 9.183,96 €
CNS 77.622,68 €
Kabelski sistem TV 2.590,15 €
Hišna video govorna naprava za vhode 20.415,87 €
Sistem video nadzora 13.792,74 €
Kontrola pristopa 23.169,53 €
Ozvocenje in videoprezentacijska oprema za dvorano 6.477,68 €
 Videoprezentacijska oprema 6.290,47 €
SKUPAJ: 5.085.512,09 €
SKUPAJ GOI: 5.085.512,09 €
ODSTOTEK 100,00%
IV. PODALJŠANA GRADBENA FAZA 4.709.272,19 €
RAZLIKA 376.239,89 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 7,40%  
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Analiza rezultatov objekta 2 
 
Drugi poslovni objekt, ki smo ga analizirali glede dokončanosti in stroškov GOI del (od preglednice 
št. 44 do preglednice št. 50) nam pokaže, da je potrebno za izvedbo prve gradbene faze nameniti 4,32 
% stroškov GOI. Za izvedbo druge faze je potrebno nameniti 10,81 % sredstev oziroma 6,49 % v 
primeru že izvedene prve faze.  
Ko smo izvedli tretjo fazo, smo porabili že 31,65 % sredstev ali 20,84 % za izvedbo od druge do tretje 
faze. Tretja podaljšana faza predstavlja 44,12 % od celotnega stroška GOI. Med tretjo in podaljšano 
tretjo fazo pa porabimo 12,47 % sredstev. 
Četrta faza zajema 87,75 % od GOI ali pri že dokončani tretji podaljšani fazi 43,63 % od GOI. Četrta 
podaljšana faza predstavlja 92,60 % od GOI. Razlika do četrte faze pa je 4,85 %. 
Zadnja faza do dokončanja objekta predstavlja 7,4 % sredstev. 
 
 
Grafikon 2: Naraščanje stroškov GOI glede na izvedbo gradbenih faz za objekt 2 
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6.3 Stanovanjski objekti 
 
6.3.1 Objekt 3 
 
Preglednica 51: Vrednost po izvedeni prvi gradbeni fazi 
GRADBENA DELA 
ZEMELJSKA DELA 51.006,27 €
BETONSKA DELA IN ARMATURA 110.239,32 €
TESARSKA DELA 20.605,14 €
SKUPAJ: 181.850,73 €
SKUPAJ GOI: 3.104.654,93 €
ODSTOTEK 5,86%  
 
Preglednica 52: Vrednost po izvedeni drugi gradbeni fazi 
GRADBENA DELA 
ZEMELJSKA DELA 101.642,51 €
BETONSKA DELA IN ARMATURA 175.501,74 €
TESARSKA DELA 151.358,14 €
ZIDARSKA DELA
Hidroizolacija 21.486,60 €
SKUPAJ: 449.988,99 €
SKUPAJ GOI: 3.104.654,93 €
ODSTOTEK: 14,49%
I. GRADBENA FAZA: 181.850,73 €
RAZLIKA: 268.138,26 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 8,64%  
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Preglednica 53: Vrednost po izvedeni tretji gradbeni fazi 
GRADBENA DELA 
ZEMELJSKA DELA 101.642,51 €
BETONSKA DELA IN ARMATURA 542.975,93 €
TESARSKA DELA 287.212,67 €
ZIDARSKA DELA
Hidroizolacija 21.486,60 €
Zidanja, ometi 5.019,14 €
Dimniki 42.288,20 €
KANALIZACIJA ZA KOMUNALNE ODPADNE 
VODE
KANAL S-B10 5.664,25 €
KANAL M 3.432,19 €
KANAL M1 10.886,34 €
OSTALA KANALIZACIJA, KI SE PRIKLJUČUJE 
NA KANAL M2 1.209,58 €
DRENAŽA IN ČRPALIŠČE 20.619,44 €
OBRTNIŠKA DELA
TESARSKA DELA 52.498,87 €
KROVSKO-KLEPARSKA DELA 39.477,25 €
SKUPAJ: 1.134.412,98 €
SKUPAJ GOI: 3.104.654,93 €
ODSTOTEK: 36,54%
II. GRADBENA FAZA: 449.988,99 €
RAZLIKA: 684.423,99 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 22,05%  
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Preglednica 54: Vrednost po izvedeni podaljšani tretji gradbeni fazi 
GRADBENA DELA 
ZEMELJSKA DELA 101.642,51 €
BETONSKA DELA IN ARMATURA 542.975,93 €
TESARSKA DELA 287.212,67 €
ZIDARSKA DELA
Hidroizolacija 62.401,78 €
Zidanja, ometi 5.019,14 €
Dimniki 42.288,20 €
Izolacije 9.212,81 €
Vgradnje, vzidave, dolbljena in pomoč 11.373,33 €
KANALIZACIJA ZA KOMUNALNE ODPADNE 
VODE
KANAL S-B10 5.664,25 €
KANALIZACIJA ZA PADAVINSKE VODE
KANAL M 3.432,19 €
KANAL M1 10.886,34 €
OSTALA KANALIZACIJA, KI SE 
PRIKLJUČUJE NA KANAL M2 1.209,58 €
DRENAŽA IN ČRPALIŠČE 20.619,44 €
OBRTNIŠKA DELA
TESARSKA DELA 52.498,87 €
KROVSKO-KLEPARSKA DELA 39.477,25 €
KLJUČAVNIČARSKA DELA 6.000,00 €
PVC  IZDELKI 110.710,00 €
NADSTREŠKI 24.000,00 €
FASADA 69.123,69 €
SKUPAJ: 1.405.747,98 €
SKUPAJ GOI: 3.104.654,93 €
ODSTOTEK: 45,28%
III. GRADBENA FAZA: 1.134.412,98 €
RAZLIKA: 271.335,00 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 8,74%  
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Preglednica 55: Vrednost po izvedeni četrti gradbeni fazi 
GRADBENA DELA 
ZEMELJSKA DELA 101.642,51 €
BETONSKA DELA IN ARMATURA 542.975,93 €
TESARSKA DELA 287.212,67 €
ZIDARSKA DELA
Hidroizolacija 67.378,72 €
Zidanja, ometi 76.946,69 €
Dimniki 42.288,20 €
Izolacije 11.093,94 €
Tlaki 44.588,76 €
Estrihi 11.220,04 €
Vgradnje, vzidave, dolbljena in pomoč 46.769,37 €
KANALIZACIJA ZA KOMUNALNE 
ODPADNE VODE
KANAL S-B10 5.664,25 €
KANALIZACIJA ZA PADAVINSKE VODE
KANAL M 3.432,19 €
KANAL M1 10.886,34 €
OSTALA KANALIZACIJA, KI SE 
PRIKLJUČUJE NA KANAL M2 1.209,58 €
DRENAŽA IN ČRPALIŠČE 20.619,44 €
OBRTNIŠKA DELA
TESARSKA DELA 52.498,87 €
KROVSKO-KLEPARSKA DELA 39.477,25 €
KLJUČAVNIČARSKA DELA 42.235,33 €
MIZARSKA DELA 92.286,42 €
MONTAŽNE STENE 113.399,19 €
PVC  IZDELKI 131.600,00 €
NADSTREŠKI 24.000,00 €
KERAMIČARSKA DELA 78.989,44 €
SLIKOPLESKARSKA DELA 122.872,48 €
KAMNOSEŠKA DELA 8.271,06 €
DVIGALA 57.593,60 €
ZUNANJA UREDITEV 96.515,78 €
FASADA 69.123,69 €  
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 55 
 
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA 
OPREMA
ZUNANJI VODOVODNI PRIKLJUČEK 4.656,79 €
VODOVOD Z NAVPIČNO 
KANALIZACIJO 274.877,97 €
RADIATORSKO OGREVANJE 87.608,00 €
ZUNANJI PLINSKI PRIKLJUČEK 1.796,82 €
PLINSKA INŠTALACIJA 33.053,70 €
PREZRAČEVANJE 38.969,60 €
ELEKTROINSTALACIJE
JAKI TOK
Instalacijski material 122.007,55 €
Svetilke 2.278,52 €
Stikalni bloki 54.275,82 €
TELEKOMUNIKACIJE
TELEFONSKA INSTALACIJA 18.862,02 €
SKUPINSKI ANTENSKI SISTEM - SAS 11.477,37 €
DOMOFONSKA NAPRAVA 5.426,50 €
JAVLJANJE POŽARA 2.689,16 €
DETEKCIJA OGLJIKOVEGA 
MONOKSIDA ( CO ) 369,08 €
STRELOVODNA INSTALACIJA 5.695,68 €
ELEKTRO PRIKLJUČEK OBJEKTA 14.227,71 €
SKUPAJ: 2.881.064,01 €
SKUPAJ GOI: 3.104.654,93 €
ODSTOTEK: 92,80%
III. PODALJŠANA GRADBENA FAZA: 1.405.747,98 €
RAZLIKA: 1.475.316,03 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 47,52%  
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Preglednica 56: Vrednost del po izvedeni podaljšani četrti gradbeni fazi 
GRADBENA DELA 
ZEMELJSKA DELA 101.642,51 €
BETONSKA DELA IN ARMATURA 542.975,93 €
TESARSKA DELA 287.212,67 €
ZIDARSKA DELA
Hidroizolacija 67.378,72 €
Zidanja, ometi 76.946,69 €
Dimniki 42.288,20 €
Izolacije 11.093,94 €
Tlaki 44.588,76 €
Estrihi 11.220,04 €
Vgradnje, vzidave, dolbljena in pomoč 46.769,37 €
KANALIZACIJA ZA KOMUNALNE 
ODPADNE VODE
KANAL S-B10 5.664,25 €
KANALIZACIJA ZA PADAVINSKE VODE
KANAL M 3.432,19 €
KANAL M1 10.886,34 €
OSTALA KANALIZACIJA, KI SE 
PRIKLJUČUJE NA KANAL M2 1.209,58 €
DRENAŽA IN ČRPALIŠČE 20.619,44 €
OBRTNIŠKA DELA
TESARSKA DELA 52.498,87 €
KROVSKO-KLEPARSKA DELA 39.477,25 €
KLJUČAVNIČARSKA DELA 42.235,33 €
MIZARSKA DELA 92.286,42 €
MONTAŽNE STENE 113.399,19 €
PVC  IZDELKI 131.600,00 €
NADSTREŠKI 24.000,00 €
KERAMIČARSKA DELA 78.989,44 €
SLIKOPLESKARSKA DELA 122.872,48 €
TALNE OBLOGE 61.052,25 €
KAMNOSEŠKA DELA 8.271,06 €
DVIGALA 57.593,60 €
ZUNANJA UREDITEV 98.441,08 €
FASADA 69.123,69 €  
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 56 
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA 
OPREMA
ZUNANJI VODOVODNI PRIKLJUČEK 5.367,59 €
VODOVOD Z NAVPIČNO KANALIZACIJO 292.880,63 €
RADIATORSKO OGREVANJE 147.462,01 €
ZUNANJI PLINSKI PRIKLJUČEK 1.796,82 €
PLINSKA INŠTALACIJA 49.115,24 €
PREZRAČEVANJE 39.893,96 €
ELEKTROINSTALACIJE
JAKI TOK
Instalacijski material 124.278,06 €
Svetilke 21.641,24 €
Stikalni bloki 54.275,82 €
TELEKOMUNIKACIJE
TELEFONSKA INSTALACIJA 19.800,02 €
SKUPINSKI ANTENSKI SISTEM - SAS 11.987,31 €
DOMOFONSKA NAPRAVA 5.426,50 €
JAVLJANJE POŽARA 3.727,10 €
DETEKCIJA OGLJIKOVEGA MONOKSIDA ( 
CO ) 369,08 €
STRELOVODNA INSTALACIJA 5.804,18 €
ELEKTRO PRIKLJUČEK OBJEKTA 14.613,54 €
SKUPAJ: 3.064.208,36 €
SKUPAJ GOI: 3.104.654,93 €
ODSTOTEK 98,70%
 IV. GRADBENA FAZA 2.881.064,01 €
RAZLIKA: 183.144,34 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 5,90%  
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Preglednica 57: Vrednosti del po izvedeni peti gradbeni fazi 
GRADBENA DELA 
ZEMELJSKA DELA 101.642,51 €
BETONSKA DELA IN ARMATURA 542.975,93 €
TESARSKA DELA 287.212,67 €
ZIDARSKA DELA
Hidroizolacija 67.378,72 €
Zidanja, ometi 76.946,69 €
Dimniki 42.288,20 €
Izolacije 11.093,94 €
Tlaki 44.588,76 €
Estrihi 11.220,04 €
Vgradnje, vzidave, dolbljena in pomoč 46.769,37 €
KANALIZACIJA ZA KOMUNALNE 
ODPADNE VODE
KANAL S-B10 5.664,25 €
KANALIZACIJA ZA PADAVINSKE VODE
KANAL M 3.432,19 €
KANAL M1 10.886,34 €
OSTALA KANALIZACIJA, KI SE 
PRIKLJUČUJE NA KANAL M2 1.209,58 €
DRENAŽA IN ČRPALIŠČE 20.619,44 €
OBRTNIŠKA DELA
TESARSKA DELA 52.498,87 €
KROVSKO-KLEPARSKA DELA 39.477,25 €
KLJUČAVNIČARSKA DELA 42.235,33 €
MIZARSKA DELA 92.286,42 €
MONTAŽNE STENE 113.399,19 €
PVC  IZDELKI 131.600,00 €
NADSTREŠKI 24.000,00 €
KERAMIČARSKA DELA 78.989,44 €
SLIKOPLESKARSKA DELA 123.424,48 €
TALNE OBLOGE 61.052,25 €
KAMNOSEŠKA DELA 8.271,06 €
DVIGALA 57.593,60 €
ZUNANJA UREDITEV 98.691,46 €
FASADA 69.123,69 €  
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 57 
 
STROJNE INŠTALACIJE IN 
STROJNA OPREMA
ZUNANJI VODOVODNI PRIKLJUČEK 5.367,59 €
VODOVOD Z NAVPIČNO 
KANALIZACIJO 310.798,90 €
RADIATORSKO OGREVANJE 148.380,26 €
ZUNANJI PLINSKI PRIKLJUČEK 2.320,98 €
PLINSKA INŠTALACIJA 51.750,44 €
PREZRAČEVANJE 39.893,96 €
ELEKTROINSTALACIJE
JAKI TOK
Instalacijski material 125.728,83 €
Svetilke 21.813,75 €
Stikalni bloki 54.327,50 €
TELEKOMUNIKACIJE
TELEFONSKA INSTALACIJA 20.101,49 €
SKUPINSKI ANTENSKI SISTEM - SAS 12.370,73 €
DOMOFONSKA NAPRAVA 9.707,75 €
JAVLJANJE POŽARA 12.328,01 €
DETEKCIJA OGLJIKOVEGA 
MONOKSIDA ( CO ) 2.775,37 €
STRELOVODNA INSTALACIJA 5.804,18 €
ELEKTRO PRIKLJUČEK OBJEKTA 14.613,54 €
SKUPAJ: 3.104.654,93 €
SKUPAJ GOI: 3.104.654,93 €
ODSTOTEK 100,00%
 IV. PODALJŠANA GRADBENA FAZA 3.064.208,36 €
RAZLIKA 40.446,58 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 1,30%  
 
Analiza rezultatov objekta 3 
  
Pri prvem stanovanjske objektu potrebujemo za dokončanje prve faze 5,86 % sredstev, namenjenih za 
izvedbo GOI del. Druga gradbena faza predstavlja 14,49 % od GOI, pri že dokončani prvi fazi pa 8,64 
% od GOI.  
Gradnja projekta do tretje gradbene faze predstavlja 36,54 % od GOI. Med drugo in tretjo fazo je 
razlike 22,05 %. Tretja podaljšana gradbena faza zahteva 45,28 % od GOI in predstavlja razliko do 
tretje faze 8,74 % sredstev GOI. 
Pri četrti gradbeni fazi predstavlja strošek GOI 92,80 %. Razlika do tretje podaljšane faze je 47,52 %. 
Za dokončanje objekta do četrte podaljšane faze potrebujemo 98,70 % GOI sredstev, oziroma 5,90 % 
več kot za dokončanje četrte gradbene faze. 
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Za popolno dokončanje objekta potrebujemo v peti fazi še 1,30 % sredstev namenjenih za izvedbo 
GOI del. 
 
 
Grafikon 3: Naraščanje stroškov GOI glede na izvedbo gradbenih faz za objekt 3 
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6.3.2 Objekt 4 
 
Preglednica 58: Vrednosti del po izvedeni prvi gradbeni fazi 
GRADBENA DELA:
RUŠITVENA DELA: 46.143,75 €
ZAŠČITA GRADBENE JAME: 294.158,40 €
ZEMELJSKA DELA: 222.981,88 €
BETONSKA IN ARMIRANO 
BETONSKA DELA: 101.138,04 €
TESARSKA DELA: 9.500,99 €
SKUPAJ: 673.923,07 €
SKUPAJ GOI: 5.482.324,93 €
ODSTOTEK 12,29%  
 
Preglednica 59: Vrednosti del po izvedeni drugi gradbeni fazi 
GRADBENA DELA:
RUŠITVENA DELA: 46.143,75 €
ZAŠČITA GRADBENE JAME: 294.158,40 €
ZEMELJSKA DELA: 222.981,88 €
BETONSKA IN ARMIRANO 
BETONSKA DELA: 212.296,69 €
TESARSKA DELA: 35.906,85 €
ZIDARSKA DELA:
Hidroizolacije: 776,97 €
SKUPAJ: 812.264,55 €
SKUPAJ GOI: 5.482.324,93 €
ODSTOTEK 14,82%
I. GRADBENA FAZA 673.923,07 €
RAZLIKA 138.341,48 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 2,52%  
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Preglednica 60: Vrednosti del po izvedeni tretji gradbeni fazi 
GRADBENA DELA:
RUŠITVENA DELA: 46.143,75 €
ZAŠČITA GRADBENE JAME: 294.158,40 €
ZEMELJSKA DELA: 222.981,88 €
BETONSKA IN ARMIRANO 
BETONSKA DELA: 883.360,97 €
TESARSKA DELA: 302.842,71 €
ZIDARSKA DELA:
Hidroizolacije: 28.328,36 €
ETAŽNI DIMNIKI: 27.288,39 €
ZUNANJA UREDITEV:
BETONSKA DELA pri zunanji ureditvi: 10.808,34 €
TESARSKA DELA pri zunanji ureditvi: 8.929,55 €
HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK 2.612,14 €
Gradbena dela pri izvedbi TK prključka 2.715,80 €
Gradbena dela pri prestavitvi SN kabla 1.996,29 €
Gradbena dela pri izvedbi vročevaodnega 
priključka 6.257,20 €
Gradbena dela pri izdelavi elektro
priključka 22.059,20 €
OBRTNIŠKA DELA:
KROVSKA DELA: 88.872,86 €
KLEPARSKA DELA: 29.734,89 €
SKUPAJ: 1.979.090,73 €
SKUPAJ GOI: 5.482.324,93 €
ODSTOTEK 36,10%
II. GRADBENA FAZA 812.264,55 €
RAZLIKA 1.166.826,18 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 21,28%  
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Preglednica 61: Vrednosti del po izvedeni podaljšani tretji gradbeni fazi 
GRADBENA DELA:
RUŠITVENA DELA: 46.143,75 €
ZAŠČITA GRADBENE JAME: 294.158,40 €
ZEMELJSKA DELA: 242.342,55 €
BETONSKA IN ARMIRANO 
BETONSKA DELA: 883.360,97 €
TESARSKA DELA: 302.842,71 €
ZIDARSKA DELA:
Hidroizolacije: 121.711,80 €
Zidanje 28.521,95 €
ETAŽNI DIMNIKI: 27.288,39 €
ZUNANJA UREDITEV:
BETONSKA DELA pri zunanji ureditvi: 10.808,34 €
TESARSKA DELA pri zunanji ureditvi: 8.929,55 €
HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK 2.612,14 €
Gradbena dela pri izvedbi TK prključka 2.715,80 €
Gradbena dela pri prestavitvi SN kabla 1.996,29 €
Gradbena dela pri izvedbi vročevaodnega 
priključka 6.257,20 €
Gradbena dela pri izdelavi elektro
priključka 22.059,20 €
OBRTNIŠKA DELA:
KROVSKA DELA: 88.872,86 €
KLEPARSKA DELA: 29.734,89 €
KLJUČAVNIČARSKA DELA: 58.704,08 €
RAZNA OBRTNIŠKA DELA: 1.753,46 €
FASADERSKA DELA: 209.774,82 €
PVC okna in vrata 165.710,00 €
SKUPAJ: 2.556.299,15 €
SKUPAJ GOI: 5.482.324,93 €
ODSTOTEK: 46,63%
III. GRADBENA FAZA 1.979.090,73 €
RAZLIKA 577.208,42 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 10,53%
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Preglednica 62: Vrednosti del po izvedeni četrti gradbeni fazi  
GRADBENA DELA:
RUŠITVENA DELA: 46.143,75 €
ZAŠČITA GRADBENE JAME: 294.158,40 €
ZEMELJSKA DELA: 242.342,55 €
BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA 
DELA: 883.360,97 €
TESARSKA DELA: 302.842,71 €
ZIDARSKA DELA:
Hidroizolacije: 126.888,79 €
Zidanje 143.798,39 €
ETAŽNI DIMNIKI: 27.581,58 €
Vgradnje, vzidave, dolbljena in pomoč 165.544,85 €
ZUNANJA UREDITEV:
BETONSKA DELA pri zunanji ureditvi: 10.808,34 €
TESARSKA DELA pri zunanji ureditvi: 8.929,55 €
ZIDARSKA DELA: 31.946,92 €
HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK 2.612,14 €
Gradbena dela pri izvedbi TK prključka 2.715,80 €
Gradbena dela pri prestavitvi SN kabla 1.996,29 €
Gradbena dela pri izvedbi vročevaodnega 
priključka 6.257,20 €
Gradbena dela pri izdelavi elektro priključka 22.059,20 €
OBRTNIŠKA DELA:
KROVSKA DELA: 88.872,86 €
KLEPARSKA DELA: 29.734,89 €
KLJUČAVNIČARSKA DELA: 168.171,93 €
MIZARSKA DELA: 184.110,19 €
KERAMIČARSKA DELA: 87.385,18 €
SLIKOPLESKARSKA DELA: 149.900,36 €
GIPSKARTONSKE PREDELNE STENE: 138.382,15 €
RAZNA OBRTNIŠKA DELA: 58.505,42 €
KAMNOSEŠKA DELA  in  UMETNI 
KAMEN: 149.639,11 €
ALU DELA: 252.419,53 €
FASADERSKA DELA: 209.774,82 €
CEMENTNI ESTRIHI: 179.691,00 €
DVIGALO: 60.295,78 €
PVC okna in vrata 165.710,00 €  
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 62 
STROJNE INSTALACIJE
OGREVANJE IN HLAJENJE
OGREVANJE STANOVANJSKEGA DELA
174.183,47 €
POHLAJEVANJE STANOVANJ 128.432,87 €
VODOVOD IN VERTIKALNA 
KANALIZACIJA
Vodovod in kanalizacija stanovanj vključno 
dvižni vodi do stropa kleti 180.052,62 €
Vodovod in kanalizacija pomožnih prostorov 2.099,60 €
Vodovod in kanalizacija za potrebe stanovanj v 
1. kleti in hidrantna vode 44.048,03 €
Prečrpavanje odpadnih vod iz toplotne postaje 1.044,02 €
PREZRAČEVANJE 
STANOVANJ,GARAŽE, SHRAMB IN 
TEHNIČNIH PROSTOROV
PREZRAČEVANJE GARAŽ IN ODVOD 
DIMA 49.003,77 €
PREZRAČEVANJE POMOŽNIH 
PROSTOROV 10.318,86 €
PREZRAČEVANJE STANOVANJ 33.830,34 €
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA - 
OGREVANJE
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA 10.140,39 €
POVEZAVA NA OGREVNO 
INSTALACIJO 884,30 €
VAROVANJE SEKUNDARNEGA 
SISTEMA 3.056,98 €
VGRADNJA TOPLOTNEGA ŠTEVCA 871,84 €
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA - 
SANITARNA TOPLA VODA
PRIMARNI DEL 10.700,42 €
SEKUNDARNI DEL 43.229,84 €
VROČEVODNI PRIKLJUČEK
STROJNO INSTALACIJSKA DELA 10.993,31 €
HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK
Montažna dela 843,76 €
VODOVODNI MATERIAL 6.647,95 €  
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 62 
ELEKTROINSTALACIJE
STANOVANJA in SKUPNI PROSTORI
SVETILKE
MOČNOSTNE INŠTALACIJE 81.161,25 €
ENERGETSKI DOVOD 38.592,84 €
STIKALNI BLOKI 30.397,56 €
TELEFONSKA INŠTALACIJA 11.334,68 €
ANTENSKA INŠTALACIJA 8.380,52 €
VIDEODOMOFONSKA INŠTALACIJA 4.924,78 €
"PROTIVLOMNA INŠTALACIJA
(predpriprava)" 1.214,57 €
GARAŽE
SVETILKE
MOČNOSTNE INŠTALACIJE 13.324,44 €
STIKALNI BLOKI 2.226,44 €
JAVLJANJE POŽARA in DETEKCIJA CO 5.567,16 €
VIDEO NADZOR 252,86 €
KONTROLA PRISTOPA 2.038,82 €
CENTRALNO NADZORNI SISTEM (CNS) 228,53 €
STRELOVODNA INŠTALACIJA 6.031,76 €
TK PRKLJUČEK 6.158,64 €
PRESTAVITEV SN KABLA 2.314,72 €
SKUPAJ: 5.167.112,56 €
SKUPAJ GOI: 5.482.324,93 €
ODSTOTEK: 94,25%
III. PODALJŠANA GRADBENA FAZA 2.556.299,15 €
RAZLIKA 2.610.813,41 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 47,62%  
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Preglednica 63: Vrednosti del po izvedeni podaljšani četrti gradbeni fazi 
GRADBENA DELA:
RUŠITVENA DELA: 46.143,75 €
ZAŠČITA GRADBENE JAME: 294.158,40 €
ZEMELJSKA DELA: 242.342,55 €
BETONSKA IN ARMIRANO 
BETONSKA DELA: 883.360,97 €
TESARSKA DELA: 302.842,71 €
ZIDARSKA DELA:
Hidroizolacije: 126.888,79 €
Zidanje 143.798,39 €
ETAŽNI DIMNIKI: 27.581,58 €
Vgradnje, vzidave, dolbljena in pomoč 165.544,85 €
ZUNANJA UREDITEV:
BETONSKA DELA pri zunanji ureditvi: 10.808,34 €
TESARSKA DELA pri zunanji ureditvi: 8.929,55 €
ZIDARSKA DELA: 31.946,92 €
HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK 2.612,14 €
Gradbena dela pri izvedbi TK prključka 2.715,80 €
Gradbena dela pri prestavitvi SN kabla 1.996,29 €
Gradbena dela pri izvedbi vročevaodnega 
priključka 6.257,20 €
Gradbena dela pri izdelavi elektro
priključka 22.059,20 €
OBRTNIŠKA DELA:
KROVSKA DELA: 88.872,86 €
KLEPARSKA DELA: 29.734,89 €
KLJUČAVNIČARSKA DELA: 168.171,93 €
MIZARSKA DELA: 184.110,19 €
PARKETARSKA DELA: 144.572,62 €
KERAMIČARSKA DELA: 87.385,18 €
SLIKOPLESKARSKA DELA: 149.900,36 €
GIPSKARTONSKE PREDELNE 
STENE: 138.382,15 €
RAZNA OBRTNIŠKA DELA: 69.532,90 €
KAMNOSEŠKA DELA  in  UMETNI 
KAMEN: 149.639,11 €
ALU DELA: 252.419,53 €
FASADERSKA DELA: 209.774,82 €
CEMENTNI ESTRIHI: 179.691,00 €
ASFALTERSKA DELA: 815,56 €
DVIGALO: 60.295,78 €
PVC okna in vrata 165.710,00 €  
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 63 
STROJNE INSTALACIJE
OGREVANJE IN HLAJENJE
OGREVANJE STANOVANJSKEGA 
DELA 182.997,44 €
POHLAJEVANJE STANOVANJ 129.861,68 €
VODOVOD IN VERTIKALNA 
KANALIZACIJA
Vodovod in kanalizacija stanovanj vključno 
dvižni vodi do stropa kleti 182.597,68 €
Vodovod in kanalizacija pomožnih prostorov
2.590,76 €
Vodovod in kanalizacija za potrebe 
stanovanj v 1. kleti in hidrantna vode 47.607,55 €
Prečrpavanje odpadnih vod iz toplotne 
postaje 1.267,27 €
PREZRAČEVANJE 
STANOVANJ,GARAŽE, SHRAMB IN 
TEHNIČNIH PROSTOROV
PREZRAČEVANJE GARAŽ IN ODVOD 
DIMA 49.981,90 €
PREZRAČEVANJE POMOŽNIH 
PROSTOROV 11.008,96 €
PREZRAČEVANJE STANOVANJ 34.280,35 €
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA - 
OGREVANJE
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA 10.140,39 €
POVEZAVA NA OGREVNO 
INSTALACIJO 884,30 €
VAROVANJE SEKUNDARNEGA 
SISTEMA 3.056,98 €
VGRADNJA TOPLOTNEGA ŠTEVCA 871,84 €
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA - 
SANITARNA TOPLA VODA
PRIMARNI DEL 10.879,02 €
SEKUNDARNI DEL 44.592,13 €
VROČEVODNI PRIKLJUČEK
STROJNO INSTALACIJSKA DELA 11.484,46 €
HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK
Montažna dela 1.852,16 €
VODOVODNI MATERIAL 7.360,54 €  
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 63 
ELEKTROINSTALACIJE
STANOVANJA in SKUPNI 
PROSTORI
SVETILKE 11.558,55 €
MOČNOSTNE INŠTALACIJE 109.938,58 €
ENERGETSKI DOVOD 38.592,84 €
STIKALNI BLOKI 30.397,56 €
TELEFONSKA INŠTALACIJA 12.347,27 €
ANTENSKA INŠTALACIJA 9.399,38 €
VIDEODOMOFONSKA 
INŠTALACIJA 4.924,78 €
"PROTIVLOMNA INŠTALACIJA
(predpriprava)" 1.214,57 €
GARAŽE
SVETILKE 13.568,50 €
MOČNOSTNE INŠTALACIJE 14.066,79 €
STIKALNI BLOKI 2.226,44 €
JAVLJANJE POŽARA in 
DETEKCIJA CO 5.567,16 €
VIDEO NADZOR 2.286,74 €
KONTROLA PRISTOPA 8.322,98 €
CENTRALNO NADZORNI SISTEM
(CNS) 4.519,00 €
STRELOVODNA INŠTALACIJA 6.031,76 €
TK PRKLJUČEK 7.043,30 €
PRESTAVITEV SN KABLA 2.314,72 €
SKUPAJ: 5.416.632,59 €
SKUPAJ GOI: 5.482.324,93 €
ODSTOTEK 98,80%
IV. GRADBENA FAZA 5.167.112,56 €
RAZLIKA 249.520,03 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 4,55%  
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Preglednica 64: Vrednosti del po izvedeni peti gradbeni fazi 
GRADBENA DELA:
RUŠITVENA DELA: 46.143,75 €
ZAŠČITA GRADBENE JAME: 294.158,40 €
ZEMELJSKA DELA: 242.342,55 €
BETONSKA IN ARMIRANO 
BETONSKA DELA: 883.360,97 €
TESARSKA DELA: 302.842,71 €
ZIDARSKA DELA:
Hidroizolacije: 126.888,79 €
Zidanje 143.798,39 €
ETAŽNI DIMNIKI: 27.581,58 €
Vgradnje, vzidave, dolbljena in pomoč 165.544,85 €
ZUNANJA UREDITEV:
BETONSKA DELA pri zunanji ureditvi: 10.808,34 €
TESARSKA DELA pri zunanji ureditvi: 8.929,55 €
ZIDARSKA DELA: 31.946,92 €
HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK 2.612,14 €
Gradbena dela pri izvedbi TK prključka 2.715,80 €
Gradbena dela pri prestavitvi SN kabla 1.996,29 €
Gradbena dela pri izvedbi vročevaodnega 
priključka 6.257,20 €
Gradbena dela pri izdelavi elektro
priključka 22.059,20 €
OBRTNIŠKA DELA:
KROVSKA DELA: 88.872,86 €
KLEPARSKA DELA: 29.734,89 €
KLJUČAVNIČARSKA DELA: 168.171,93 €
MIZARSKA DELA: 184.110,19 €
PARKETARSKA DELA: 144.572,62 €
KERAMIČARSKA DELA: 87.385,18 €
SLIKOPLESKARSKA DELA: 153.295,90 €
GIPSKARTONSKE PREDELNE 
STENE: 138.382,15 €
RAZNA OBRTNIŠKA DELA: 70.501,43 €
KAMNOSEŠKA DELA  in  UMETNI 
KAMEN: 149.639,11 €
ALU DELA: 252.419,53 €
FASADERSKA DELA: 209.774,82 €
CEMENTNI ESTRIHI: 179.691,00 €
ASFALTERSKA DELA: 815,56 €
DVIGALO: 60.295,78 €
PVC okna in vrata 165.710,00 €  
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 64 
STROJNE INSTALACIJE
OGREVANJE IN HLAJENJE
OGREVANJE STANOVANJSKEGA DELA 187.528,92 €
POHLAJEVANJE STANOVANJ 131.283,34 €
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
Vodovod in kanalizacija stanovanj vključno dvižni vodi 
do stropa kleti
183.267,44 €
Vodovod in kanalizacija pomožnih prostorov 2.759,95 €
Vodovod in kanalizacija za potrebe stanovanj v 1. kleti 
in hidrantna vode 
47.964,75 €
Prečrpavanje odpadnih vod iz toplotne postaje 1.490,52 €
PREZRAČEVANJE STANOVANJ,GARAŽE, 
SHRAMB IN TEHNIČNIH PROSTOROV
PREZRAČEVANJE GARAŽ IN ODVOD DIMA 49.981,90 €
PREZRAČEVANJE POMOŽNIH PROSTOROV 11.008,96 €
PREZRAČEVANJE STANOVANJ 34.280,35 €
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA - 
OGREVANJE
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA 10.140,39 €
POVEZAVA NA OGREVNO INSTALACIJO 884,30 €
VAROVANJE SEKUNDARNEGA SISTEMA 3.056,98 €
VGRADNJA TOPLOTNEGA ŠTEVCA 871,84 €
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA - 
SANITARNA TOPLA VODA
PRIMARNI DEL 10.879,02 €
SEKUNDARNI DEL 44.592,13 €
VROČEVODNI PRIKLJUČEK
STROJNO INSTALACIJSKA DELA 11.582,69 €
HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK
Montažna dela 1.852,16 €
VODOVODNI MATERIAL 7.360,54 €  
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 64 
ELEKTROINSTALACIJE
STANOVANJA in SKUPNI PROSTORI
SVETILKE 11.558,55 €
MOČNOSTNE INŠTALACIJE 109.938,58 €
ENERGETSKI DOVOD 38.592,84 €
STIKALNI BLOKI 30.397,56 €
TELEFONSKA INŠTALACIJA 12.347,27 €
ANTENSKA INŠTALACIJA 9.399,38 €
VIDEODOMOFONSKA INŠTALACIJA 21.544,02 €
"PROTIVLOMNA INŠTALACIJA
(predpriprava)" 1.214,57 €
GARAŽE
SVETILKE 13.568,50 €
MOČNOSTNE INŠTALACIJE 14.213,65 €
STIKALNI BLOKI 2.226,44 €
JAVLJANJE POŽARA in DETEKCIJA CO 31.200,10 €
VIDEO NADZOR 6.461,32 €
KONTROLA PRISTOPA 11.004,41 €
CENTRALNO NADZORNI SISTEM (CNS)
8.883,57 €
STRELOVODNA INŠTALACIJA 6.031,76 €
TK PRKLJUČEK 7.281,16 €
PRESTAVITEV SN KABLA 2.314,72 €
SKUPAJ: 5.482.324,93 €
SKUPAJ GOI: 5.482.324,93 €
ODSTOTEK: 100,00%
IV. PODALJŠANA GRADBENA FAZA 5.416.632,59 €
RAZLIKA 65.692,34 €
ODSTOTEK RAZLIKE: 1,20%  
 
Analiza rezultatov objekta 4 
 
Pri gradnji drugega stanovanjskega objekta smo za izvedbo prve gradbene faze potrebovali 12,29 % 
sredstev GOI. Druga faza je bila zgrajena z 2,52 % od GOI oziroma skupaj z prvo fazo 14,82 % od 
GOI.  
Za dokončanje tretje gradbene faze smo potrebovali 36,10 % sredstev GOI ali ob že dokončanem 
objektu do druge faze še 21,28 % od skupne vrednosti GOI. Tretja podaljšana faza predstavlja 46,63 
% sredstev GOI, razlika do dokončane tretje faze pa je 10,53 %. 
V četrti fazi je bilo izvedeno iz stroškovnega vidika kar 94,25 % od celotne vrednosti GOI del. Razlika 
med izvedeno tretjo podaljšano fazo in četrto fazo pa je 47,62 %. Četrta podaljšana faza skupno 
prispeva k stroškom GOI 4,55 % od GOI, skupno pa 98,80 % od GOI. 
Za izvedbo zadnje gradbene faze smo potrebovali še 1,20 % sredstev od celotnega stroška GOI. 
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Grafikon 4: Naraščanje stroškov GOI glede na izvedbo gradbenih faz za objekt 4 
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7 ANALIZA REZULTATOV 
 
7.1 Analiza rezultatov izračuna vrednosti GOI del po modelu STOY 
 
Vsem štirim analiziranim objektom smo izračunali ceno GOI po modelu STOY. Ugotovili smo, da 
smo večino rezultate dobili v tolerancah, ki jih navajajo avtorji modela STOY (med 12 in 13 %).  
Izjema je stanovanjski objekt 4, pri katerem smo dobili za 16,93 % prenizke stroške gradnje po 
izračunu modela. Vzrok za tako odstopanje je predvsem nadstandardno opremljen objekt z vgrajenimi 
materiali višjega cenovnega razreda. 
Če primerjamo prvi in drugi obravnavani poslovni objekt, ugotovimo, da smo pri prvem dobili 
premajhno vrednost, pri drugem pa preveliko glede na dejanske stroške. Objekta sta si po 
karakteristikah primerljiva, razlikujeta se samo v velikosti in etažnosti. Model Stoy nam da za manjše 
objekte višjo vrednost del, kot za večje objekte. Realno pa se izkaže, da ta razlika pri gradnji ne 
dosega večje posledice na končne stroške izvedbe GOI del. Pri analizi razlogov za take razlike lahko 
ugotovimo, da je bil objekt 2 dograjen z materiali, ki so bistveno cenejši od materialov, vgrajenih v 
objekt 1.  
Pri stanovanjski gradnji smo pri objektu 3 ugotovil, da smo dobili rezultat modela v primerjavi z 
realno ceno GOI del prenizek, za objekt 4 pa previsok za cca 17 %. Tudi pri pregledu stroškov gradnje 
teh dveh objektov opazimo razlike v ceni vgrajenih materialov. Objekt 4 se je tržil kot sodoben, 
nadstandarden objekt z cenovno dražjimi vgrajenimi elementi. Pod te dražje elemente sodijo predvsem 
talne obloge, kopalniške armature, okna, vrata, izolativnost fasadnega ovoja ter izvedba elektro in 
strojnih inštalacij. 
Iz analize vseh štirih objektov lahko sklepamo, da je model STOY primeren za tiste izračune vrednosti 
GOI del, kjer je potrebna natančnost do 12 %  in predvsem za enostavnejše objekte brez zahtevnih 
konstrukcijskih rešitev ali visokotehnološko opremljene objekte. 
 
Preglednica 65: Prikaz realnih in izračunanih vrednosti GOI del 
 
 
Realna vrednost GOI 
(€/m2) 
Računska vrednost GOI 
po modelu STOY (€/m2) 
Razlika (%) 
OBJEKT 1 707,95 665,26 6,03 
OBJEKT 2 635,91 705,28 -10,9 
OBJEKT 3 532,24 500,38 5,98 
OBJEKT 4 598,26 496,97 16,93 
 POVPREČJE ABSOLUTNIH VREDNOSTI: 9,96 
 
 
7.2 Analiza rezultatov stroškov analiziranih po ABC metodi 
 
Pri izvedbi poslovnih objektov so največji stroške predstavljala obrtniška dela, za njimi pa jim sledijo 
gradbena dela ter inštalacijska dela. Če se pri analizi rezultatov v primerjavi med objekti posvetimo 
posameznim postavkam ugotovimo, da je največji strošek na projektu dobava in vgradnja armature, 
sledi pa ji dela pri izdelavi, dobavi in montaži oken ter vrat na fasadi. Med opaznimi stroški so tudi 
finalne obloge tal in spuščeni strop.  
Med strojnimi inštalacijami je največji strošek dobava in polaganje bakrenih cevi od skupnega voda do 
konvektorjev. Dobava in montaža konvektorjev pri obeh objektih predstavlja drugi največji strošek pri 
izvedbi strojnih inštalacij. Velik strošek predstavljajo tudi hladilni kompresorski agregati. Pri prvem 
objektu 0,6 % od GOI, v drugem pa 3,04 % od GOI.  
Indihar, A. 2012. Analiza stroškov gradnje poslovnih in stanovanjskih objektov.       105  
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer.                                                                            
 
Elektro inštalacije pri obravnavanih objektih vključujejo veliko strošek za izvedbo svetil po pisarnah, 
regulatorji konvektorjev po pisarnah. Prevladujoč strošek prestavljajo tudi dobava in polaganje 
električnega napajanja (jaki in šibki tok). Pri obeh objektih so bili izvedeni spuščeni stropovi. Zaradi 
takega načina izvedbe stropa se pri elektro inštalacijah pojavi velik strošek izvedbe kabelskih polic, ki 
se montirajo nad spuščeni strop. 
Analiza stanovanjskih objektov je pokazala, da je največji strošek pri taki gradnji v izvedbi gradbenih 
del (pri objektu 3 38,90 % in pri objektu 4 42,32 % od celotnega stroška GOI del za posamezni 
objekt). Sledijo jim obrtniška dela in inštalacijska dela. Ugotovimo lahko, da je pri gradnji 
stanovanjskih objektov več stroška na strani strojnih inštalacij, kot na strani elektro inštalacij. Pri 
poslovnih objektih je ravno obratno. 
Analiza postavk popisa nam pove, da je pri objektu 3 največjo vrednost dosegla izdelava dostranskega 
opaža armiranobetonskih sten, sledijo fasadna okna in vrata ter dobava armature za izvedbo 
armiranobetonske konstrukcije. Pri objektu 4 pa je bil največji strošek z dobavo in vgradnjo armature, 
izdelavo toplotne izolacije fasade ter z dobavo in vgradnjo fasadnih oken in vrat.  
Med gradbenimi deli se pri obeh objektih pojavlja velik strošek armature. Isti pojav smo opazili tudi 
pri poslovnih objektih. Pri obrtniških deli se nam pri obeh objektih pojavi z velikim odstotkom stroška 
GOI del dobava in vgradnja fasadnih oken ter izdelava in dobava fasade. Tudi te postavke zasedimo 
med poslovnimi objekti, kjer tudi predstavljajo velik odstotek celotnega stroška GOI del. 
V analizi strojnih inštalacij opazimo, da pri stanovanjski gradnji predstavljajo velik del stroškov 
naprave in inštalacijski material ogrevanja in hlajenja, sledijo pa stroški kopalniških elementov, kot 
npr. kopalne kadi, tuš kabine, umivalniki. 
Elektro inštalacije povzročijo največji strošek pri dobavi in polaganju vodnikov vgrajenih v PVC cevi. 
Sledijo jim stroški dobave domofonov, tipskih stanovanjskih blokov v katerih so vgrajeni merilni 
števci. 
 
7.3 Analiza rezultatov glede na dokončanost posamezne gradbene faze 
 
Preglednica 66: Odstotek od GOI pri dokončanju posamezne faze za poslovne objekte 
 
I. II. III.
III. 
podaljšan
a
IV.
IV. 
podaljšan
a
V.
Objekt 1 1,77% 6,81% 24,50% 39,21% 84,58% 94,55% 100,00%
Objekt 2 4,32% 10,81% 31,65% 44,12% 87,75% 92,60% 100,00%
GRADBENE FAZE
 
 
V preglednici so prikazani rezultati za posamezne gradbene faze za objekta 1 in 2. Opazimo, da smo 
pri objektu 2 potrebovali več sredstev za dokončanje objekta do tretje faze (od temeljev do strehe). 
Razliko lahko ugotovimo, če primerjamo to rezultete te pregldenice s stroški za izvedbo objekta. Ker 
je bil objekt 1 cenovno glede na primerjavo stroškov GOI dražji, je bilo potrebno več sredstev v 
zaključnih fazah izvedbe objekta. Tako imamo od III. podaljšane faze do konca gradnje objekta nižje 
stroške pri objektu 2, kot pri objektu 1. 
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Preglednica 67: Odstotek od GOI pri dokončanju posamezne faze za stanovanjske objekte 
 
I. II. III.
III. 
podaljšana
IV.
IV. 
podaljšana
V.
Objekt 3 5,86% 14,49% 36,54% 45,28% 92,80% 98,70% 100,00%
Objekt 4 12,29% 14,82% 36,10% 46,63% 94,25% 98,80% 100,00%
GRADBENE FAZE
 
 
Pri stanovanjskih objektih opazimo, da je nastala velika razlika med izvedbo prve. Ta razlika je 
predvsem zaradi globine izkopa in zaščite gradbene jame. Objekt 4 ima dve kleti, objekt 3 pa samo 
eno klet.  
Pri primerjanju stanovanjskih in poslovnih objektov ugotovimo, da se pojavijo razlike v izvedbi tretje, 
tretje podaljšane faze in četrte faze. Pri stanovanjski gradnji je veliko del, ki se izvajajo z t.i. mokro 
vgradnjo (z uporabo cementne malte). To so predvsem zidane stene, ometi, izravnave sten in stropov 
ter beljenje sten. Poslovni prostori pa so predeljeni z suhomontažnimi stenami, stropovi pa so izvedeni 
s spuščenimi suhomontažnimi stropovi. Vgradnja montažnih sten in stropov se pojavi šele v četrti fazi 
in podaljšani četrti fazi.  
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8 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Podjetja, ki želijo danes konkurirati na svetovnih tržiščih, se morajo znati hitro in dobro prilagajati 
razmeram na trgu, izrednega pomena pa je tudi pravočasno pridobivanje informacij. Med 
najpomembnejše informacije sodijo predvsem predvidevanja o stroških za izvedbo projekta. 
 
Gradbena podjetja z daljšo tradicijo gradenj imajo tako na voljo veliko podatkov o stroških materialov, 
dobave polizdelkov in izdelkov ter vgradnje le-teh. Iz teh podatkov lahko pridobimo informacije, ki so 
koristne za oblikovanje cen bodočih projektov. Tako smo v tej diplomski nalogi ugotavljali, kako nam 
lahko pomaga model Stoy pri izračunu cene objekta pri zelo malo poznanih parametrih. Ugotovili smo 
odstopanja od prave vrednosti ter razloge za taka odstopanja. Dobljeni rezultati kažejo, da bi z 
upoštevanjem vseh ugotovitev lahko napovedali z 12 % natančnostjo stroške investicije, z 
poznavanjem bolj natančnih parametrov pa tudi z večjo natančnostjo. 
 
Vsak gradben objekt je enkraten izdelek, ki ga ne moremo primerjati z ostalimi. Prav tako je za vsako 
zgradbo narejen svoj popis del. Z primerjanjem večjega števila objektov lahko ugotovimo, katere so 
tiste postavke, ki nam bodo pri gradnji povzročile največ stroškov. Na primerih iz te diplomske naloge 
smo ugotovili, da so največji strošek konstrukcija objekta pri stanovanjski gradnji in obrtniška dela pri 
poslovnih zgradbah. Odstotek stroškov elektro in strojnih inštalacije je sorazmeren z opremljenostjo in 
tehnološko dovršenostjo objekta. Ugotovili smo tudi, da so najvišje postavke pri zunanjem ovoju 
zgradb. Izdelava fasade in vgradnja oken ter zunanjih vrat predstavljajo drugi največji strošek glede na 
celotno izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del. Pomemben strošek je tudi izbira ogrevanja 
in hlajenja prostorov. Z višanjem udobja v pisarni ali stanovanju povečujemo tudi stroške izvedbe. 
 
Gradnja posameznega objekta se začne s pripravo gradbišča, zaščito gradbene jame ter izkopom 
odvečnega materiala. Nadaljujejo se faze gradnje temeljev, obodnih zidov, plošč, strehe ter 
obrtniškimi in inštalacijskimi deli. V tej diplomski nalogi smo ugotovili, da so tudi deleži glede na 
dokončanje določene gradbene faze v zelo majhnih razkorakih. Ta podatek lahko pride prav 
podjetjem, ki zaradi takih ali drugačnih razlogov želijo dokončati objekt samo do določene faze in ga 
nato prodati. Z znanim deležem si lahko približno izračunajo, kolikšna je njihova vrednost opravljenih 
del, vsaj približno. Kupec take nepremičnine pa lahko na drugi strani oceni, koliko mora še vložiti 
lastnih sredstev, da bo objekt dokončan in pripravljen za vselitev. 
 
Izračuni v diplomski nalogi so bili narejeni predvsem zaradi praktične uporabe v gradbenih podjetjih 
za lažje sprejemanje odločitev o začetku gradnje ali smiselnosti investicije. Iz zbranih podatkov bi 
lahko izluščili še veliko koristnih informacij. Za natančnost vseh pridobljenih informacij pa bi 
potrebovali več objektov različnih velikosti in karakteristik. Z dopolnjevanjem baze objektov bi lahko 
izpopolnili model Stoy, določili meje do katere cenovne meje, lahko uporabljamo določene materiale, 
kje pa so nam bolj ugodni drugi materiali. Primer bi bila izbira osnovne konstrukcije (armiran beton, 
jeklo ali les), izbira fasadnega ovoja ipd. 
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